



INTERREG V Rhin Supérieur
INTERREG V Oberrhein
2014-2020

Rapport annuel de mise en œuvre du programme



Fonds européen de développement régional
(FEDER)
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
(EFRE)

TABLE DES MATIERES

1	IDENTIFICATION DU RAPPORT ANNUEL/FINAL DE MISE EN ŒUVRE.....	3
2	VUE D'ENSEMBLE DE LA RÉALISATION DU PROGRAMME DE COOPÉRATION	3
2.1	Programmation	3
2.2	Consommation des crédits et dégagement d'office	3
2.3	Audits d'opérations et comptes annuels pour l'exercice comptable 2017-2018	3
2.4	Plan d'action pour la programmation stratégique (PAPS)	4
2.5	Microprojets	4
2.6	Accompagnement des projets.....	5
2.7	Communication	5
3	REALISATION DE L'AXE PRIORITAIRE	6
3.1	Vue d'ensemble de la réalisation	6
3.2	Indicateurs communs et spécifiques au programme	8
3.3	Valeurs intermédiaires et cibles définies dans le cadre de performance	27
3.4	Données financières	29
4	SYNTHESE DES EVALUATIONS	42
5	PROBLÈMES ENTRAUVANT LA RÉALISATION DU PROGRAMME ET MESURES PRISES	42
6	RÉSUMÉ À L'INTENTION DES CITOYENS	43
7	RAPPORT SUR LA MISE EN ŒUVRE DES INSTRUMENTS FINANCIERS	43
8	LE CAS ÉCHÉANT, PROGRÈS DANS LA PRÉPARATION ET LA RÉALISATION DES GRANDS PROJETS ET DES PLANS D'ACTION COMMUNS	43
9	EVALUATION DE LA REALISATION DU PROGRAMME DE COOPERATION.....	43
9.1	Informations de la partie A et réalisation des objectifs du programme	43
9.2	Mesures spécifiques prises pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et promouvoir la non-discrimination, en particulier celles concernant l'accessibilité pour les personnes handicapées, et les modalités mises en œuvre pour garantir l'intégration de la dimension « hommes-femmes » dans le programme de coopération et les opérations.....	43
9.3	Développement durable.....	43
9.4	Communication des données relatives au soutien affecté aux objectifs liés au changement climatique	43
9.5	Rôle des partenaires dans la réalisation du programme de coopération	43
10	INFORMATIONS ET ÉVALUATIONS OBLIGATOIRES	43
10.1	Progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan d'évaluation et le suivi donné aux résultats des évaluations.....	43
10.2	Résultats des mesures d'information et de publicité relatives aux Fonds, prises en application de la stratégie de communication	43
11	INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE AJOUTÉES EN FONCTION DU CONTENU ET DES OBJECTIFS DU PROGRAMME DE COOPÉRATION	44

11.1	Progrès dans la mise en œuvre de l'approche intégrée de développement territorial, y compris le développement urbain durable et le développement local mené par les acteurs locaux, relevant du programme de coopération	44
11.2	Progrès accomplis dans la réalisation d'actions visant à renforcer la capacité des autorités et des bénéficiaires de gérer et d'utiliser le FEDER.....	44
11.3	Contribution aux stratégies macrorégionales et aux stratégies relatives aux bassins maritimes (le cas échéant)	44
11.4	Progrès réalisés dans la mise en œuvre d'actions dans le domaine de l'innovation sociale	44
12	INFORMATIONS FINANCIÈRES AU NIVEAU DE L'AXE PRIORITAIRE ET DU PROGRAMME.....	44

1 IDENTIFICATION DU RAPPORT ANNUEL/FINAL DE MISE EN ŒUVRE

CCI	2014TC16RFCB039
Titre	INTERREG V-A France - Allemagne – Suisse (Rhin Supérieur)
Version	2019.0
Date d'approbation du rapport par le Comité de suivi	25 mai 2020

2 VUE D'ENSEMBLE DE LA RÉALISATION DU PROGRAMME DE COOPÉRATION

2.1 Programmation

En 2019, 18 559 047,23 € de FEDER ont été engagés pour les 23 projets (dont 7 Offensives Sciences) et 13 microprojets programmés, portant le montant de l'enveloppe FEDER totale à 88 719 616,44 €, soit 80,9% du FEDER alloué au programme (et 80,3% du financement global éligible, pourcentage plus faible en raison des taux de cofinancement différents des axes prioritaires respectifs).

La programmation globale de 93 projets et 40 microprojets (il est à noter que 3 microprojets ont été déprogrammés en 2019) permet au programme d'avancer vers l'atteinte des valeurs cibles pour 2023. Toutefois, le niveau réel d'atteinte des valeurs cibles en 2023 ne sera connu qu'au fur et à mesure de l'achèvement des projets concernés. Si les projets réalisent et remontent leurs dépenses régulièrement à l'Autorité de gestion, le niveau de programmation atteint devrait également permettre d'éviter un dégagement d'office.

2.2 Consommation des crédits et dégagement d'office

A ce stade, un montant d'environ 30,5 millions d'euros de FEDER a été certifié et 6 demandes de paiement intermédiaires ont été transmises à la Commission européenne en 2017, 2018 et 2019. Au total, ce sont plus de 325 certificats de service fait qui ont été émis par l'Autorité de gestion et certifiés par l'Autorité de certification, pour 79 projets (AT comprise).

A l'heure actuelle, le rythme de consommation des crédits est suffisant pour atteindre les premiers objectifs annuels permettant d'éviter le dégagement d'office. Le montant consommé a d'ores et déjà permis d'atteindre l'objectif global de l'année 2020. Il devra cependant être maintenu, voire accru, en vue des objectifs annuels suivants considérablement plus élevés à partir de 2021 et nécessitant de prendre dès maintenant autant « d'avance » que possible.

2.3 Audits menés en 2019 et comptes annuels

Deux types d'audits ont été menés en 2019.

Un audit du système de gestion et de contrôle a eu lieu du 30 septembre 2019 au 4 octobre 2020 dans les locaux de l'Autorité de gestion, de l'Autorité de certification et du Secrétariat conjoint. La phase contradictoire de cet audit est actuellement encore en cours.

De plus, comme chaque année, une campagne d'audits d'opérations a été menée. A l'échantillon initial tiré en mai 2019, qui concernait 5 projets et 8 bénéficiaires, s'est ajouté un complément d'échantillon,

concernant 2 bénéficiaires supplémentaires pour 2 des 5 projets déjà concernés par l'échantillon initial. Ainsi au total 10 audits d'opérations ont été réalisés.

Le montant d'irrégularité détecté et corrigées s'élève à 15 747,90 € pour un montant audité de plus de 4 millions d'euros. Le taux d'erreur constaté à l'issue de cette campagne d'audits d'opérations était donc bien inférieur au plafond de 2% à ne pas dépasser, sous peine de sanctions financières.

Les résultats détaillés des audits d'opérations, ainsi que de l'ensemble des vérifications de gestion et contrôles internes menés par l'Autorité de gestion et l'Autorité de certification ont été compilés dans le résumé annuel sur les contrôles et pris en compte dans le cadre du rapport annuel de contrôle de l'Autorité d'audit.

Grâce à un travail mené en bonne coopération par l'Autorité de gestion, l'Autorité de certification et l'Autorité d'audit, l'ensemble des documents constituant les comptes annuels a pu être soumis à la Commission européenne avant le 1^{er} mars 2020. En raison de l'ajout d'un complément d'échantillon, une prolongation du délai du 15 février au 1^{er} mars avait été demandée par l'Autorité d'audit.

2.4 Plan d'action pour la programmation stratégique (PAPS)

Les mesures précédemment mises en œuvre suite aux constats formulés dans le PAPS adopté en 2016 se sont pour la plupart poursuivies en 2019.

- Une contribution obligatoire à certains indicateurs de réalisation a été appliquée aux projets adoptés en 2019 afin d'orienter la contribution des projets vers les indicateurs de réalisation encore trop peu couverts. L'Autorité de gestion devra dorénavant porter une attention particulière aux valeurs réelles remontées par les projets et vérifier que ces derniers respectent leurs engagements.
- Une limitation de la programmation des OT 6 et 8 dans le cadre des appels à manifestation d'intérêt (AMI) puis des appels à projets (AAP) menés respectivement début et fin 2019.
- L'appel à micro-projet s'est poursuivi en 2019 et a été prolongé d'un an jusqu'au 31/12/2021.

L'année 2019 a été marquée par la tenue de 2 appels à projets pour les OT 6 (OS 4,5 et 6) et OT 8 (OS 9 et 10).

Ces 2 appels devraient permettre de programmer les dernières opérations de la période d'ici juin 2020.

L'enjeu principal est à présent d'arriver en 2023 à un taux de consommation optimal des fonds du Programme, tout en atteignant les objectifs du cadre de performance en termes d'indicateurs de réalisation.

L'engagement des partenaires du programme aux côtés de l'Autorité de gestion et du Secrétariat conjoint sera indispensable pour que le Comité de suivi puisse programmer les derniers projets de façon optimale. En effet, plusieurs éléments variables vont influencer la fin de programmation :

- Pour tous les axes : les rétrocessions générées par les projets achevés
- Axe B : les nombreuses inconnues concernant l'instruction des projets de transport dans l'OS 7
- Axe B et C : l'aboutissement des projets issus des AAP
- Axe D : les mesures pour éviter une sous-consommation des fonds

2.5 Microprojets

13 nouveaux microprojets, représentant une enveloppe FEDER de 394 003,06 € ont été programmés en 2019. Plus 85% de la dotation totale de 1,2 millions d'euros de FEDER réservée à cet appel à projets spécifique est désormais programmée.

Par ailleurs à la fin 2019 près de 386 697,96 €, soit près d'1/3 de l'enveloppe globale, a été consommé. Le taux de consommation par microprojet est satisfaisant (près de 90 % en moyenne).

Les thématiques couvertes par les microprojets sélectionnés concernent majoritairement l'art et la culture et l'éducation à l'environnement, aux sciences et aux technologies. 8 microprojets étaient à destination du grand public alors que 5 microprojets ciblaient plus particulièrement les scolaires.

2.6 Accompagnement des projets

La programmation de 23 nouveaux projets et 13 microprojets s'est traduite par un travail important du Secrétariat conjoint, notamment pour accompagner les projets dans la phase de montage et d'instruction jusqu'à leur acceptation. Deux appels à projets pour les OT 6 et 8 ont également particulièrement impacté la fin d'année 2019, avec une programmation de projets prévue en 2020.

En parallèle, l'année 2019 a été marquée par l'accompagnement des projets en cours de réalisation et les premières clôtures financières. Comme chaque année, des formations à l'utilisation de l'outil SYNERGIE-CTE pour les bénéficiaires utilisateurs ainsi que des formations de communication ont été organisées.

2.7 Communication

L'année 2019 a été marquée par un tournant majeur pour la communication autour du programme : à savoir l'élaboration d'une stratégie de communication renouvelée, en réponse aux résultats de l'évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre de la stratégie de communication initiale du programme. Cette stratégie reformulée a été adoptée par le Comité de suivi au mois de juin et vise, de façon générale, à améliorer le regard porté sur le programme – tous publics confondus – en s'appuyant, d'une part, sur les éléments forts de la communication existante (en l'occurrence : les relations avec les publics et l'animation de la communauté) et, d'autre part, sur un travail de refonte des principaux supports qui nuisent à l'attractivité du programme (l'identité visuelle, l'accessibilité du langage ou encore la valorisation des résultats).

Dans ce contexte, la refonte du site Internet du programme – principale vitrine de son action auprès de l'ensemble de ses publics-cibles – a constitué la principale mesure de communication de l'année. Ce nouveau site, mis en ligne à la fin du mois de septembre, se distingue notamment par un design modernisé, une meilleure mise en lumière de l'actualité du programme, une présentation plus claire des modalités d'accès au financement par le programme et un accès simplifié à la documentation en ligne.

L'année 2019 s'est, du reste, déroulée conformément au plan d'action établi au terme de l'année précédente, ce qui s'est concrètement traduit par :

- Des mesures d'information ciblées quant à la disponibilité des fonds du programme, en particulier dans le contexte des appels à projets lancés pour les OS 4, 5, 6, 9 et 10, pour lequel un format inédit de réunions d'information a été conçu et mis en œuvre ;
- L'organisation, en tant que grand événement annuel d'information au sens de l'annexe XII du règlement (UE) n° 1303/2013 du 17 décembre 2013, de la troisième édition de la campagne de promotion « Avec l'Europe, c'est possible ! » dont le but est de présenter aux médias locaux l'impact positif du programme sur le quotidien des citoyens du Rhin supérieur ;
- Et enfin des actions de communication interne visant à intensifier l'implication des partenaires du programme dans la communication. Cette idée, particulièrement appréciée, a conduit en fin d'année à la constitution d'un groupe *Ad hoc* « Communication », composé de partenaires du programme volontaires.

3 REALISATION DE L'AXE PRIORITAIRE

3.1 Vue d'ensemble de la réalisation

Axe prioritaire A

Objectifs financiers :

L'axe A ayant déjà atteint 80% de sa dotation FEDER globale dès 2017, aucun projet n'avait été programmé en 2018. Dans le cadre du PAPS et après analyse des potentielles rétrocessions générés par les premiers projets achevés, 9 projets supplémentaires ont été programmés en 2019. Une légère sur-programmation permet donc à ce jour d'atteindre un taux d'engagement de 102,2%. Ce taux d'engagement des crédits élevé permet un taux de consommation très satisfaisant: 54,9% de la dotation FEDER de cet axe a d'ores et déjà été consommée.

Etat de la réalisation :

Pour la 2^e année consécutive, le programme remonte les valeurs des résultats atteints par les projets en cours de réalisation. Les valeurs du cadre de performance ayant été atteintes en 2018, l'objectif est à présent d'atteindre les valeurs finales. Trois d'entre elles sont d'ores et déjà atteintes (IC 7 établissements, IC 27 chercheurs et IC 46 participants). L'IC 28 (entreprises) est en bonne voie, atteignant 75% de sa valeur cible. L'IS A ne pourra quant à lui pas être atteint, les projets sélectionnés n'en prévoyant que 27 pour une cible de 52, dans un contexte où plus aucun nouveau projet ne devrait être programmé dans cet OS.

Etat de la programmation :

Afin de consommer au mieux les fonds de l'axe A, de couvrir toutes les priorités thématiques et d'atteindre les valeurs cibles 2023 des indicateurs de réalisations, un AML avait été réalisé en 2018. La programmation a ensuite pu être rouverte en 2019 avec un projet dans l'OS1, contribuant à tous les indicateurs de l'axe, et un projet dans l'OS 2, apportant une bonne contribution aux deux indicateurs de l'OS, notamment en nombre d'entreprises coopérant avec des organismes de recherche (IC28). Le 2^e appel à projets « Offensive Sciences » a mené à la programmation de 7 projets sur l'OS 3 en juin 2019, contribuant tous aux indicateurs.

Programmation stratégique :

La légère sur-programmation prévue dans cet axe devrait permettre de tenir les engagements prévus, tant financiers qu'en terme de réalisations. Aucun autre projet ne devrait avoir à être programmé.

Axe prioritaire B

Objectifs financiers :

Avec 7 projets supplémentaires programmés en 2019, la programmation financière de l'axe B passe de 48,2% à 62,1% de sa dotation FEDER globale. Ce taux d'engagement des crédits explique un taux de consommation relativement faible. Il s'élève à 13,4 % : 5 712 624,9 € de FEDER ont été consommés.

Etat de la réalisation :

Les premiers projets achevés sur les OS 4 et 5 font remonter de beaux résultats permettant d'ores et déjà d'atteindre les valeurs cibles finales. Dans l'OS 7, deux études supplémentaires ont été achevées, portant à 3 le nombre de concepts pour les transports avec un faible impact sur l'environnement, comparés aux 16 à atteindre d'ici la fin de la période de programmation. La programmation ayant démarré plus tardivement dans l'OS 6, la remontée des résultats est encore lente.

Etat de la programmation

En 2019, 1 projet a été programmé dans l'OS 5, 1 dans l'OS 6 et 5 dans l'OS 7. Les valeurs finales des indicateurs de réalisation des OS 4, 5 et 7 devraient toutes pouvoir être atteintes avec les projets programmés à ce stade. Dans l'OS 6 certaines valeurs ne sont pas encore couvertes par le prévisionnel (S).

Programmation stratégique :

De nombreuses idées de projet sont connues pour cet axe. Un appel à manifestation d'intérêt (AMI) puis un appel à projets (AAP) ont ainsi été conduits en 2019 sur l'OT 6 afin de répartir au mieux les fonds restants à disposition. Cet AAP devrait déboucher sur la programmation des derniers projets de l'axe B en juin 2020.

Axe prioritaire C

Objectifs financiers :

Avec 3 projets supplémentaires programmés en 2019, la programmation financière de l'axe C passe de 59,9% à 82,3% de sa dotation FEDER. Le taux de consommation de cet axe s'élève à 20,7% : 4 548 899,15 € de FEDER ont été consommés pour cet axe.

Etat de la réalisation :

Les premiers projets achevés sur l'OS 8 font remonter des résultats encourageants pour l'atteinte des valeurs cibles finales. Au sein de l'OS 9, les projets continuent à faire remonter des résultats mais les valeurs prévisionnelles étant encore faibles par rapport aux valeurs cibles, les derniers projets programmés devront apporter une forte contribution à ces deux indicateurs communs et deux indicateurs spécifiques. Les valeurs atteintes par les projets programmés dans l'OS 10 sont encourageantes.

Etat de la programmation :

En 2019, 3 projets ont été programmés dans l'axe C, un sur chaque OS. Ils devraient, s'ils atteignent leurs valeurs, bien contribuer à l'atteinte des valeurs cibles finales, même si celles de l'OS 9 restent pour l'instant insuffisantes.

Programmation stratégique :

Un appel à manifestation d'intérêt (AMI) pour l'OT 8 (couvrant les OS 9 et 10) a été mené de février à avril 2019. Il a été suivi d'un appel à projets (AAP) de juillet à septembre 2019 afin de répartir au mieux les fonds restants à disposition. Cet AAP devrait déboucher sur la programmation des derniers projets de l'axe C en juin 2020.

Axe prioritaire D

Objectifs financiers :

Avec 4 projets supplémentaires et 13 microprojets programmés en 2019, la programmation financière de l'axe D passe de 72,1% à 86,4% de sa dotation FEDER. Ce taux d'engagement des crédits élevé (près d'un tiers) permet un taux de consommation très satisfaisant de 39%, correspondant à 3 695 657,63 € de FEDER pour cet axe.

Etat de la réalisation :

Les projets en cours et nombreux microprojets achevés ont développé assez de concepts ou d'outils pour atteindre les valeurs finales de l'indicateur IS I. La valeur intermédiaire de l'indicateur de l'Axe prioritaire D relevant du cadre de performance (IS J) a été atteinte en 2018 pour la revue de performance. Malgré les 3688 utilisateurs comptabilisés en plus en 2019, atteindre la valeur finale représentera l'un des défis majeurs de la 2e partie de période de programmation, puisque pour l'instant les prévisions des projets sélectionnés (S) ne permettent pas encore d'atteindre l'objectif de 82 651 utilisateurs en 2023.

Etat de la programmation :

En 2019, 4 projets ont été programmés dans le cadre de l'OS 11. Ils contribuent tous aux indicateurs de l'OS, comme prévu dans le PAPS. 13 nouveaux microprojets et 3 déprogrammations portent le nombre total de microprojets à 40.

Programmation stratégique :

La programmation de l'axe prioritaire D étant déjà très bien engagée. Une partie des fonds restants est réservée à l'appel à microprojets, qui a été prolongé d'un an jusqu'au 31 décembre 2020. Afin d'atteindre

les valeurs cibles prévues pour les indicateurs de cet axe, la programmation de cet axe a été suivie de près en 2019 et le PAPS prévoit que tous les projets programmés dans cet axe contribuent aux deux indicateurs de réalisation.

Axe prioritaire E

Un seul projet est à recenser sous l'axe prioritaire E. Il s'agit du projet d'assistance technique programmé lors du Comité de suivi du 16 décembre 2015, couvrant l'ensemble des tâches à mener pour la mise en œuvre du programme INTERREG V et la totalité de la période de programmation. Ce projet a également permis d'engager la totalité des fonds FEDER prévus pour cet axe (taux de programmation de 100% pour l'axe prioritaire E). Par conséquent, aucun nouveau projet d'assistance technique n'a été programmé en 2019.

En 2019, les mesures entreprises précédemment se sont poursuivies. Des actions visant notamment à accompagner les bénéficiaires, notamment via un appel à projets dédié aux OT 6 et 8, et à communiquer autour du programme et des projets se sont tenues. Le contrôle de premier niveau s'est également intensifié et les premières clôtures financières ont eu lieu.

L'ensemble de ces actions permettra d'alimenter, au fur et à mesure de la mise en œuvre des actions, les indicateurs prévus de l'axe E.

3.2 Indicateurs communs et spécifiques au programme

Indication à propos de la colonne „2019“ dans les tableaux d'indicateurs de réalisation suivants :

F: Valeurs réalisées par les projets programmés pour l'année concernée (valeur cumulée)

S: Valeurs prévisionnelles des projets programmés pour l'année concernée (valeur cumulée)

Pour l'évolution des valeurs depuis 2015, se reporter aux RAMO des années précédentes.

Axe prioritaire A

Croissance intelligente – Faire du Rhin supérieur une région transfrontalière de la connaissance et de l'innovation compétitive sur le plan international

Priorité d'investissement 1a

Améliorer les infrastructures de recherche et d'innovation (R&I) et les capacités à développer l'excellence en R&I, et faire la promotion des centres de compétence, en particulier dans les domaines présentant un intérêt européen

ID	Indicateur	Unité de mesure	Valeur cible	2018		2019		Observations
CO25	Recherche et innovation: nombre de chercheurs travaillant dans des structures de recherche améliorées	Équivalents temps plein	59,00	F	27	F	91	La valeur finale de cet indicateur a été dépassée. Le projet 1.7 « Rarenet », avec son large réseau d'acteurs, a permis à de nombreux chercheurs de profiter d'une nouvelle banque de donnée commune et a dépassé sa propre valeur cible.
				S	50	S	100	Le projet 1.10 « Knowledge Transfer Upper Rhine » adopté le 25.06.2019 a prévu que 50 chercheurs puissent accéder à la plateforme modulaire d'information et d'échange pour le transfert de connaissances et de technologies qui sera élaboré dans le cadre du projet.
CO26	Recherche et innovation: nombre d'entreprises coopérant avec des organismes de recherche	Entreprises	257	F	40	F	233	Quatre projets de l'OS1 (1.1 « European Campus », 1.3 « URCforSR », 1.6 « SERIOR » et 1.9 « RMTMO.RI ») ont contribué à cet indicateur, permettant d'atteindre 90% de la valeur cible.
				S	299	S	399	Le projet 1.10 « Knowledge Transfer Upper Rhine » adopté le 25.06.2019 a prévu l'implication de 100 entreprises dans le projet. La valeur prévisionnelle dépasse à présent largement la cible, ce qui devrait assurer le programme dans l'atteinte de cet objectif.
CO42	Investissement productif: nombre d'organismes de recherche participant à des projets de recherche transfrontaliers, transnationaux ou interrégionaux	Organismes	15	F	102	F	122	35 organismes différents participent aux projets de l'OS 1. (2 organismes ont été retirés par rapport au RAMO de l'an passé car il s'agissait d'une entreprise et d'un consultant). Comme certains organismes participent dans plusieurs projets, la valeur totale est de 122 organismes. Cet indicateur est plus élevé que prévu car les consortiums des projets de l'OS 1 rassemblent de larges réseaux incluant de nombreux acteurs de la recherche.
				S	202	S	214	Le nouveau projet 1.10 « Knowledge Transfer Upper Rhine » adopté en 2019 a prévu l'implication de 12 organismes de recherche supplémentaires. Cette valeur prévisionnelle est très élevée car elle tient compte des organismes participant dans chaque projet. Les doublons ne pourront être supprimés que lors du compte des valeurs réelles.
CO46	Marché du travail et formation: Nombre de participants à des	Personnes	1 624	F	3991	F	4190	Cet indicateur, dont la valeur réelle a déjà atteint 245% de la valeur cible en 2018, a continué de progresser grâce aux projets 1.6 « SERIOR », 1.7 « Rarenet » et 1.8 « Inter-religio ».

ID	Indicateur	Unité de mesure	Valeur cible	2018		2019		Observations
	programmes communs d'éducation et de formation soutenant l'emploi des jeunes, les possibilités éducatives et l'enseignement supérieur et professionnel par-delà les frontières			S	3 896	S	4016	Le projet 1.10 « Knowledge Transfer Upper Rhine » adopté le 25.06.2019 a prévu l'implication de 120 participants à des formations continues ou spécialisées dans le cadre projet. La valeur prévisionnelle dépasse à présent largement la cible, ce qui devrait assurer le programme dans l'atteinte de cet objectif.
A	Nombre d'outils de coordination développés de manière transfrontalière	Instruments	52	F	3	F	11	8 nouveaux outils ont pu être comptabilisés cette année, dont 6 dans le cadre du projet 1.6 « SERIOR » avec 3 banques de données et 3 manuels sur la perception des risques , l'évaluation des risques, et la communication sur les risques.
				S	22	S	27	Le projet 1.10 « Knowledge Transfer Upper Rhine » adopté le 25.06.2019 a prévu le développement de 5 outils dans le cadre du projet. Plus aucun nouveau projet ne devrait être programmé dans cet OS, la valeur cible finale ne pourra donc être atteinte.

Objectif spécifique 1

Accroître les capacités transfrontalières pour une R&I de pointe dans le Rhin supérieur

	Indicateur	Unité de mesure	Valeur de référence	Année de référence	Valeur cible (2023)	2019	2016	Observations
1	Part des chercheurs actifs sur le plan transfrontalier dans le Rhin supérieur	Pourcentage	16,10	2016	27,14		16,10	Il n'est pas prévu de renseigner une valeur dans ce RAMO. La prochaine communication de l'information est prévue en 2022.

Priorité d'investissement 1b

Favoriser les investissements des entreprises dans la R&I, en développant des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de recherche et développement et le secteur de l'enseignement supérieur, en favorisant en particulier les investissements dans le développement de produits et de services, les transferts de technologie, l'innovation sociale, l'éco-innovation, des applications de services publics, la stimulation de la demande, des réseaux, des regroupements et de l'innovation ouverte par la spécialisation intelligente, et soutenir des activités de recherche technologique et appliquée, des lignes pilotes, des actions de validation précoce des produits, des capacités de fabrication avancée et de la première production, en particulier dans le domaine des technologies clés génériques et de la diffusion de technologies à des fins générales

ID	Indicateur	Unité de mesure	Valeur cible	2018		2019		Observations
CO26	Recherche et innovation: nombre d'entreprises coopérant avec des organismes de recherche	Entreprises	1 802	F	228	F	397	Plus de 22% de cette valeur finale sont atteints. Les données 2019 proviennent des projets de la première vague d'Offensive Sciences dans l'OS 3 et du projet 2.2 « Vitifutur », avec 112 entreprises collaborant pour la protection des vignes.
				S	973	S	1991	Le projet 2.4 « Interneuron » et les 7 projets de l'Offensive Sciences adoptés en 2019 permettent de sécuriser l'atteinte de cette valeur finale, en dépassant la valeur cible.
CO42	Investissement productif: nombre d'organismes de recherche participant à des projets de recherche transfrontaliers, transnationaux ou interrégionaux	Organismes	73	F	85	F	81	51 organismes différents participent aux projets de l'OS 2 et 3. (4 ont été supprimés par rapport au RAMO de l'an passé parce qu'ils étaient en réalité des services de recherche au sein d'entreprises). Comme certains organismes participent à plusieurs projets, la valeur totale est de 81 organismes, dépassant ainsi la valeur cible.
				S	102	S	159	Le projet 2.4 « Interneuron » et les 7 projets de l'Offensive Sciences adoptés en 2019 prévoient l'implication de 57 organismes de recherche. Cette valeur prévisionnelle est très élevée car elle tient compte les organismes participant dans chaque projet. Les doublons ne pourront être supprimés que lors du compte des valeurs réelles.

Objectif spécifique 2

Accroître la participation des entreprises à des projets transfrontaliers de R&I en partenariat avec les organismes de recherche et d'enseignement supérieur

	Indicateur	Unité de mesure	Valeur de référence	Année de référence	Valeur cible (2023)	2019	2015	Observations
2	Nombre d'entreprises participant à des projets transfrontaliers de R&D en partenariat avec des structures de recherche et d'enseignement supérieur	Valeur absolue (entreprises)	0,31	2015	0,6		0,31	Il n'est pas prévu de renseigner une valeur dans ce RAMO. La prochaine communication de l'information est prévue en 2022.

Objectif spécifique 3

Augmenter le nombre d'applications et d'innovations développées par des consortiums transfrontaliers du Rhin supérieur

	Indicateur	Unité de mesure	Valeur de référence	Année de référence	Valeur cible (2023)	2019	2015	Observations
3	Nombre d'applications et d'innovations développées par des consortiums transfrontaliers du Rhin supérieur	Valeur absolue (applications et innovations)	0,47	2015	0,7		0,47	Il n'est pas prévu de renseigner une valeur dans ce RAMO. La prochaine communication de l'information est prévue en 2022.

Axe prioritaire B

Croissance durable – Promouvoir un développement respectueux de l'environnement dans les territoires, l'économie et la mobilité de l'espace transfrontalier du Rhin supérieur

Priorité d'investissement 6d

Protéger et restaurer la biodiversité et les sols et favoriser les services liés aux écosystèmes, y compris au moyen de Natura 2000 et d'infrastructures vertes

ID	Indicateur	Unité de mesure	Valeur cible	2018		2019		Observations
CO23	Nature et biodiversité: Superficie des habitats bénéficiant d'un soutien pour atteindre un meilleur état de conservation	Hectares	4 361,00	F	0	F	8841	Le projet n°4.3 « Naturerlebnis » a très largement dépassé la valeur cible ainsi que la surface prévue dans son formulaire de demande de concours communautaire. 7647 hectares ont en effet été réhabilités à proximité du vieux Rhin afin d'encourager la nidification des hirondelles de rivages. 604 hectares de frayères du canal d'Huningue et 590 hectares du parc de la Wiese ont également été revalorisés, préservant ainsi l'habitat d'une quinzaine d'espèces animales.
				S	2 941	S	5 711	Un nouveau projet programmé en 2019 (5.4 « PAWENA ») devrait contribuer à plus de la moitié de la valeur cible. La construction de la centrale de traitement d'eau à Steinfeld prévue par le projet contribuera en effet à préserver l'humidité des habitats naturels sur 2670 ha de zones de prairies, humides et forestières sur le côté français (portion des sites NATURA 2000 de la Lauter) et du côté allemand Bienwaldschwemmfächer.
B	Nombre de nouvelles stratégies et instruments pour la protection des espèces et l'amélioration de la qualité des services liés aux écosystèmes	Stratégies et instruments	36	F	10	F	36	La valeur cible finale est d'ores et déjà atteinte. Les projets 4.2 « Invaproject » et 4.3 « Naturerlebnis grenzenlos » y contribuent particulièrement, avec respectivement 15 et 8 stratégies ou instruments développés. Dans le cadre du projet 4.2 qui vise la protection des vergers et vignes d'espèces invasives ont ainsi été élaborés des guides pour la mise en réseau de sites de surveillance et de piégeage d'espèces invasives, des cartes de propagation des bioagresseurs, un modèle de prévisions du risque d'attaques et des plans d'action par groupe de culture. Dans le cadre du projet 4.3 se dressent à présent 4 panneaux d'information sur le biotope dans la zone de la petite Camargue alsacienne. 4 plateformes d'observation ont également été réalisées.
				S	93	S	94	Le projet 5.4 « PAWENA » prévoit la construction d'une infrastructure d'eau potable transfrontalière, et contribuera ainsi à l'indicateur avec un instrument supplémentaire. La valeur cible devrait être largement dépassée. Cela s'explique par la programmation en 2017 d'un projet de grande envergure dans l'OS4, qui prévoit l'élaboration de nombreuses stratégies et de plusieurs instruments. Il s'agit néanmoins de valeurs prévisionnelles (S).

Objectif spécifique 4

Améliorer la protection des espèces végétales et animales sur le plan transfrontalier dans l'espace du Rhin supérieur

	Indicateur	Unité de mesure	Valeur de référence	Année de référence	Valeur cible (2023)	2019	Observations
4	Nombre d'initiatives transfrontalières en faveur de la protection des espèces animales et végétales	Valeur absolue (initiatives)	19	2013	35		Il n'est pas prévu de renseigner une valeur dans ce RAMO. La prochaine communication de l'information est prévue en 2022.

Objectif spécifique 5

Améliorer la qualité des services rendus par les écosystèmes dans l'espace du Rhin supérieur

	Indicateur	Unité de mesure	Valeur de référence	Année de référence	Valeur cible (2023)	2019	Observations
5.1	Qualité globale des eaux souterraines de la nappe rhénane	Pourcentage (part des points de mesure dépassant la limite)	33,00	2009	32,20		Il n'est pas prévu de renseigner une valeur dans ce RAMO. La prochaine communication de l'information est prévue en 2025.
	Indicateur	Unité de mesure	Valeur de référence	Année de référence	Valeur cible (2023)	2019	Observations
5.2	Superficie globale cumulée des forêts et prairies permanentes	Valeur absolue (hectares)	1 300 507	2012	1 293 578		Il n'est pas prévu de renseigner une valeur dans ce RAMO. La prochaine communication de l'information est prévue en 2022.

Priorité d'investissement 6g

Soutenir la transition industrielle vers une économie utilisant les ressources de façon rationnelle, favoriser une croissance verte, l'innovation et la gestion des performances environnementales dans les secteurs public et privé

ID	Indicateur	Unité de mesure	Valeur cible	2018		2019		Observations
CO01	Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien	Entreprises	2 453	F	67	F	78	11 entreprises agricoles supplémentaires ont pu être comptabilisées par le projet 6.1 « Agroform » en 2019. Cette faible valeur s'explique par le fait que les premiers projets de cette Priorité d'Investissement n'ont été programmés qu'en 2017. Par conséquent, peu de valeurs peuvent être comptabilisées.
				S	448	S	463	Un nouveau projet a été programmé en 2019 sur l'OS 6, prévoyant l'implication de 15 entreprises supplémentaires. La valeur prévisionnelle reste néanmoins faible. Ceci est dû au fait que les projets programmés dans cette Priorité d'Investissement ont pour objectif la reconversion de friches industrielles, ce qui s'est révélé difficile en pratique. C'est pourquoi les efforts pour atteindre cette valeur cible inscrits dans le PAPS devront être maintenus.
CO04	Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien non financier	Entreprises	2 447	F	67	F	78	11 entreprises agricoles supplémentaires ont pu être comptabilisées par le projet 6.1 « Agroform ». Cette faible valeur s'explique par le fait que les premiers projets de cette Priorité d'Investissement n'ont été programmés qu'en 2017. Par conséquent, peu de valeurs peuvent être comptabilisées.
				S	448	S	463	Un nouveau projet a été programmé en 2019 sur l'OS 6, prévoyant l'implication de 15 entreprises supplémentaires. La valeur prévisionnelle reste néanmoins faible. Ceci est dû au fait que les projets programmés dans cette Priorité d'Investissement ont pour objectif la reconversion de friches industrielles, ce qui s'est révélé difficile en pratique. C'est pourquoi les efforts pour atteindre cette valeur cible inscrits dans le PAPS devront être maintenus.
C	Nombre de nouveaux concepts, outils et installations favorisant la diminution de l'impact environnemental dans le cadre du développement de l'économie et de l'urbanisme du Rhin supérieur	Concepts, outils et installations	42	F	0	F	0	Aucun des projets programmés n'a remonté de résultat pour cet indicateur jusqu'à présent. Cette faible valeur s'explique par le fait que les premiers projets de cette Priorité d'Investissement n'ont été programmés qu'en 2017. La valeur prévisionnelle est cependant encourageante.
					32	S	47	Tous les projets programmés dans cette Priorité d'Investissement prévoient de contribuer à cette valeur prévisionnelle. Le nouveau projet 6.4 « Smart Meter inclusif » programmé en 2019 devrait y contribuer avec un prototype de compteur intelligent pour prédire la consommation des appareils électriques ainsi que 14 autres cartes ou rapports. Cette valeur prévisionnelle dépasse à présent la valeur cible, ce qui devrait assurer la bonne atteinte de la valeur finale.

ID	Indicateur	Unité de mesure	Valeur cible	2018	2019	Observations
D	Nombre de nouveaux supports d'information et de mesures de sensibilisation mis en place	Supports et mesures	733	0	F 1	Le projet 6.2 « Vis-à-vis » qui prévoit l'aménagement commun des berges du Rhin entre Weil am Rhein en Allemagne et Huningue en France, a permis de comptabiliser une nouvelle mesure de sensibilisation en 2019. La valeur reste pour l'instant faible, ce qui s'explique par le fait que les premiers projets de cette Priorité d'Investissement n'ont été programmés qu'en 2017. Par conséquent, peu de valeurs peuvent être comptabilisées.
				57	S 66	Le nouveau projet 6.4 « Smart Meter inclusif » programmé en 2019 devrait contribuer à cet indicateur avec 9 mesures supplémentaires pour une meilleure consommation de l'énergie. Cette valeur prévisionnelle reste faible, ce qui s'explique par le fait que les premiers projets de cette Priorité d'Investissement n'ont été programmés qu'en 2017. Par ailleurs, cet indicateur peut dans certains cas prêter à confusion avec un indicateur de communication. Des efforts pour atteindre cette valeur cible sont encore nécessaires et prévus dans le PAPS : la contribution à au moins deux indicateurs de cette PI a en effet été rendue obligatoire pour tout nouveau projet programmé.

Objectif spécifique 6

Réduire l'impact environnemental dans le cadre du développement de l'économie et de l'urbanisme dans le Rhin supérieur

	Indicateur	Unité de mesure	Valeur de référence	Année de référence	Valeur cible (2023)	2019	Observations
6.1	Consommation des sols (surfaces artificialisées)	Valeur absolue (hectares)	234 691	2012	250 540		Il n'est pas prévu de renseigner une valeur dans ce RAMO. La prochaine communication de l'information est prévue en 2022.
	Indicateur	Unité de mesure	Valeur de référence	Année de référence	Valeur cible (2023)	2019	Observations
6.2	Part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie	Pourcentage	6,93	2011	11,79		Il n'est pas prévu de renseigner une valeur dans ce RAMO. La prochaine communication de l'information est prévue en 2022.

Priorité d'investissement 7c

Élaborer et améliorer des systèmes de transport respectueux de l'environnement, y compris les systèmes peu bruyants, et à faible émission de carbone, y compris le transport maritime et sur les voies navigables, les ports, les liens multimodaux et les infrastructures aéroportuaires, de façon à promouvoir une mobilité locale et régionale durable

ID	Indicateur	Unité de mesure	Valeur cible	2018		2019		Observations
E	Nombre de nouveaux concepts, outils et installations favorisant les transports respectueux de l'environnement	Concepts, outils et installations	16	F	1	F	3	Les deux études lancées par la Région Grand Est en début de programmation sont à présent achevées et peuvent être comptabilisées au titre de cet indicateur puisqu'elles contribuent à l'évaluation d'une solution de transport plus respectueux de l'environnement : un matériel roulant (projet 7.1) et un THNS (projet 7.3). Seuls 18.75% de la valeur finale sont atteints à ce jour mais la durée des travaux d'étude et d'infrastructure typiques de cette PI en sont la cause. Les valeurs prévisionnelles sont cependant très encourageantes.
				S	18	S	25	5 nouveaux projets contribuant à cet indicateur ont été programmés en 2019, prévoyant de contribuer à la réalisation de 7 nouveaux concepts ou outils. La valeur prévisionnelle dépasse la cible, ce qui devrait assurer le programme dans l'atteinte de cet objectif.

Objectif spécifique 7

Limiter l'augmentation du trafic motorisé transfrontalier à travers le développement de transports à faible impact environnemental dans l'espace du Rhin supérieur

	Indicateur	Unité de mesure	Valeur de référence	Année de référence	Valeur cible (2023)	2019	Observations
7	Trafic motorisé transfrontalier	Valeur absolue (véhicules par jour)	326 506,00	2012	392 613,00		Il n'est pas prévu de renseigner une valeur dans ce RAMO. La prochaine communication de l'information est prévue en 2022.

Axe prioritaire C

Croissance inclusive – Promouvoir l'emploi dans l'espace transfrontalier du Rhin supérieur

Priorité d'investissement 3b

Développer et mettre en œuvre de nouveaux modèles d'activité à l'intention des PME, en particulier en ce qui concerne leur internationalisation

ID	Indicateur	Unité de mesure	Valeur cible	2018		2019		Observations
CO01	Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien	Entreprises	116	F	0	F	80	Le projet 8.1 « ELENA » a permis de comptabiliser 80 entreprises qui ont pu bénéficier d'outils de conseil communs pour la production laitière dans le cadre du projet. Plus de 65% de la valeur finale est atteint.
				S	792	S	998	Le nouveau projet 8.3 « Clim'ability Design » prévoit d'accompagner 206 entreprises dans leur adaptation aux risques liés aux changements climatiques. La valeur prévisionnelle dépasse largement la valeur cible. Ce niveau élevé s'explique notamment par la programmation en 2017 de deux projets contribuant fortement à cet indicateur. Il s'agit néanmoins de valeurs prévisionnelles (S).
CO46	Marché du travail et formation: Nombre de participants à des programmes communs d'éducation et de formation soutenant l'emploi des jeunes, les possibilités éducatives et l'enseignement supérieur et professionnel par-delà les frontières	Personnes	395	F	0	F	216	Près de 55% de la valeur cible est atteint. En effet le projet 8.1 « ELENA » a largement dépassé sa valeur prévisionnelle de 80 personnes en rassemblant 168 participants, alors que le projet 8.2 « Upper Rhine 4.0 » programmé fin 2017 fait déjà remonter 48 participants que les 60 prévus.
				S	140	S	350	Le nouveau projet 8.3 « Clim'ability Design » prévoit d'accompagner 210 participants lors de forums d'innovation ou de mises en situations dans leur démarche d'adaptation face aux changements climatiques. La valeur cible n'est pas encore couverte par les valeurs prévisionnelles des projets programmés mais les derniers projets en cours d'instruction devraient permettre de l'atteindre.

Objectif spécifique 8

Étendre les possibilités transfrontalières de développement et de débouchés pour les PME du Rhin supérieur

	Indicateur	Unité de mesure	Valeur de référence	Année de référence	Valeur cible (2023)	2019	2018	Observations
8	Nombre de PME menant des activités transfrontalières	Valeur absolue (entreprises)	94 553	2016	121 034		68 893	Il n'est pas prévu de renseigner une valeur dans ce RAMO. La prochaine communication de l'information est prévue en 2025.

Priorité d'investissement 8b

Favoriser une croissance propice à l'emploi par le développement d'un potentiel endogène dans le cadre d'une stratégie territoriale concernant certaines régions, y compris la reconversion des régions industrielles en déclin ainsi que l'amélioration de l'accès aux ressources naturelles et culturelles spécifiques et de leur développement

ID	Indicateur	Unité de mesure	Valeur cible	2018		2019		Observations
CO01	Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien	Entreprises	582	F	0	F	0	Les 2 projets de cette Priorité d'investissement contribuant à cet indicateur n'ont pas encore fait remonter de résultats. Cela s'explique par le fait que la programmation dans cette PI n'a démarré qu'en 2017 et que les résultats sont attendus en fin de projet dans ces deux cas.
				S	35	S	35	Le nouveau projet 9.7 « La collection des 3 pays » programmé en 2019 prévoit la construction d'un dépôt pour les musées du Rhin Supérieur. Il ne vise donc pas les entreprises et ne contribue pas à cet indicateur. Cette valeur reste donc encore très faible. Les derniers projets qui seront programmés en 2020 suite à l'appel à projet concernant l'OT8 devraient y contribuer, conformément au PAPS.
CO46	Marché du travail et formation: Nombre de participants à des programmes communs d'éducation et de formation soutenant l'emploi des jeunes, les possibilités éducatives et l'enseignement supérieur et professionnel par-delà les frontières	Personnes	791	F	0	F	16	Le projet 9.4 « Film en Rhin » a permis de comptabiliser 16 participants autour d'une formation « consultant vert » pour une production cinématographique durable.
				S	90	S	150	Le nouveau projet 9.7 « La collection des 3 pays » programmé en 2019 prévoit la formation de 60 personnes supplémentaires dans le cadre de cet indicateur. Cette valeur reste cependant encore faible. Les derniers projets qui seront programmés en 2020 suite à l'appel à projet concernant l'OT8 devraient y contribuer, conformément au PAPS.
F	Nombre d'utilisateurs de produits, offres et services créés ou améliorés dans les secteurs du tourisme, des médias et de la créativité	Personnes	555 345	F	94 441	F	126 915	Plus de 22,85% de la valeur finale sont atteints grâce au projet 9.1 « Historial franco-allemand du Hartsmannwillerkopf », qui a ouvert en 2017 et continue à contribuer fortement à cet indicateur, ainsi qu'au projet 9.2 « Regio Mineralia » qui a réhabilité et constitué en réseau transfrontalier les mines d'argent du Rhin Supérieur pour en donner l'accès à un public transfrontalier de 10 882 personnes en 2019. Le projet 9.4 y contribue également dans une moindre mesure.
				S	119 325	S	123 849	Le projet 9.7 devrait lui aussi contribuer à cet indicateur, à hauteur de 4 524 personnes. Cette valeur prévisionnelle reste néanmoins encore inférieure à la valeur cible, c'est pourquoi les derniers projets qui seront programmés en 2020 suite à l'appel à projet concernant l'OT8 devraient y contribuer, conformément au PAPS.

G	Nombre de nouvelles mesures de sensibilisation et campagnes d'information dans les secteurs du tourisme, des médias et de la créativité	Mesures	517	F	1	F	7	5 mesures dans le secteur de la créativité ont été prises par le projet 9.4 « Film en Rhin » et une dans le secteur du tourisme par le projet 9.2 « Regio Mineralia » pour répondre à cet indicateur.
				S	23	S	30	Le projet 9.7 quant à lui 7 mesures et campagnes d'informations supplémentaires pour y contribuer. Cette valeur reste néanmoins encore très faible, c'est pourquoi la contribution à cet indicateur a été rendue obligatoire pour tout nouveau projet programmé dans cet axe. Les derniers projets qui seront programmés en 2020 suite à l'appel à projet concernant l'OT8 devraient donc y contribuer, conformément au PAPS.

Objectif spécifique 9

Augmenter l'offre d'emploi à travers le développement de secteurs économiques stratégiques dans le Rhin supérieur

	Indicateur	Unité de mesure	Valeur de référence	Année de référence	Valeur cible (2023)	2019	2018	Observations
9	Nombre de personnes employées dans les secteurs tourisme, culture et créativité	Valeur absolue (personnes)	142 200	2015	162 934		150 192	Il n'est pas prévu de renseigner une valeur dans ce RAMO. La prochaine communication de l'information est prévue en 2022.

Priorité d'investissement 8e

Intégration des marchés transfrontaliers du travail, y compris la mobilité transfrontalière, les initiatives locales communes en matière d'emploi, les services d'information et de conseil et la formation commune (CTE-Transfrontalière)

ID	Indicateur	Unité de mesure	Valeur cible	2018		2019		Observations
CO01	Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien	Entreprises	699	F	169	F	203	34 entreprises supplémentaires ont pu être comptabilisées en 2019 via les premiers projets de la programmation 10.1 « Réussir sans frontières » (25), 10.2 « Emploi 360° » (4) et 10.3 « Bassin d'emploi PAMINA » (5). Près de 30% de la valeur finale est réalisé.
				S	393	S	393	Le nouveau projet 10.8 « Smart Factory » est un projet de formation qui n'implique pas de nouvelles entreprises. Un peu plus de la moitié de la valeur cible est à présent programmée mais des efforts pour atteindre cette valeur devront encore être fournis. Les derniers projets qui seront programmés en 2020 suite à l'appel à projet concernant l'OT8 devraient donc y contribuer, conformément au PAPS.
CO43	Marché du travail et formation: nombre de participants à des initiatives de mobilité transfrontalière	Personnes	9 328	F	324	F	744	Les projets 10.2 « Emploi 360° » et 10.3 « Bassin d'emploi PAMINA » remontent chacun de bons résultats sur les territoires respectifs, avec 353 participants pour l'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau et 67 pour PAMINA en 2019.
				S	1 198	S	1 418	Le nouveau projet 10.8 « Smart Factory » programmé en 2019 y contribuera à hauteur de 220 participants. Cette valeur prévisionnelle ne présente que 15% de la valeur cible finale, c'est pourquoi la contribution à cet indicateur a été rendue obligatoire pour tout nouveau projet programmé dans cet axe et que les derniers projets qui seront programmés en 2020 suite à l'appel à projet concernant l'OT8 devraient y contribuer, conformément au PAPS.
CO46	Marché du travail et formation: Nombre de participants à des programmes communs d'éducation et de formation soutenant l'emploi des jeunes, les possibilités éducatives et l'enseignement supérieur et professionnel par-delà les frontières	Personnes	3 163	F	2 128	F	2 910	Avec 782 participants supplémentaires en 2019, plus de 92% de la valeur finale de cet indicateur ont été réalisés à ce jour. Le projet 10.1 « Réussir sans frontières », avec ses 427 participants, y contribue le plus fortement, suivi par le 10.2 « Emploi 360° » avec 327 participants et 10.3 « Bassin d'emploi PAMINA » avec 28 personnes.
				S	4 203	S	4 233	Le nouveau projet 10.8 « Smart Factory » programmé en 2019 contribuera à cet indicateur à hauteur de 30 participants. La valeur prévisionnelle est plus élevée que la valeur finale. La valeur cible devrait être largement atteinte.
H	Nombre de nouvelles offres de formation	Offres	18	F	13	F	13	Aucune nouvelle offre de formation n'a été comptabilisée en 2019. Cela s'explique par le fait que les premiers projets programmés (10.1 et 10.2) n'atteindront pas les valeurs prévues dans leurs plans de travail et les projets ayant démarré en 2018 n'ont pas encore remonté d'informations à ce sujet.

ID	Indicateur	Unité de mesure	Valeur cible	2018		2019		Observations
								Plus de 72% de la valeur finale sont néanmoins atteints et les valeurs prévisionnelles restent encourageantes.
				S	89	S	92	Le nouveau projet 10.8 « Smart Factory » programmé en 2019 prévoit 3 nouvelles offres de formations. Même si tous les projets n'atteignent pas leurs objectifs, la valeur cible devrait être dépassée.

Objectif spécifique 10

Augmenter l'offre d'emploi à travers le développement de secteurs économiques stratégiques dans le Rhin supérieur

	Indicateur	Unité de mesure	Valeur de référence	Année de référence	Valeur cible (2023)	2019	2018	Observations
10	Nombre de travailleurs frontaliers dans l'espace du Rhin supérieur	Valeur absolue (personnes)	93 972	2015	104 051		96 735	Il n'est pas prévu de renseigner une valeur dans ce RAMO. La prochaine communication de l'information est prévue en 2022.

Axe prioritaire D

Cohésion territoriale – Promouvoir la coopération transfrontalière entre les administrations et les citoyens dans l'espace du Rhin supérieur

Priorité d'investissement 11b

Valorisation de la coopération juridique et administrative ainsi que de la coopération entre les citoyens et les institutions (CTE- Transfrontalière)

ID	Indicateur	Unité de mesure	Valeur cible	2018		2019		Observations
I	Nombre de nouveaux concepts, outils et installations	Concepts, outils et installations	70	F	13	F	53	Plus de 75% de la valeur cible a été atteint. Ce bon en 2019 est principalement dû aux microprojets. Un grand nombre d'entre eux a fait remonter des résultats en 2019, et produit un rapport d'expérience, outil mis à disposition pour toute autre idée de projet de société civile qui voudrait se monter.
				S	131	S	254	114 nouveaux concepts, outils ou installations supplémentaires sont prévus par les projets 11.11 à 11.14 (73) ainsi que les 11 microprojets (41) programmés en 2019. La valeur prévisionnelle dépasse largement la valeur cible. Même si tous les projets n'atteignent pas leurs objectifs, la valeur cible devrait être dépassée.
J	Nombre d'utilisateurs de nouveaux concepts, outils, installations et services pour la coopération administrative et citoyenne	Personnes	82 651	F	15 855	F	18 795	Plus de 22% de la valeur finale sont atteints. C'est le jeu numérique du projet 12.1 « Passe-Partout » qui contribue le plus fortement à cet indicateur, avec 1500 utilisateurs supplémentaires.
				S	57 141	S	95 158	Les projets de l'OS 11 et les microprojets programmés en 2019 devaient tous contribuer à cette indicateur (depuis la mise en place de cette mesure dans le PAPS en 2017). Cette règle a porté ses fruits et la valeur prévisionnelle dépasse à présent la valeur cible. Cela est dû principalement aux 10 nouveaux microprojets qui prévoient des manifestations de grande ampleur, impliquant la société civile. La modification du projet 10.2 « Société civile » a également permis de prévoir 9900 utilisateurs supplémentaires.

Objectif spécifique 11

Réduire l'impact environnemental dans le cadre du développement de l'économie et de l'urbanisme dans le Rhin supérieur

	Indicateur	Unité de mesure	Valeur de référence	Année de référence	Valeur cible (2023)	2019	Observations
11.1	Intensité de l'offre de services transfrontalière des administrations et institutions dans l'espace du Rhin supérieur	Valeur absolue (échelle d'intensité note sur 60)	46,57	2016	50,09		Il n'est pas prévu de renseigner une valeur dans ce RAMO. La prochaine communication de l'information est prévue en 2022.

	Indicateur	Unité de mesure	Valeur de référence	Année de référence	Valeur cible (2023)	2019	Observations
11.2	Qualité de l'offre de services transfrontalière des administrations et institutions dans l'espace du Rhin supérieur	Valeur absolue (échelle de qualité)	81	2016	85		Il n'est pas prévu de renseigner une valeur dans ce RAMO. La prochaine communication de l'information est prévue en 2022.

Objectif spécifique 12

Augmenter l'identification des citoyens à l'espace transfrontalier du Rhin supérieur

	Indicateur	Unité de mesure	Valeur de référence	Année de référence	Valeur cible (2023)	2019	Observations
12	Part des citoyennes et citoyens qui s'identifient au Rhin supérieur en tant que région transfrontalière	Pourcentage	69,5	2016	78,5		Il n'est pas prévu de renseigner une valeur dans ce RAMO. La prochaine communication de l'information est prévue en 2025.

Axe prioritaire E
Assistance technique

ID	Indicateur	Unité de mesure	Valeur cible	2018		2019		Observations
K	Nombre de demandes déposées	Demandes	/	F	71	F	158	Depuis 2015, 158 demandes de concours communautaire ont été déposées dont 39 demandes dans le cadre de l'appel à microprojets. La valeur cible est donc atteinte.
				S	121	S	121	Aucune valeur cible n'a été déterminée au niveau du PO pour les indicateurs de l'axe E. Les seules valeurs cibles existantes sont celles définies dans le projet « Assistance technique INTERREG V ». La valeur indiquée pour 2015 correspond au nombre indiqué dans le cadre du projet « Assistance technique » programmé en 2015. Il s'agit du nombre de formulaires complets déposés auprès du secrétariat conjoint.
L	Nombre de mesures visant à faire connaître le programme	Mesures	/	F	101	F	136	Depuis 2015, 136 mesures visant à faire connaître le programme ont été mises en place. Il s'agit soit des manifestations annuelles visant à faire connaître le programme (nombre conforme aux prévisions), soit de réunions d'information à destination des bénéficiaires (nombre plus important que prévu, notamment du fait de l'organisation de réunions d'information dans le cadre des appels à projets). Le taux de réalisation de cet indicateur est bon puisqu'il dépasse déjà largement 100%.
				S	91	S	91	Aucune valeur cible n'a été déterminée au niveau du PO pour les indicateurs de l'axe E. Les seules valeurs cibles existantes sont celles définies dans le projet « Assistance technique INTERREG V ». Les livrables du projet « Assistance technique » ayant été actualisés en 2016, la valeur cible pour le projet programmé en 2015 s'élève désormais à 91 mesures. Ce chiffre correspond aux événements de communication organisés par le programme (manifestation de lancement, manifestations pendant lesquelles le programme INTERREG a été présenté).
M	Nombre de participants aux séminaires organisés par le Secrétariat commun et l'Autorité de gestion	Personnes	/	F	349	F	473	Plusieurs formations ont été organisées en 2019. Il s'agit de formations Synergie et de formations à la Communication. Le nombre total de personnes ayant bénéficié des formations depuis le début de la programmation est de 473 personnes. A ce stade, le taux de réalisation est de 40,99%. Le ralentissement de la tendance est en partie due au fait que la période de programmation avançant, les bénéficiaires ont une meilleure connaissance du programme et ont déjà pu être formés en début de période de programmation. Le besoin en formation est donc moins important avec le temps.
				S	1 154	S	1 154	Aucune valeur cible n'a été déterminée au niveau du PO pour les indicateurs de l'axe E. Les seules valeurs cibles existantes sont celles définies dans le projet « Assistance technique INTERREG V ». Les livrables du projet « Assistance technique » ayant été actualisés en 2016, la valeur cible pour le projet programmé en 2015 s'élève à 1 154 personnes. Ce chiffre correspond aux bénéficiaires qui suivront la formation « SYNERGIE-CTE » et la formation « Communication » dispensées par le programme.
N	Nombre de demandes de	Demandes	/	F	173	F	322	Depuis le début de la période de programmation, 322 demandes de versement ont été traitées. Le retard accumulé sur cet indicateur provient du fait que les premiers CSF n'ont pu être réalisés

ID	Indicateur	Unité de mesure	Valeur cible	2018		2019		Observations
	versement traitées							qu'en 2017 et que le contrôle de premier niveau a pris du retard en début de période de programmation. Des recrutements de contrôleurs supplémentaires en 2018 permettent de faire évoluer ce chiffre à la hausse en 2019. On constate de plus que la cible annuelle est presque atteinte. A ce stade, le taux de réalisation de l'indicateur est de 38,02%.
				S	847	S	847	Aucune valeur cible n'a été déterminée au niveau du PO pour les indicateurs de l'axe E. Les seules valeurs cibles existantes sont celles définies dans le projet « Assistance technique INTERREG V ». Suite à la mise en place du système de contrôle de premier niveau en 2016, la valeur pour ce livrable a été définie et s'élève à 847 demandes de versement. Le projet « Assistance technique » ayant été programmé en 2015, cette valeur cible est à déclarer pour 2015.
O	Nombre de mesures contribuant à augmenter la capacité administrative du programme	Mesures	/	F	118	F	155	Depuis le début de la période de programmation, 155 mesures contribuant à augmenter la capacité administrative du programme ont été prises. Ces mesures correspondent soit à des actions de formation, soit à la participation à des réunions en lien avec la gestion du programme. A ce stade, la valeur cible est atteinte.
				S	130	S	130	Aucune valeur cible n'a été déterminée au niveau du PO pour les indicateurs de l'axe E. Les seules valeurs cibles existantes sont celles définies dans le projet « Assistance technique INTERREG V ». Les livrables du projet « Assistance technique » ayant été actualisés en 2016, la valeur cible pour le projet programmé en 2015 s'élève désormais à 130 mesures. Ce chiffre correspond aux mesures de simplification mise en place par le programme. Il comprend également le nombre de formations auxquelles les agents du service gestionnaire du programme ont pu participer permettant leur spécialisation et l'harmonisation des mesures.
P	Nombre d'emplois cofinancés	Equivalents temps plein	15.5	F	0	F	14,8	Le projet « Assistance technique » ne se terminant qu'à la fin de période de réalisation, les valeurs seront renseignées en 2023. Pour information, le nombre d'ETP pour 2019 s'élève à 14,8 au 31/12/2019.
				S	16	S	16	Ce chiffre correspond au nombre de personnes en poste au sein du Secrétariat conjoint et de l'Autorité de gestion à la fin de la période de programmation. La valeur cible du projet est légèrement plus élevée que celle indiquée au niveau PO en raison des règles d'arrondis de l'outil SYNERGIE CTE (arrondi à l'unité supérieure pour les indicateurs).

3.3 Valeurs intermédiaires et cibles définies dans le cadre de performance

Axe prioritaire	Type d'indicateur	ID	Unité de mesure s'il y a lieu	Valeur intermédiaire pour 2018	Valeur cible finale 2023	2017	2018	2019	Observations
A	Réalisation	CO 42	Organismes	9	88	0	187	203	Le niveau de réalisation de cet indicateur est très satisfaisant. Ce succès s'explique d'une part par une forte programmation sur cet axe et ce dès le démarrage de la programmation, et d'autre part par des consortiums de projets qui rassemblent de larges réseaux incluant de nombreux acteurs de la recherche dans le Rhin supérieur.
A	Réalisation	CO 26	Entreprises	159	2 059	0	268	598	Près de 30% de la valeur finale a été atteint.
A	Financier		€	6 693 353	54 852 482	5 603 025,82	16 192 792,19	27 546 722,88	Avec un montant de 11 353 930,69 € certifiés éligibles pour 2019, la moitié de la valeur finale est atteinte en 2019. Une légère sur-programmation sur cet axe devrait permettre d'atteindre la valeur finale.
B	Réalisation	B	Stratégies et instruments	3	36	0	10	36	La valeur finale est d'ores et déjà atteinte.
B	Réalisation	E	Concepts, outils et installations	1	16	0	1	3	18,75 % de la valeur finale est atteint et les valeurs prévisionnelles sont encourageantes pour l'atteinte de la valeur finale.
B	Financier		€	10 441 630	85 569 874	2 506 448,52	8 415 559,76	10 724 677,16	12,53 % de la valeur finale sont atteints. Ceci s'explique notamment par un taux d'engagement des crédits plus bas sur cet axe que sur les autres : en fin d'année 2019, le taux d'engagement était seulement de 62%. Des mesures spécifiques ont été prises dans le cadre du plan d'action pour la programmation stratégique pour cet axe, avec la mise en place d'appels à manifestation d'intérêt.
C	Réalisation	CO 46	Personnes	450	4 349	0	2128	3142	72,25% de la valeur finale est atteint.
C	Financier		€	5 354 682,40	43 881 986	1 711 762,99	5 273 855,28	8 129 522,19	Avec 2 855 666,91 € supplémentaires certifiés en 2019 sur l'axe C, 18,52% de la valeur finale sont atteints. Le taux d'engagement des crédits de l'axe C devrait permettre une consommation régulière

Axe prioritaire	Type d'indicateur	ID	Unité de mesure s'il y a lieu	Valeur intermédiaire pour 2018	Valeur cible finale 2023	2017	2018	2019	Observations
									des fonds à disposition sur cet axe pour la suite de la période de programmation.
D	Réalisation	J	Personnes	9 522	82 651	0	15 855	18 795	Plus de 22% de la valeur finale sont atteints. Les valeurs prévisionnelles dépassent à présent la valeur cible. Des efforts restent à fournir mais l'atteinte de la valeur finale est possible.
D	Financier		€	2 231 117,60	18 284 161	1 209 604,41	3 460 119,53	5 469 717,56	Près d'un tiers de la valeur finale est d'ores et déjà atteint. Cela s'explique par une programmation rapide dans l'axe D, dès le début de la période de programmation. Le taux d'engagement des crédits de l'axe D devrait permettre une consommation régulière des fonds à disposition sur cet axe pour la suite de la période de programmation.

3.4 Données financières

Informations financières au niveau de l'axe prioritaire et du programme

Allocation financière de l'axe prioritaire sur la base du programme opérationnel					Données cumulées sur les progrès financiers du programme opérationnel					
Axe prioritaire	Fonds	Base pour le calcul du soutien de l'Union	Financement total	Taux de cofinancement	Coût total éligible des opérations sélectionnées pour un soutien	Proportion de l'allocation totale couverte avec les opérations sélectionnées	Coût public éligible des opérations sélectionnées pour un soutien	Total des dépenses éligibles déclarées par les bénéficiaires à l'Autorité de gestion	Proportion de l'allocation totale couverte par les dépenses éligibles déclarées par les bénéficiaires	Nombre d'opérations sélectionnées
			(€)	(%)	(€)	(%)	(€)		(%)	
A	FEDER	Montant total	54 852 482,00	50,00	56 041 366,04	102,17	55 679 608,04	28 745 701,99	52,41	31
B	FEDER	Montant total	85 569 874,00	50,00	53 171 272,22	62,14	52 669 001,59	11 425 249,80	13,35	26
C	FEDER	Montant total	43 881 986,00	50,00	36 106 460,70	82,28	35 042 482,95	9 097 798,29	20,73	18
D	FEDER	Montant total	18 284 161,00	60,00	15 796 282,35	86,39	15 493 656,93	6 147 151,04	33,62	57
E	FEDER	Montant total	8 027 192,00	82,00	8 027 192,00	100,00	8 027 192,00	2 648 232,40	32,99	1
Montant total	FEDER		210 615 695,00	52,09	169 142 573,31	80,31	166 911 941,51	58 064 133,52	27,57	133
Total général			210 615 695,00	52,09	169 142 573,31	80,31	166 911 941,51	58 064 133,52	27,57	133

Crédits programmés au titre du soutien du FEDER et du cofinancement national (état en 2019)

Le texte ci-dessous est destiné aux membres du programme pour information. Il n'apparaîtra pas dans le document transmis à la Commission.

Axe prioritaire	UE (FEDER)	Contrepartie nationale			Financement éligible total	Taux de cofinancement	Pour information
		Total	Financement public	Financement privé			Contribution suisse
	(a)	(b = c + d)	(c)	(d)	(e = a + b)	(f= a / e)	
A	28 020 683,02	28 020 683,02	27 658 925,02	361 758,00	56 041 366,04	50,00%	8 527 643,32
B	26 585 636,11	26 585 636,11	26 083 365,48	502 270,63	53 171 272,22	50,00%	6 871 873,18
C	18 053 230,35	18 053 230,35	16 989 252,60	1 063 977,75	36 106 460,70	50,00%	1 199 407,03
D	9 477 769,96	6 318 512,39	6 015 886,97	302 625,42	15 796 282,35	60,00%	2 887 170,21
E	6 582 297,00	1 444 895,00	1 444 895,00	0,00	8 027 192,00	82,00%	326 558,00
Total	88 719 616,44	80 422 956,87	78 192 325,07	2 230 631,80	169 142 573,31	52,93%	19 812 651,74

La Suisse participe financièrement à 47 des 93 projets programmés et à 6 des 40 microprojets programmés, soit à 53 du total des 133 projets et microprojets programmés depuis le début de la programmation. Cette participation s'effectue soit sous forme de subventions, soit par la participation de partenaires suisses sous forme de dépenses directes. La participation de partenaires suisses à l'ensemble des projets et microprojets programmés s'élève à 19 812 651,74 € soit 10,48% du coût total de ces projets.

Ventilation des données financières cumulées par catégorie d'intervention pour transmission avant le 31 janvier

Axe prioritaire	Caractéristiques des dépenses	Catégorisation par dimension								Données financières			
	Fonds	Domaine d'intervention	Forme de financement	Dimension territoriale	Mécanisme d'application territoriale	Dimension «objectif thématique»	Thème secondaire FSE	Dimension économique	Dimension «localisation»	Coût total éligible des opérations sélectionnées pour un soutien	Coût public éligible des opérations sélectionnées pour un soutien	Total des dépenses éligibles déclarées par les bénéficiaires à l'Autorité de gestion	Nombre d'opérations sélectionnées
										(€)	(€)	(€)	
A	FEDER	58	01	07	07	01	-	18	DE131	1 895 275,00	1 895 275,00	857 267,16	1
A	FEDER	60	01	07	07	01	-	1	DE131	3 944 207,10	3 944 207,10	2 613 415,70	1
A	FEDER	60	01	07	07	01	-	1	DE122	999 660,00	999 660,00	0,00	1
A	FEDER	60	01	07	07	01	-	7	DE134	991 918,00	991 918,00	636 018,35	1
A	FEDER	60	01	07	07	01	-	8	FR421	1 245 106,00	1 245 106,00	848 244,69	1
A	FEDER	60	01	07	07	01	-	11	DEB35	998 890,00	998 890,00	419 183,88	1
A	FEDER	60	01	07	07	01	-	18	DE131	3 925 982,00	3 925 982,00	2 962 741,87	1
A	FEDER	60	01	07	07	01	-	20	FR421	10 670 186,3	10 670 186,3	7 241 572,33	5
A	FEDER	60	01	07	07	01	-	22	DE131	3 334 536,00	3 334 536,00	2 659 679,46	1
A	FEDER	60	01	07	07	01	-	22	DE134	999 734,00	999 734,00	616 895,43	1
A	FEDER	60	01	07	07	01	-	24	DEB35	3 497 329,00	3 497 329,00	2 986 762,37	1

Axe prioritaire	Caractéristiques des dépenses	Catégorisation par dimension								Données financières			
	Fonds	Domaine d'intervention	Forme de financement	Dimension territoriale	Mécanisme d'application territorial	Dimension «objectif thématique»	Thème secondaire FSE	Dimension économique	Dimension «localisation»	Coût total éligible des opérations sélectionnées pour un soutien	Coût public éligible des opérations sélectionnées pour un soutien	Total des dépenses éligibles déclarées par les bénéficiaires à l'Autorité de gestion	Nombre d'opérations sélectionnées
A	FEDER	62	01	07	07	01	-	11	FR421	999 988,00	999 988,00	0,00	1
A	FEDER	62	01	07	07	01	-	20	FR421	6 726 059,48	6 726 059,48	2 162 452,01	3
A	FEDER	62	01	07	07	01	-	20	DE136	916 791,00	916 791,00	0,00	1
A	FEDER	62	01	07	07	01	-	22	FR421	999 754,00	999 754,00	696 946,00	1
A	FEDER	62	01	07	07	01	-	22	FR422	1 884 330,24	1 522 572,24	456 981,63	1
A	FEDER	62	01	07	07	01	-	24	FR421	999 996,00	999 996,00	0,00	1
A	FEDER	62	01	07	07	01	-	24	DE122	3 367 194,00	3 367 194,00	0,00	1
A	FEDER	82	01	07	07	01	-	7	DE136	997 421,00	997 421,00	358 079,21	1
A	FEDER	119	01	07	07	01	-	18	DE134	1 211 428,92	1 211 428,92	709 195,99	2
A	FEDER	120	01	07	07	01	-	19	FR421	978 985,00	978 985,00	778 254,79	1
A	FEDER	C65	01	07	07	01	-	5	FR421	997 224,00	997 224,00	0,00	1
A	FEDER	C65	01	07	07	01	-	10	DE134	999 804,00	999 804,00	0,00	1
A	FEDER	C65	01	07	07	01	-	22	FR421	2 459 567,00	2 459 567,00	1 742 011,12	1

Axe prioritaire	Caractéristiques des dépenses	Catégorisation par dimension								Données financières			
	Fonds	Domaine d'intervention	Forme de financement	Dimension territoriale	Mécanisme d'application territorial	Dimension «objectif thématique»	Thème secondaire FSE	Dimension économique	Dimension «localisation»	Coût total éligible des opérations sélectionnées pour un soutien	Coût public éligible des opérations sélectionnées pour un soutien	Total des dépenses éligibles déclarées par les bénéficiaires à l'Autorité de gestion	Nombre d'opérations sélectionnées
B	FEDER	89	01	07	07	06	-	24	FR422	4 000 000,00	4 000 000,00	107 019,04	1
B	FEDER	C12	01	07	07	06	-	10	DE131	3 390 941,98	3 338 124,08	0,00	1
B	FEDER	C15	01	07	07	06	-	10	FR422	1 780 672,70	1 780 672,70	0,00	1
B	FEDER	C21	01	07	07	06	-	11	DEB3H	3 999 450,00	3 999 450,00	0,00	1
B	FEDER	C69	01	07	07	06	-	1	DE131	1 236 192,00	1 220 909,34	336 577,44	1
B	FEDER	C84	01	07	07	06	-	11	FR422	2 109 655,00	2 109 655,00	2 057 908,54	1
B	FEDER	C84	01	07	07	06	-	11	DE131	2 256 180,28	2 231 829,70	149 433,60	1
B	FEDER	C85	01	07	07	06	-	1	DE122	3 966 535,78	3 882 801,21	2 679 417,59	1
B	FEDER	C85	01	07	07	06	-	22	FR421	2 024 030,16	1 947 945,24	928 263,16	2
B	FEDER	C85	01	07	07	06	-	22	DE139	743 046,08	743 046,08	387 623,73	1
B	FEDER	C85	01	07	07	06	-	22	DEB35	3 451 455,22	3 451 455,22	183 543,89	1
B	FEDER	C26	01	07	07	07	-	12	FR421	8 754 500,00	8 754 500,00	589 294,17	4
B	FEDER	C27	01	07	07	07	-	12	FR421	175 600,00	175 600,00	75 848,78	1

Axe prioritaire	Caractéristiques des dépenses	Catégorisation par dimension								Données financières			
	Fonds	Domaine d'intervention	Forme de financement	Dimension territoriale	Mécanisme d'application territorial	Dimension «objectif thématique»	Thème secondaire FSE	Dimension économique	Dimension «localisation»	Coût total éligible des opérations sélectionnées pour un soutien	Coût public éligible des opérations sélectionnées pour un soutien	Total des dépenses éligibles déclarées par les bénéficiaires à l'Autorité de gestion	Nombre d'opérations sélectionnées
B	FEDER	C36	01	07	07	07	-	12	FR421	350 000,00	350 000,00	0,00	1
B	FEDER	C42	01	07	07	07	-	12	DE122	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	1
B	FEDER	C43	01	07	07	07	-	12	FR421	196 856,00	196 856,00	151 374,28	1
B	FEDER	C43	01	07	07	07	-	12	FR422	3 376 572,40	3 376 572,40	1 679 166,06	1
B	FEDER	C44	01	07	07	07	-	12	FR421	474 555,38	474 555,38	259 621,25	1
B	FEDER	C44	01	07	07	07	-	12	DE122	2 799 244,24	2 799 244,24	0,00	1
B	FEDER	C90	01	07	07	07	-	12	FR421	6 196 000,00	5 946 000,00	1 840 158,27	2
B	FEDER	C90	01	07	07	07	-	12	FR422	749 785,00	749 785,00	0,00	1
C	FEDER	62	01	07	07	03	-	24	FR421	3 869 808,20	3 766 950,20	665 449,23	1
C	FEDER	66	01	07	07	03	-	1	FR421	2 088 946,00	2 088 946,00	470 435,31	1
C	FEDER	C65	01	07	07	03	-	22	FR421	3 854 664,00	3 771 712,00	0,00	1
C	FEDER	50	01	07	07	08	-	19	DEB3E	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	1
C	FEDER	77	01	07	07	08	-	23	FR421	939 532,48	939 532,48	244 492,39	1

Axe prioritaire	Caractéristiques des dépenses	Catégorisation par dimension								Données financières			
	Fonds	Domaine d'intervention	Forme de financement	Dimension territoriale	Mécanisme d'application territorial	Dimension «objectif thématique»	Thème secondaire FSE	Dimension économique	Dimension «localisation»	Coût total éligible des opérations sélectionnées pour un soutien	Coût public éligible des opérations sélectionnées pour un soutien	Total des dépenses éligibles déclarées par les bénéficiaires à l'Autorité de gestion	Nombre d'opérations sélectionnées
C	FEDER	93	01	07	07	08	-	15	FR421	2 224 893,30	2 224 893,30	22 420,42	1
C	FEDER	93	01	07	07	08	-	15	FR422	433 288,00	433 288,00	45 116,77	1
C	FEDER	94	01	07	07	08	-	15	FR422	1 830 839,00	1 626 433,00	1 271 161,95	1
C	FEDER	95	01	07	07	08	-	15	FR422	1 675 602,00	1 500 357,00	1 675 602,00	1
C	FEDER	95	01	07	07	08	-	15	DE139	3 966 232,00	3 966 232,00	0,00	1
C	FEDER	95	01	07	07	08	-	23	FR422	4 000 000,00	4 000 000,00	657 859,60	1
C	FEDER	102	01	07	07	08	-	21	FR421	265 991,50	265 991,50	163 511,44	1
C	FEDER	108	01	07	07	08	-	18	FR421	1 713 277,00	1 713 277,00	1 568 202,97	1
C	FEDER	109	01	07	07	08	-	21	DE134	836 682,56	488 165,81	253 450,34	1
C	FEDER	117	01	07	07	08	-	18	FR421	1 456 719,66	1 456 719,66	0,00	1
C	FEDER	118	01	07	07	08	-	19	FR421	4 000 000,00	3 850 000,00	1 856 461,21	1
C	FEDER	118	01	07	07	08	-	19	FR422	219 000,00	219 000,00	73 786,28	1
C	FEDER	118	01	07	07	08	-	19	DE134	720 985,00	720 985,00	129 848,38	1

Axe prioritaire	Caractéristiques des dépenses	Catégorisation par dimension								Données financières			
	Fonds	Domaine d'intervention	Forme de financement	Dimension territoriale	Mécanisme d'application territorial	Dimension «objectif thématique»	Thème secondaire FSE	Dimension économique	Dimension «localisation»	Coût total éligible des opérations sélectionnées pour un soutien	Coût public éligible des opérations sélectionnées pour un soutien	Total des dépenses éligibles déclarées par les bénéficiaires à l'Autorité de gestion	Nombre d'opérations sélectionnées
D	FEDER	20	01	07	07	11	-	11	FR421	762 707,48	762 707,48	0,00	1
D	FEDER	55	01	07	07	11	-	15	FR421	49 962,60	49 962,60	41 613,31	1
D	FEDER	79	01	07	07	11	-	18	FR422	300 000,00	300 000,00	269 280,65	1
D	FEDER	79	01	07	07	11	-	13	FR421	1 206 698,45	1 206 698,45	192 691,68	1
D	FEDER	80	01	07	07	11	-	19	FR422	64 520,00	56 430,00	64 011,29	1
D	FEDER	80	01	07	07	11	-	19	DE131	66 042,20	39 625,32	0,00	1
D	FEDER	80	01	07	07	11	-	21	FR421	41 383,23	41 383,23	0,00	1
D	FEDER	80	01	07	07	11	-	23	FR421	346 833,38	346 833,38	218 963,63	1
D	FEDER	88	01	07	07	11	-	24	FR422	28 011,20	16 806,72	20 047,76	1
D	FEDER	88	01	07	07	11	-	24	DE122	438 908,53	438 908,53	0,00	1
D	FEDER	109	01	07	07	11	-	21	FR422	29 945,00	24 407,00	28 650,98	1
D	FEDER	109	01	07	07	11	-	23	FR421	58 924,00	35 354,40	0,00	1
D	FEDER	109	01	07	07	11	-	23	FR422	62 026,82	59 026,82	0,00	1

Axe prioritaire	Caractéristiques des dépenses	Catégorisation par dimension								Données financières			
	Fonds	Domaine d'intervention	Forme de financement	Dimension territoriale	Mécanisme d'application territorial	Dimension «objectif thématique»	Thème secondaire FSE	Dimension économique	Dimension «localisation»	Coût total éligible des opérations sélectionnées pour un soutien	Coût public éligible des opérations sélectionnées pour un soutien	Total des dépenses éligibles déclarées par les bénéficiaires à l'Autorité de gestion	Nombre d'opérations sélectionnées
D	FEDER	112	01	07	07	11	-	21	FR421	66 656,16	58 222,16	45 507,49	1
D	FEDER	112	01	07	07	11	-	20	FR421	655 892,80	655 892,80	0,00	1
D	FEDER	118	01	07	07	11	-	19	DE122	49 773,45	49 773,45	0,00	1
D	FEDER	118	01	07	07	11	-	19	FR422	132 720,83	110 977,77	66 658,46	3
D	FEDER	119	01	07	07	11	-	15	DE124	40 022,50	40 022,50	0,00	1
D	FEDER	119	01	07	07	11	-	18	FR422	3 513 516,60	3 513 516,60	2 657 190,34	2
D	FEDER	119	01	07	07	11	-	18	FR421	1 215 085,56	1 215 085,56	376 370,73	1
D	FEDER	119	01	07	07	11	-	18	FR105	217 444,50	217 444,50	203 963,70	1
D	FEDER	119	01	07	07	11	-	18	DE111	219 000,00	219 000,00	0,00	1
D	FEDER	119	01	07	07	11	-	20	DE134	1 367 916,00	1 367 916,00	462 479,82	2
D	FEDER	119	01	07	07	11	-	20	FR421	1 331 933,18	1 331 933,18	446 193,24	1
D	FEDER	119	01	07	07	11	-	23	FR422	20 400,00	20 400,00	0,00	1
D	FEDER	119	01	07	07	11	-	24	FR422	16 420,50	16 420,50	0,00	1

Axe prioritaire	Caractéristiques des dépenses	Catégorisation par dimension								Données financières			
	Fonds	Domaine d'intervention	Forme de financement	Dimension territoriale	Mécanisme d'application territorial	Dimension «objectif thématique»	Thème secondaire FSE	Dimension économique	Dimension «localisation»	Coût total éligible des opérations sélectionnées pour un soutien	Coût public éligible des opérations sélectionnées pour un soutien	Total des dépenses éligibles déclarées par les bénéficiaires à l'Autorité de gestion	Nombre d'opérations sélectionnées
D	FEDER	120	01	07	07	11	-	15	DE124	46 477,00	46 477,00	31 257,00	2
D	FEDER	120	01	07	07	11	-	15	DE133	66 655,45	53 027,45	0,00	1
D	FEDER	120	01	07	07	11	-	15	FR422	66 145,20	66 145,20	0,00	1
D	FEDER	120	01	07	07	11	-	18	FR421	981 482,06	966 482,06	445 656,68	1
D	FEDER	120	01	07	07	11	-	19	FR421	83 296,50	78 208,50	0,00	2
D	FEDER	120	01	07	07	11	-	22	FR422	87 287,77	61 425,77	0,00	2
D	FEDER	120	01	07	07	11	-	23	DE124	12 234,00	7 340,40	0,00	1
D	FEDER	120	01	07	07	11	-	23	DE132	38 125,00	22 875,00	0,00	1
D	FEDER	120	01	07	07	11	-	23	DE134	193 920,00	130 983,00	71 157,24	4
D	FEDER	120	01	07	07	11	-	23	DE139	66 666,00	66 666,00	66 406,04	1
D	FEDER	120	01	07	07	11	-	23	DEB3E	64 039,00	64 039,00	0,00	1
D	FEDER	120	01	07	07	11	-	23	DEB3H	18 548,00	11 128,80	17 590,45	1
D	FEDER	120	01	07	07	11	-	23	FR421	68 998,00	55 078,80	45 225,00	2

Axe prioritaire	Caractéristiques des dépenses	Catégorisation par dimension								Données financières			
	Fonds	Domaine d'intervention	Forme de financement	Dimension territoriale	Mécanisme d'application territorial	Dimension «objectif thématique»	Thème secondaire FSE	Dimension économique	Dimension «localisation»	Coût total éligible des opérations sélectionnées pour un soutien	Coût public éligible des opérations sélectionnées pour un soutien	Total des dépenses éligibles déclarées par les bénéficiaires à l'Autorité de gestion	Nombre d'opérations sélectionnées
D	FEDER	120	01	07	07	11	-	23	FR422	75 062,50	47 537,50	70 619,73	2
D	FEDER	120	01	07	07	11	-	24	FR421	58 991,00	58 991,00	56 414,59	2
D	FEDER	C84	01	07	07	11	-	22	FR421	1 241 028,80	1 237 921,40	221 678,76	1
D	FEDER	C87	01	07	07	11	-	18	DEB3E	296 639,10	296 639,10	0,00	1
D	FEDER	C87	01	07	07	11	-	22	FR421	27 942,00	27 942,00	27 522,47	1
E	FEDER	121	01	07	07	AT	-	18	FR421	8 027 192,00	8 027 192,00	2 648 232,40	1

Coût cumulé de tout ou partie d'une opération mise en œuvre en dehors de la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union

	Montant du soutien du FEDER(*) envisagé pour tout ou partie d'une opération mise en œuvre dans la zone couverte par le programme, mais située en dehors de l'Union, sur la base de certaines opérations	Part de l'enveloppe financière totale allouée à tout ou partie d'une opération située en dehors de la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union	Dépenses éligibles au soutien du FEDER engagées dans tout ou partie d'une opération mise en œuvre en dehors de la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union, déclarées par le bénéficiaire à l'Autorité de gestion	Part de l'enveloppe financière totale allouée à tout ou partie d'une opération située en dehors de la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union
	(en euros)	(%)	(en euros)	(%)
		(colonne 2/montant total alloué au soutien du FEDER au niveau du programme *100)		(colonne 4/montant total alloué au soutien du FEDER au niveau du programme *100)
1.7 RARENET	257 305,50	0,23%	409 199,43	0,38%
1.8 RELIGIONS	187 605,50	0,18%	288 228,81	0,26%
1.9 RMTMO.RI	33 821,00	0,03%	31 436,19	0,03%
1.10 KTUR	177 001,00	0,16%	0,00	0,00%
3.2 TRIDIAG	409 528,00	0,37%	677 092,48	0,62%
3.3 NANOTRANSMED	418 990,00	0,38%	140 985,17	0,13%
3.4 SPIRITS	245 373,00	0,33%	154 272,73	0,14%
3.7 HALFBACK	183 332,00	0,17%	234 155,64	0,21%
3.8 HNBI	104 823,00	0,10%	118 744,52	0,11%
3.12 PERSONALIS	31 333,00	0,03%	0,00	0,00%
3.13 VEHICLE	124 936,00	0,11%	0,00	0,00%
3.14 WaterPollutionSensor	143 732,00	0,13%	0,00	0,00%
3.15 ACA-MODES	105 801,00	0,10%	0,00	0,00%
3.16 DialogProTec	69 480,50	0,06%	0,00	0,00%
3.17 TriMaBone	163 173,00	0,15%	0,00	0,00%
5.1 ERMES-Rhin	61 965,00	0,06%	89 310,63	0,08%
5.2 ECOSERV	138 756,58	0,13%	0,00	0,00%

	Montant du soutien du FEDER(*) envisagé pour tout ou partie d'une opération mise en œuvre dans la zone couverte par le programme, mais située en dehors de l'Union, sur la base de certaines opérations	Part de l'enveloppe financière totale allouée à tout ou partie d'une opération située en dehors de la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union	Dépenses éligibles au soutien du FEDER engagées dans tout ou partie d'une opération mise en œuvre en dehors de la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union, déclarées par le bénéficiaire à l'Autorité de gestion	Part de l'enveloppe financière totale allouée à tout ou partie d'une opération située en dehors de la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union
	(en euros)	(%)	(en euros)	(%)
		(colonne 2/montant total alloué au soutien du FEDER au niveau du programme *100)		(colonne 4/montant total alloué au soutien du FEDER au niveau du programme *100)
5.3 NAVEBGO	145 793,48	0,13%	15 648,48	0,01%
6.4 SMI	120 890,00	0,11%	0,00	0,00%
8.2 UPPER RHINE 4.0	165 959,00	0,15%	88 627,33	0,08%
9.2 REGIO MINERALIA	198 145,50	0,18%	337 800,95	0,31%
9.4 FILM EN RHIN	8 970,00	0,01%	2 992,22	0,00%
MP27 MIX'ART	33 457,09	0,03%	0,00	0,00%

4 SYNTHÈSE DES ÉVALUATIONS

Trois évaluations avaient été menées en 2018, sur la mise en œuvre du programme, l'Assistance Technique et la stratégie de communication. Les résultats de ces évaluations avaient été détaillés dans le RAMO correspondant.

Le plan d'évaluation du programme prévoyait une première évaluation d'impact sur la seconde moitié de l'année 2019. Or, la part de projets clôturés au 1er semestre 2019 ne constituait pas encore de masse suffisante sur laquelle baser une étude d'impact du programme. Ainsi, il a été décidé de décaler la première étude d'impact à début 2020, pour pouvoir se baser sur un plus grand nombre de projets terminés à cette date. Cette première étude se concentrera sur l'Axe A (Recherche et Innovation) et sur l'Objectif spécifique 12, qui présentent la plus grande proportion de projets terminés au 1er janvier 2020. L'objectif de cette évaluation sera de récolter des informations sur l'impact du programme Interreg V, qui pourront encore aiguiller la détermination du programme opérationnel d'Interreg VI. Cette première évaluation sera complétée par une seconde phase d'évaluation d'impact en 2022, qui couvrira tous les axes de programmation.

5 PROBLÈMES ENTRAVANT LA RÉALISATION DU PROGRAMME ET MESURES PRISES

Au cours de l'année 2019, des mouvements de personnel ont eu lieu :

- Au sein du Secrétariat conjoint, deux instructrices ont temporairement été remplacées en 2019 pendant la durée de leurs congés maternité. L'un des remplacements était axé sur la préparation de la prochaine période de programmation (consultation publique, logique d'intervention), l'autre sur le soutien à la communication (nouveau site internet). Le premier de ces remplacements s'est concrétisé dans un poste supplémentaire pour un contrat d'un an, en appui à la préparation d'INTERREG VI.
- Au sein de l'Autorité de gestion, une nouvelle collègue a intégré le service en 2019 : il s'agissait d'un remplacement suite à un départ. Le remplacement n'a pris effet qu'au bout de 4 mois, obligeant une répartition provisoire des dossiers auprès des autres membres.
- Une stagiaire est venue en soutien de l'équipe pendant 6 mois de l'année. Principalement en appui sur l'appel à microprojets (contrôle des rapports d'expérience, des dépenses), elle a également été impliquée dans la communication et l'élaboration d'éléments pour la prochaine période de programmation.

Quatre nouvelles personnes ont donc intégré le service en 2019, dont deux sont encore en poste aujourd'hui. Des mesures de formation ont été prises afin d'intégrer au mieux ces nouveaux membres de l'équipe : formations en interne par les collègues (planning détaillé, implication de différentes personnes en fonction des thématiques) mais aussi en externe par le biais de participations diverses aux formations organisées au niveau national (CGET) et européen (Interact).

En plus de ces changements et des périodes d'effectif réduit, la charge de travail a été particulièrement importante en 2019. En effet, les appels à manifestation d'intérêt (AMI) en début d'année, suivi par les appels à projets (AAP) en fin d'année, les audits (second niveau et système), la communication, l'élaboration d'un RAMO complet et la préparation de la prochaine période de programmation ont mobilisé l'ensemble de l'équipe sur des sujets nombreux s'ajoutant au travail quotidien.

Enfin, le risque lié au dégageant d'office étant élevé sur cette période de programmation, des objectifs chiffrés internes plus élevés que les premiers objectifs annuels ont été fixés dès 2017, afin d'anticiper les tranches à certifier pour éviter un dégageant d'office qui seront très élevées à partir de 2020. L'Autorité de gestion a effectivement pu prendre de l'avance dans la certification depuis 2017, écartant déjà le risque de dégageant d'office pour 2020. Les efforts en ce sens devront être maintenus en 2020, car l'avance à prendre pour anticiper les années à venir devra être encore plus importante.

6 RÉSUMÉ À L'INTENTION DES CITOYENS

Voir document joint.

7 RAPPORT SUR LA MISE EN OEUVRE DES INSTRUMENTS FINANCIERS

Le Programme opérationnel ne prévoit pas d'instruments financiers.

8 LE CAS ÉCHÉANT, PROGRÈS DANS LA PRÉPARATION ET LA RÉALISATION DES GRANDS PROJETS ET DES PLANS D'ACTION COMMUNS

Le Programme opérationnel ne prévoit pas de grands projets et de plans d'action communs.

Début 2020 : évaluation d'impact sur la base de ces indicateurs de résultat. Grosse évaluation sur plusieurs mois, axe par axe voire OS par OS

9 EVALUATION DE LA REALISATION DU PROGRAMME DE COOPERATION

9.1 Informations de la partie A et réalisation des objectifs du programme

Non pertinent pour le présent RAMO.

9.2 Mesures spécifiques prises pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et promouvoir la non-discrimination, en particulier celles concernant l'accessibilité pour les personnes handicapées, et les modalités mises en œuvre pour garantir l'intégration de la dimension « hommes-femmes » dans le programme de coopération et les opérations

Non pertinent pour le présent RAMO.

9.3 Développement durable

Non pertinent pour le présent RAMO.

9.4 Communication des données relatives au soutien affecté aux objectifs liés au changement climatique

Non pertinent pour le présent RAMO.

9.5 Rôle des partenaires dans la réalisation du programme de coopération

Non pertinent pour le présent RAMO.

10 INFORMATIONS ET ÉVALUATIONS OBLIGATOIRES

10.1 Progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan d'évaluation et le suivi donné aux résultats des évaluations

Non pertinent pour le présent RAMO.

10.2 Résultats des mesures d'information et de publicité relatives aux Fonds, prises en application de la stratégie de communication

Non pertinent pour le présent RAMO.

11 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE AJOUTÉES EN FONCTION DU CONTENU ET DES OBJECTIFS DU PROGRAMME DE COOPÉRATION

11.1 Progrès dans la mise en œuvre de l'approche intégrée de développement territorial, y compris le développement urbain durable et le développement local mené par les acteurs locaux, relevant du programme de coopération

Non pertinent pour le présent RAMO.

11.2 Progrès accomplis dans la réalisation d'actions visant à renforcer la capacité des autorités et des bénéficiaires de gérer et d'utiliser le FEDER

Non pertinent pour le présent RAMO.

11.3 Contribution aux stratégies macrorégionales et aux stratégies relatives aux bassins maritimes (le cas échéant)

Non pertinent pour le présent RAMO.

11.4 Progrès réalisés dans la mise en œuvre d'actions dans le domaine de l'innovation sociale

Non pertinent pour le présent RAMO.

12 INFORMATIONS FINANCIÈRES AU NIVEAU DE L'AXE PRIORITAIRE ET DU PROGRAMME

Non pertinent pour le présent RAMO.