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2 VUE D'ENSEMBLE DE LA RÉALISATION DU PROGRAMME DE COOPÉRATION  
 

2.1 Programmation 
 
En 2019, 18 559 047,23 € de FEDER ont été engagés pour les 23 projets (dont 7 Offensives Sciences) et 
13 microprojets programmés, portant le montant de l’enveloppe FEDER totale à 88 719 616,44 €, soit 
80,9% du FEDER alloué au programme (et 80,3% du financement global éligible, pourcentage plus faible 
en raison des taux de cofinancement différents des axes prioritaires respectifs).  
 
La programmation globale de 93 projets et 40 microprojets (il est à noter que 3 microprojets ont été 
déprogrammés en 2019) permet au programme d’avancer vers l’atteinte des valeurs cibles pour 2023. 
Toutefois, le niveau réel d’atteinte des valeurs cibles en 2023 ne sera connu qu’au fur et à mesure de 
l’achèvement des projets concernés. Si les projets réalisent et remontent leurs dépenses régulièrement à 
l’Autorité de gestion, le niveau de programmation atteint devrait également permettre d’éviter un 
dégagement d’office. 
 
 

2.2 Consommation des crédits et dégagement d’office 
 
A ce stade, un montant d’environ 30,5 millions d’euros de FEDER a été certifié et 6 demandes de paiement 
intermédiaires ont été transmises à la Commission européenne en 2017, 2018 et 2019. Au total, ce sont 
plus de 325 certificats de service fait qui ont été émis par l’Autorité de gestion et certifiés par l’Autorité de 
certification, pour 79 projets (AT comprise). 
 
A l’heure actuelle, le rythme de consommation des crédits est suffisant pour atteindre les premiers objectifs 
annuels permettant d’éviter le dégagement d’office. Le montant consommé a d’ores et déjà permis 
d’atteindre l’objectif global de l’année 2020. Il devra cependant être maintenu, voire accru, en vue des 
objectifs annuels suivants considérablement plus élevés à partir de 2021 et nécessitant de prendre dès 
maintenant autant « d’avance » que possible. 
 
 

2.3 Audits menés en 2019 et comptes annuels 
 
Deux types d’audits ont été menés en 2019.  
 
Un audit du système de gestion et de contrôle a eu lieu du 30 septembre 2019 au 4 octobre 2020 dans 
les locaux de l’Autorité de gestion, de l’Autorité de certification et du Secrétariat conjoint. La phase 
contradictoire de cet audit est actuellement encore en cours. 
 
De plus, comme chaque année, une campagne d’audits d’opérations a été menée. A l’échantillon initial 
tiré en mai 2019, qui concernait 5 projets et 8 bénéficiaires, s’est ajouté un complément d’échantillon, 
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concernant 2 bénéficiaires supplémentaires pour 2 des 5 projets déjà concernés par l’échantillon initial. 
Ainsi au total 10 audits d’opérations ont été réalisés. 
 
Le montant d’irrégularité détecté et corrigées s’élève à 15 747,90 € pour un montant audité de plus de 4 
millions d’euros. Le taux d’erreur constaté à l’issue de cette campagne d’audits d’opérations était donc 
bien inférieur au plafond de 2% à ne pas dépasser, sous peine de sanctions financières. 
 
Les résultats détaillés des audits d’opérations, ainsi que de l’ensemble des vérifications de gestion et 
contrôles internes menés par l’Autorité de gestion et l’Autorité de certification ont été compilés dans le 
résumé annuel sur les contrôles et pris en compte dans le cadre du rapport annuel de contrôle de l’Autorité 
d’audit. 
 
Grâce à un travail mené en bonne coopération par l’Autorité de gestion, l’Autorité de certification et 
l’Autorité d’audit, l’ensemble des documents constituant les comptes annuels a pu être soumis à la 
Commission européenne avant le 1er mars 2020. En raison de l’ajout d’un complément d’échantillon, une 
prolongation du délai du 15 février au 1er mars avait été demandée par l’Autorité d’audit. 
 
 

2.4 Plan d’action pour la programmation stratégique (PAPS) 
 
Les mesures précédemment mises en œuvre suite aux constats formulés dans le PAPS adopté en 2016 
se sont pour la plupart poursuivies en 2019.  

- Une contribution obligatoire à certains indicateurs de réalisation a été appliquée aux projets 
adoptés en 2019 afin d’orienter la contribution des projets vers les indicateurs de réalisation encore 
trop peu couverts. L’Autorité de gestion devra dorénavant porter une attention particulière aux 
valeurs réelles remontées par les projets et vérifier que ces derniers respectent leurs 
engagements.  

- Une limitation de la programmation des OT 6 et 8 dans le cadre des appels à manifestation d’intérêt 
(AMI) puis des appels à projets (AAP) menés respectivement début et fin 2019.  

- L’appel à micro-projet s’est poursuivi en 2019 et a été prolongé d’un an jusqu’au 31/12/2021. 
 
L’année 2019 a été marquée par la tenue de 2 appels à projets pour les OT 6 (OS 4,5 et 6) et OT 8 (OS 
9 et 10).  
Ces 2 appels devraient permettre de programmer les dernières opérations de la période d’ici juin 2020.  
 
L’enjeu principal est à présent d’arriver en 2023 à un taux de consommation optimal des fonds du 
Programme, tout en atteignant les objectifs du cadre de performance en termes d’indicateurs de 
réalisation. 
 
L’engagement des partenaires du programme aux côtés de l’Autorité de gestion et du Secrétariat conjoint 
sera indispensable pour que le Comité de suivi puisse programmer les derniers projets de façon optimale. 
En effet, plusieurs éléments variables vont influencer la fin de programmation :  

- Pour tous les axes : les rétrocessions générées par les projets achevés  
- Axe B : les nombreuses inconnues concernant l’instruction des projets de transport dans l’OS 7   
- Axe B et C : l’aboutissement des projets issus des AAP 
- Axe D : les mesures pour éviter une sous-consommation des fonds 

 
 

2.5 Microprojets  
 
13 nouveaux microprojets, représentant une enveloppe FEDER de 394 003,06 € ont été programmés en 
2019. Plus 85% de la dotation totale de 1,2 millions d’euros de FEDER réservée à cet appel à projets 
spécifique est désormais programmée.  
 
Par ailleurs à la fin 2019 près de 386 697,96 €, soit près d’1/3 de l’enveloppe globale, a été consommé. 
Le taux de consommation par microprojet est satisfaisant (près de 90 % en moyenne). 
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Les thématiques couvertes par les microprojets sélectionnés concernent majoritairement l’art et la culture 
et l’éducation à l'environnement, aux sciences et aux technologies. 8 microprojets étaient à destination du 
grand public alors que 5 microprojets ciblaient plus particulièrement les scolaires.  
 
 

2.6 Accompagnement des projets  
 
La programmation de 23 nouveaux projets et 13 microprojets s’est traduite par un travail important du 
Secrétariat conjoint, notamment pour accompagner les projets dans la phase de montage et d’instruction 
jusqu’à leur acceptation. Deux appels à projets pour les OT 6 et 8 ont également particulièrement impacté 
la fin d’année 2019, avec une programmation de projets prévue en 2020.  
 
En parallèle, l’année 2019 a été marquée par l’accompagnement des projets en cours de réalisation et les 
premières clôtures financières. Comme chaque année, des formations à l’utilisation de l’outil SYNERGIE-
CTE pour les bénéficiaires utilisateurs ainsi que des formations de communication ont été organisées.  
 
 

2.7 Communication 
 
L’année 2019 a été marquée par un tournant majeur pour la communication autour du programme : à 
savoir l’élaboration d’une stratégie de communication renouvelée, en réponse aux résultats de l’évaluation 
à mi-parcours de la mise en œuvre de la stratégie de communication initiale du programme. Cette stratégie 
reformulée a été adoptée par le Comité de suivi au mois de juin et vise, de façon générale, à améliorer le 
regard porté sur le programme – tous publics confondus – en s’appuyant, d’une part, sur les éléments 
forts de la communication existante (en l’occurrence : les relations avec les publics et l’animation de la 
communauté) et, d’autre part, sur un travail de refonte des principaux supports qui nuisent à l’attractivité 
du programme (l’identité visuelle, l’accessibilité du langage ou encore la valorisation des résultats). 
 
Dans ce contexte, la refonte du site Internet du programme – principale vitrine de son action auprès de 
l’ensemble de ses publics-cibles – a constitué la principale mesure de communication de l‘année. Ce 
nouveau site, mis en ligne à la fin du mois de septembre, se distingue notamment par un design 
modernisé, une meilleure mise en lumière de l’actualité du programme, une présentation plus claire des 
modalités d’accès au financement par le programme et un accès simplifié à la documentation en ligne. 
 
L’année 2019 s’est, du reste, déroulée conformément au plan d’action établi au terme de l’année 
précédente, ce qui s’est concrètement traduit par : 

- Des mesures d’information ciblées quant à la disponibilité des fonds du programme, en particulier 
dans le contexte des appels à projets lancés pour les OS 4, 5, 6, 9 et 10, pour lequel un format 
inédit de réunions d’information a été conçu et mis en œuvre ; 

- L’organisation, en tant que grand événement annuel d’information au sens de l’annexe XII du 
règlement (UE) n° 1303/2013 du 17 décembre 2013, de la troisième édition de la campagne de 
promotion « Avec l’Europe, c’est possible ! » dont le but est de présenter aux médias locaux 
l’impact positif du programme sur le quotidien des citoyens du Rhin supérieur ; 

- Et enfin des actions de communication interne visant à intensifier l’implication des partenaires du 
programme dans la communication. Cette idée, particulièrement appréciée, a conduit en fin 
d’année à la constitution d’un groupe Ad hoc « Communication », composé de partenaires du 
programme volontaires. 
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3 REALISATION DE L’AXE PRIORITAIRE 
 

3.1 Vue d'ensemble de la réalisation 
 
Axe prioritaire A 
 
Objectifs financiers :  
L’axe A ayant déjà atteint 80% de sa dotation FEDER globale dès 2017, aucun projet n’avait été 
programmé en 2018. Dans le cadre du PAPS et après analyse des potentielles rétrocessions générés par 
les premiers projets achevés, 9 projets supplémentaires ont été programmés en 2019. Une légère sur-
programmation permet donc à ce jour d’atteindre un taux d’engagement de 102,2%.  
Ce taux d’engagement des crédits élevé permet un taux de consommation très satisfaisant: 54,9% de la 
dotation FEDER de cet axe a d’ores et déjà été consommée. 
 
Etat de la réalisation :  
Pour la 2e année consécutive, le programme remonte les valeurs des résultats atteints par les projets en 
cours de réalisation. Les valeurs du cadre de performance ayant été atteintes en 2018, l’objectif est à 
présent d’atteindre les valeurs finales. Trois d’entre elles sont d’ores et déjà atteintes (IC 7 établissements, 
IC 27 chercheurs et IC 46 participants). L’IC 28 (entreprises) est en bonne voie, atteignant 75% de sa 
valeur cible. L’IS A ne pourra quant à lui pas être atteint, les projets sélectionnés n’en prévoyant que 27 
pour une cible de 52, dans un contexte où plus aucun nouveau projet ne devrait être programmé dans cet 
OS. 
 
Etat de la programmation : 
Afin de consommer au mieux les fonds de l’axe A, de couvrir toutes les priorités thématiques et d’atteindre 
les valeurs cibles 2023 des indicateurs de réalisations, un AMI avait été réalisé en 2018. La programmation 
a ensuite pu être rouverte en 2019 avec un projet dans l’OS1, contribuant à tous les indicateurs de l’axe, 
et un projet dans l’OS 2, apportant une bonne contribution aux deux indicateurs de l’OS, notamment en 
nombre d’entreprises coopérant avec des organismes de recherche (IC28). Le 2e appel à projets 
« Offensive Sciences » a mené à la programmation de 7 projets sur l’OS 3 en juin 2019, contribuant tous 
aux indicateurs.  
 
Programmation stratégique : 
La légère sur-programmation prévue dans cet axe devrait permettre de tenir les engagements prévus, tant 
financiers qu’en terme de réalisations. Aucun autre projet ne devrait avoir à être programmé.  
 
 
Axe prioritaire B 
 
Objectifs financiers :  
Avec 7 projets supplémentaires programmés en 2019, la programmation financière de l’axe B passe de 
48,2% à 62,1% de sa dotation FEDER globale. Ce taux d’engagement des crédits explique un taux de 
consommation relativement faible. Il s’élève à 13,4 % : 5 712 624,9 € de FEDER ont été consommés. 
 
Etat de la réalisation :  
Les premiers projets achevés sur les OS 4 et 5 font remonter de beaux résultats permettant d’ores et déjà 
d’atteindre les valeurs cibles finales. Dans l’OS 7, deux études supplémentaires ont été achevées, portant 
à 3 le nombre de concepts pour les transports avec un faible impact sur l’environnement, comparés aux 
16 à atteindre d’ici la fin de la période de programmation. La programmation ayant démarré plus 
tardivement dans l’OS 6, la remontée des résultats est encore lente.  
 
Etat de la programmation 
En 2019, 1 projet a été programmé dans l’OS 5, 1 dans l’OS 6 et 5 dans l’OS 7. Les valeurs finales des 
indicateurs de réalisation des OS 4, 5 et 7 devraient toutes pouvoir être atteintes avec les projets 
programmés à ce stade. Dans l’OS 6 certaines valeurs ne sont pas encore couvertes par le prévisionnel 
(S).  
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Programmation stratégique :  
De nombreuses idées de projet sont connues pour cet axe. Un appel à manifestation d’intérêt (AMI) puis 
un appel à projets (AAP) ont ainsi été conduits en 2019 sur l’OT 6 afin de répartir au mieux les fonds 
restants à disposition. Cet AAP devrait déboucher sur la programmation des derniers projets de l’axe B 
en juin 2020. 
 
 
Axe prioritaire C 
 
Objectifs financiers : 
Avec 3 projets supplémentaires programmés en 2019, la programmation financière de l’axe C passe de 
59,9% à 82,3% de sa dotation FEDER. Le taux de consommation de cet axe s’élève à 20,7% : 
4 548 899,15 € de FEDER ont été consommés pour cet axe. 
 
Etat de la réalisation :  
Les premiers projets achevés sur l’OS 8 font remonter des résultats encourageants pour l’atteinte des 
valeurs cibles finales. Au sein de l’OS 9, les projets continuent à faire remonter des résultats mais les 
valeurs prévisionnelles étant encore faibles par rapport aux valeurs cibles, les derniers projets 
programmés devront apporter une forte contribution à ces deux indicateurs communs et deux indicateurs 
spécifiques. Les valeurs atteintes par les projets programmés dans l’OS 10 sont encourageantes.  
 
Etat de la programmation : 
En 2019, 3 projets ont été programmés dans l’axe C, un sur chaque OS. Ils devraient, s’ils atteignent leurs 
valeurs, bien contribuer à l’atteinte des valeurs cibles finales, même si celles de l’OS 9 restent pour l’instant 
insuffisantes.  
 
Programmation stratégique :  
Un appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour l’OT 8 (couvrant les OS 9 et 10) a été mené de février à avril 
2019. Il a été suivi d’un appel à projets (AAP) de juillet à septembre 2019 afin de répartir au mieux les 
fonds restants à disposition. Cet AAP devrait déboucher sur la programmation des derniers projets de 
l’axe C en juin 2020. 
 
 
Axe prioritaire D 
 
Objectifs financiers : 
Avec 4 projets supplémentaires et 13 microprojets programmés en 2019, la programmation financière de 
l’axe D passe de 72,1% à 86,4% de sa dotation FEDER. Ce taux d’engagement des crédits élevé (près 
d’un tiers) permet un taux de consommation très satisfaisant de 39%, correspondant à 3 695 657,63 € de 
FEDER pour cet axe. 
 
Etat de la réalisation : 
Les projets en cours et nombreux microprojets achevés ont développé assez de concepts ou d’outils pour 
atteindre les valeurs finales de l’indicateur IS I. La valeur intermédiaire de l’indicateur de l’Axe prioritaire 
D relevant du cadre de performance (IS J) a été atteinte en 2018 pour la revue de performance. Malgré 
les 3688 utilisateurs comptabilisés en plus en 2019, atteindre la valeur finale représentera l’un des défis 
majeurs de la 2e partie de période de programmation, puisque pour l’instant les prévisions des projets 
sélectionnés (S) ne permettent pas encore d’atteindre l’objectif de 82 651 utilisateurs en 2023.  
 
Etat de la programmation : 
En 2019, 4 projets ont été programmés dans le cadre de l’OS 11. Ils contribuent tous aux indicateurs de 
l’OS, comme prévu dans le PAPS. 13 nouveaux microprojets et 3 déprogrammations portent le nombre 
total de microprojets à 40.  
 
Programmation stratégique : 
La programmation de l’axe prioritaire D étant déjà très bien engagée. Une partie des fonds restants est 
réservée à l’appel à microprojets, qui a été prolongé d’un an jusqu’au 31 décembre 2020. Afin d’atteindre 
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les valeurs cibles prévues pour les indicateurs de cet axe, la programmation de cet axe a été suivie de 
près en 2019 et le PAPS prévoit que tous les projets programmés dans cet axe contribuent aux deux 
indicateurs de réalisation.  
 
 
Axe prioritaire E 
 
Un seul projet est à recenser sous l’axe prioritaire E. Il s’agit du projet d’assistance technique programmé 
lors du Comité de suivi du 16 décembre 2015, couvrant l’ensemble des tâches à mener pour la mise en 
œuvre du programme INTERREG V et la totalité de la période de programmation. Ce projet a également 
permis d’engager la totalité des fonds FEDER prévus pour cet axe (taux de programmation de 100% pour 
l’axe prioritaire E). Par conséquent, aucun nouveau projet d’assistance technique n’a été programmé en 
2019. 
 
En 2019, les mesures entreprises précédemment se sont poursuivies. Des actions visant notamment à 
accompagner les bénéficiaires, notamment via un appel à projets dédié aux OT 6 et 8, et à communiquer 
autour du programme et des projets se sont tenues. Le contrôle de premier niveau s’est également 
intensifié et les premières clôtures financières ont eu lieu.  
 
L’ensemble de ces actions permettra d’alimenter, au fur et à mesure de la mise en œuvre des actions, les 
indicateurs prévus de l’axe E. 
 
 

3.2 Indicateurs communs et spécifiques au programme 
 
Indication à propos de la colonne „2019“ dans les tableaux d’indicateurs de réalisation suivants : 
 
F: Valeurs réalisées par les projets programmés pour l’année concernée (valeur cumulée)  
S: Valeurs prévisionnelles des projets programmés pour l’année concernée (valeur cumulée)  
 
Pour l’évolution des valeurs depuis 2015, se reporter aux RAMO des années précédentes. 
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Axe prioritaire A 
Croissance intelligente – Faire du Rhin supérieur une région transfrontalière de la connaissance et de l’innovation compétitive sur le plan 
international 
 
Priorité d’investissement 1a 
Améliorer les infrastructures de recherche et d'innovation (R&I) et les capacités à développer l'excellence en R&I, et faire la promotion des 
centres de compétence, en particulier dans les domaines présentant un intérêt européen 
 
ID Indicateur Unité de 

mesure 
Valeur 

cible 
2018 

 
2019 Observations 

CO25 Recherche et innovation: 
nombre de chercheurs 
travaillant dans des 
structures de recherche 
améliorées 

Équivalents 
temps plein 

59,00 F 27 F 91 La valeur finale de cet indicateur a été dépassée. Le projet 1.7 « Rarenet », avec 
son large réseau d’acteurs, a permis à de nombreux chercheurs de profiter d’une 
nouvelle banque de donnée commune et a dépassé sa propre valeur cible.  

S 50 S 100 Le projet 1.10 « Knowledge Transfer Upper Rhine » adopté le 25.06.2019 a 
prévu que 50 chercheurs puissent accéder à la plateforme modulaire 
d'information et d'échange pour le transfert de connaissances et de technologies 
qui sera élaboré dans le cadre du projet.  

CO26 Recherche et innovation: 
nombre d'entreprises 
coopérant avec des 
organismes de recherche 

Entreprises 257 F 40 F 233 Quatre projets de l’OS1 (1.1 « European Campus », 1.3 « URCforSR », 1.6 
« SERIOR » et 1.9 « RMTMO.RI ») ont contribué à cet indicateur, permettant 
d’atteindre 90% de la valeur cible.  

S 299 S 399 Le projet 1.10 « Knowledge Transfer Upper Rhine » adopté le 25.06.2019 a 
prévu l’implication de 100 entreprises dans le projet. La valeur prévisionnelle 
dépasse à présent largement la cible, ce qui devrait assurer le programme dans 
l’atteinte de cet objectif.   

CO42 

Investissement productif: 
nombre d'organismes de 
recherche participant à des 
projets de recherche 
transfrontaliers, 
transnationaux ou 
interrégionaux 

Organismes 15 F 102 F 122 35 organismes différents participent aux projets de l’OS 1. (2 organismes ont 
été retirés par rapport au RAMO de l’an passé car il s’agissait d’une entreprise 
et d’un consultant). Comme certains organismes participent dans plusieurs 
projets, la valeur totale est de 122 organismes. Cet indicateur est plus élevé que 
prévu car les consortiums des projets de l’OS 1 rassemblent de larges réseaux 
incluant de nombreux acteurs de la recherche. 

S 202 S 214 Le nouveau projet 1.10 « Knowledge Transfer Upper Rhine » adopté en 2019 a 
prévu l’implication de 12 organismes de recherche supplémentaires.  
Cette valeur prévisionnelle est très élevée car elle tient compte des organismes 
participant dans chaque projet. Les doublons ne pourront être supprimés que 
lors du compte des valeurs réelles. 

CO46 Marché du travail et 
formation: Nombre de 
participants à des 

Personnes 1 624 F 3991 F 4190 Cet indicateur, dont la valeur réelle a déjà atteint 245% de la valeur cible en 
2018, a continué de progresser grâce aux projets 1.6 « SERIOR », 1.7 
« Rarenet » et 1.8 « Inter-religio ». 
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ID Indicateur Unité de 
mesure 

Valeur 
cible 

2018 
 

2019 Observations 

programmes communs 
d'éducation et de formation 
soutenant l'emploi des 
jeunes, les possibilités 
éducatives et l'enseignement 
supérieur et professionnel 
par- delà les frontières 

S 3 896 S 4016 
Le projet 1.10 « Knowledge Transfer Upper Rhine » adopté le 25.06.2019 a 
prévu l’implication de 120 participants à des formations continues ou 
spécialisées dans le cadre projet. La valeur prévisionnelle dépasse à présent 
largement la cible, ce qui devrait assurer le programme dans l’atteinte de cet 
objectif.   

A Nombre d'outils de 
coordination développés de 
manière transfrontalière 

Instruments 52 F 3 F 11 8 nouveaux outils ont pu être comptabilisés cette année, dont 6 dans le cadre 
du projet 1.6 « SERIOR » avec 3 banques de données et 3 manuels sur la 
perception des risques , l’évaluation des risques, et la communication sur les 
risques. 

S 22 S 27 Le projet 1.10 « Knowledge Transfer Upper Rhine » adopté le 25.06.2019 a 
prévu le développement de 5 outils dans le cadre du projet.  
Plus aucun nouveau projet ne devrait être programmé dans cet OS, la valeur 
cible finale ne pourra donc être atteinte.  

 
 

Objectif spécifique 1 

Accroître les capacités transfrontalières pour une R&I de pointe dans le Rhin supérieur 

 Indicateur Unité de 
mesure 

Valeur de 
référence 

Année de 
référence 

Valeur cible 
(2023) 

2019 2016 
 

Observations 

1 Part des chercheurs actifs 
sur le plan transfrontalier 
dans le Rhin supérieur 

Pourcentage 16,10 2016 27,14  16,10 Il n’est pas prévu de renseigner une valeur dans 
ce RAMO. La prochaine communication de 
l’information est prévue en 2022. 

 
  



11 

Priorité d’investissement 1b 
Favoriser les investissements des entreprises dans la R&I, en développant des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de 
recherche et développement et le secteur de l'enseignement supérieur, en favorisant en particulier les investissements dans le développement 
de produits et de services, les transferts de technologie, l'innovation sociale, l'éco-innovation, des applications de services publics, la 
stimulation de la demande, des réseaux, des regroupements et de l'innovation ouverte par la spécialisation intelligente, et soutenir des activités 
de recherche technologique et appliquée, des lignes pilotes, des actions de validation précoce des produits, des capacités de fabrication 
avancée et de la première production, en particulier dans le domaine des technologies clés génériques et de la diffusion de technologies à 
des fins générales 
 
ID Indicateur Unité de 

mesure 
Valeur 

cible 
2018 2019 Observations 

CO26 Recherche et innovation: 
nombre d'entreprises 
coopérant avec des 
organismes de recherche 

Entreprises 1 802 F 228 F 397 Plus de 22% de cette valeur finale sont atteints. Les données 2019 proviennent 
des projets de la première vague d’Offensive Sciences dans l’OS 3 et du projet 
2.2 « Vitifutur », avec 112 entreprises collaborant pour la protection des vignes.  

S 973 S 1991 Le projet 2.4 « Interneuron » et les 7 projets de l’Offensive Sciences adoptés en 
2019 permettent de sécuriser l’atteinte de cette valeur finale, en dépassant la 
valeur cible.  

CO42 Investissement productif: 
nombre d'organismes de 
recherche participant à des 
projets de recherche 
transfrontaliers, 
transnationaux ou 
interrégionaux 

Organismes 73 F 85 F 81 51 organismes différents participent aux projets de l’OS 2 et 3. (4 ont été 
supprimés par rapport au RAMO de l’an passé parce qu’ils étaient en réalité des 
services de recherche au sein d’entreprises). Comme certains organismes 
participent à plusieurs projets, la valeur totale est de 81 organismes, dépassant 
ainsi la valeur cible. 

S 102 S 159 Le projet 2.4 « Interneuron » et les 7 projets de l’Offensive Sciences adoptés en 
2019 prévoient l’implication de 57 organismes de recherche.  
Cette valeur prévisionnelle est très élevée car elle tient compte les organismes 
participant dans chaque projet. Les doublons ne pourront être supprimés que 
lors du compte des valeurs réelles. 
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Objectif spécifique 2 

Accroître la participation des entreprises à des projets transfrontaliers de R&I en partenariat avec les organismes de recherche et 
d'enseignement supérieur 
 

 Indicateur Unité de 
mesure 

Valeur de 
référence 

Année de 
référence 

Valeur cible 
(2023)  

2019 2015 Observations 

2 Nombre d'entreprises participant à 
des projets transfrontaliers de R&D 
en partenariat avec des structures 
de recherche et d'enseignement 
supérieur 

Valeur 
absolue 
(entreprises) 

0,31 2015 0,6  0,31 Il n’est pas prévu de renseigner une valeur dans 
ce RAMO. La prochaine communication de 
l’information est prévue en 2022. 

 
 
Objectif spécifique 3 
Augmenter le nombre d’applications et d’innovations développées par des consortiums transfrontaliers du Rhin supérieur 
 

 Indicateur Unité de 
mesure 

Valeur de 
référence 

Année de 
référence 

Valeur cible 
(2023)  

2019 
 

2015  Observations 

3 Nombre d'applications et 
d'innovations développées par 
des consortiums transfrontaliers 
du Rhin supérieur 

Valeur absolue 
(applications et 
innovations) 

0,47 2015 0,7  0,47 Il n’est pas prévu de renseigner une valeur dans 
ce RAMO. La prochaine communication de 
l’information est prévue en 2022. 
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Axe prioritaire B 
Croissance durable – Promouvoir un développement respectueux de l’environnement dans les territoires, l’économie et la mobilité de l’espace 
transfrontalier du Rhin supérieur 
 
Priorité d’investissement 6d 
Protéger et restaurer la biodiversité et les sols et favoriser les services liés aux écosystèmes, y compris au moyen de Natura 2000 et 
d'infrastructures vertes 
 

ID Indicateur Unité de 
mesure 

Valeur 
cible 

2018 2019 Observations 

CO23 Nature et 
biodiversité: 
Superficie des 
habitats bénéficiant 
d'un soutien pour 
atteindre un meilleur 
état de conservation 

Hectares 4 361,00 F 0 F 8841 Le projet n°4.3 « Naturerlebnis » a très largement dépassé la valeur cible ainsi que 
la surface prévue dans son formulaire de demande de concours communautaire. 
7647 hectares ont en effet été réhabilités à proximité du vieux Rhin afin 
d’encourager la nidification des hirondelles de rivages. 604 hectares de frayères du 
canal d’Huningue et 590 hectares du parc de la Wiese ont également été 
revalorisés, préservant ainsi l’habitat d’une quinzaine d’espèces animales.   

S 2 941 S 5 711  Un nouveau projet programmé en 2019 (5.4 « PAWENA ») devrait contribuer à plus 
de la moitié de la valeur cible. La construction de la centrale de traitement d'eau à 
Steinfeld prévue par le projet contribuera en effet à préserver l’humidité des habitats 
naturels sur 2670 ha de zones de prairies, humides et forestières sur le côté français 
(portion des sites NATURA 2000 de la Lauter) et du côté allemand 
Bienwaldschwemmfächer.  

B Nombre de nouvelles 
stratégies et 
instruments pour la 
protection des 
espèces et 
l'amélioration de la 
qualité des services 
liés aux écosystèmes 

Stratégies 
et 
instruments 

36 F 10 F 36 La valeur cible finale est d’ores et déjà atteinte. Les projets 4.2 « Invaprotect » et 
4.3 « Naturerlebnis grenzenlos » y contribuent particulièrement, avec 
respectivement 15 et 8 stratégies ou instruments développés.  
Dans le cadre du projet 4.2 qui vise la protection des vergers et vignes d’espèces 
invasives ont ainsi été élaborés des guides pour la mise en réseau de sites de 
surveillance et de piégeage d'espèces invasives, des cartes de propagation des 
bioagresseurs, un modèle de prévisions du risque d’attaques et des plans d’action 
par groupe de culture.  
Dans le cadre du projet 4.3 se dressent à présent 4 panneaux d’information sur le 
biotope dans la zone de la petite Camargue alsacienne. 4 plateformes d’observation 
ont également été réalisées.   

S 93 S 94 Le projet 5.4 « PAWENA » prévoit la construction d’une infrastructure d’eau potable 
transfrontalière, et contribuera ainsi à l’indicateur avec un instrument 
supplémentaire. La valeur cible devrait être largement dépassée. Cela s’explique 
par la programmation en 2017 d’un projet de grande envergure dans l’OS4, qui 
prévoit l’élaboration de nombreuses stratégies et de plusieurs instruments. Il s'agit 
néanmoins de valeurs prévisionnelles (S). 
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Objectif spécifique 4 
Améliorer la protection des espèces végétales et animales sur le plan transfrontalier dans l’espace du Rhin supérieur 
 

 Indicateur Unité de 
mesure 

Valeur de 
référence 

Année de 
référence 

Valeur cible 
(2023) 

2019 Observations 

4 Nombre d'initiatives 
transfrontalières en faveur 
de la protection des 
espèces animales et 
végétales 

Valeur 
absolue 
(initiatives) 

19 2013 35  Il n’est pas prévu de renseigner une valeur dans ce RAMO. La 
prochaine communication de l’information est prévue en 2022. 

 
 
Objectif spécifique 5 
Améliorer la qualité des services rendus par les écosystèmes dans l’espace du Rhin supérieur 
 

 Indicateur Unité de mesure Valeur de 
référence 

Année de 
référence 

Valeur cible 
(2023) 

2019 
 

Observations 

5.1 Qualité globale des 
eaux souterraines de 
la nappe rhénane 

Pourcentage (part 
des points de 
mesure dépassant 
la limite) 

33,00 2009 32,20  Il n’est pas prévu de renseigner une valeur dans ce RAMO. La 
prochaine communication de l’information est prévue en 2025. 

 Indicateur Unité de mesure Valeur de 
référence 

Année de 
référence 

Valeur cible 
(2023) 

2019 
 

Observations 

5.2 Superficie globale 
cumulée des forêts et 
prairies permanentes 

Valeur absolue 
(hectares) 

1 300 507 2012 1 293 578  Il n’est pas prévu de renseigner une valeur dans ce RAMO. La 
prochaine communication de l’information est prévue en 2022. 
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Priorité d’investissement 6g 
Soutenir la transition industrielle vers une économie utilisant les ressources de façon rationnelle, favoriser une croissance verte, l’éco-
innovation et la gestion des performances environnementales dans les secteurs public et privé 
 

ID Indicateur Unité de 
mesure 

Valeur 
cible 

2018 2019 Observations 

CO01 Investissement 
productif: 
nombre 
d'entreprises 
bénéficiant d'un 
soutien 

Entreprises 2 453 F 67 F 78 11 entreprises agricoles supplémentaires ont pu être comptabilisées par le projet 6.1 
« Agroform » en 2019. Cette faible valeur s’explique par le fait que les premiers projets de 
cette Priorité d’Investissement n’ont été programmés qu’en 2017. Par conséquent, peu de 
valeurs peuvent être comptabilisées. 

S 448 S 463 Un nouveau projet a été programmé en 2019 sur l’OS 6, prévoyant l’implication de 15 
entreprises supplémentaires. La valeur prévisionnelle reste néanmoins faible. 
Ceci est dû au fait que les projets programmés dans cette Priorité d’Investissement ont 
pour objectif la reconversion de friches industrielles, ce qui s’est révélé difficile en pratique. 
C’est pourquoi les efforts pour atteindre cette valeur cible inscrits dans le PAPS devront 
être maintenus. 

CO04 Investissement 
productif: 
nombre 
d'entreprises 
bénéficiant d'un 
soutien non 
financier 

Entreprises 2 447 F 67 F 78 11 entreprises agricoles supplémentaires ont pu être comptabilisées par le projet 6.1 
« Agroform ». Cette faible valeur s’explique par le fait que les premiers projets de cette 
Priorité d’Investissement n’ont été programmés qu’en 2017. Par conséquent, peu de 
valeurs peuvent être comptabilisées. 

S 448 S 463 Un nouveau projet a été programmé en 2019 sur l’OS 6, prévoyant l’implication de 15 
entreprises supplémentaires. La valeur prévisionnelle reste néanmoins faible. 
Ceci est dû au fait que les projets programmés dans cette Priorité d’Investissement ont 
pour objectif la reconversion de friches industrielles, ce qui s’est révélé difficile en pratique. 
C’est pourquoi les efforts pour atteindre cette valeur cible inscrits dans le PAPS devront 
être maintenus. 

C Nombre de 
nouveaux 
concepts, outils 
et installations 
favorisant la 
diminution de 
l'impact 
environnemental 
dans le cadre du 
développement 
de l'économie et 
de l'urbanisme 
du Rhin 
supérieur 

Concepts, 
outils et 
installation
s 

42 F 0 F 0 Aucun des projets programmés n’a remonté de résultat pour cet indicateur jusqu’à présent. 
Cette faible valeur s’explique par le fait que les premiers projets de cette Priorité 
d’Investissement n’ont été programmés qu’en 2017. La valeur prévisionnelle est cependant 
encourageante. 

 32 S 47 

Tous les projets programmés dans cette Priorité d’Investissement prévoient de contribuer 
à cette valeur prévisionnelle. Le nouveau projet 6.4 « Smart Meter inclusif » programmé en 
2019 devrait y contribuer avec un prototype de compteur intelligent pour prédire la 
consommation des appareils électriques ainsi que 14 autres cartes ou rapports.  
Cette valeur prévisionnelle dépasse à présent la valeur cible, ce qui devrait assurer la 
bonne atteinte de la valeur finale.  
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ID Indicateur Unité de 
mesure 

Valeur 
cible 

2018 2019 Observations 

D Nombre de 
nouveaux 
supports 
d'information et 
de mesures de 
sensibilisation 
mis en place 

Supports 
et mesures 

733  0 F 1 Le projet 6.2 « Vis-à-vis » qui prévoit l’aménagement commun des berges du Rhin entre 
Weil am Rhein en Allemagne et Huningue en France, a permis de comptabiliser une 
nouvelle mesure de sensibilisation en 2019.  
La valeur reste pour l’instant faible, ce qui s’explique par le fait que les premiers projets de 
cette Priorité d’Investissement n’ont été programmés qu’en 2017. Par conséquent, peu de 
valeurs peuvent être comptabilisées. 

 57 S 66 Le nouveau projet 6.4 « Smart Meter inclusif » programmé en 2019 devrait contribuer à cet 
indicateur avec 9 mesures supplémentaires pour une meilleure consommation de l’énergie.  
Cette valeur prévisionnelle reste faible, ce qui s’explique par le fait que les premiers projets 
de cette Priorité d’Investissement n’ont été programmés qu’en 2017. Par ailleurs, cet 
indicateur peut dans certains cas prêter à confusion avec un indicateur de communication. 
Des efforts pour atteindre cette valeur cible sont encore nécessaires et prévus dans le 
PAPS : la contribution à au moins deux indicateurs de cette PI a en effet été rendue 
obligatoire pour tout nouveau projet programmé. 

 

 

Objectif spécifique 6 

Réduire l’impact environnemental dans le cadre du développement de l'économie et de l'urbanisme dans le Rhin supérieur 
 

 Indicateur Unité de 
mesure 

Valeur de 
référence 

Année de 
référence 

Valeur cible 
(2023) 

2019 
 

Observations 

6.1 Consommation 
des sols 
(surfaces 
artificialisées) 

Valeur 
absolue 
(hectares) 

234 691 2012 250 540  Il n’est pas prévu de renseigner une valeur dans ce RAMO. La prochaine 
communication de l’information est prévue en 2022. 

 Indicateur Unité de 
mesure 

Valeur de 
référence 

Année de 
référence 

Valeur cible 
(2023)  

2019 
 

Observations 

6.2 Part des 
énergies 
renouvelables 
dans la 
consommation 
finale d'énergie 

Pourcentage 6,93 2011 11,79  Il n’est pas prévu de renseigner une valeur dans ce RAMO. La prochaine 
communication de l’information est prévue en 2022. 

  



17 

Priorité d’investissement 7c 
Élaborer et améliorer des systèmes de transport respectueux de l'environnement, y compris les systèmes peu bruyants, et à faible émission 
de carbone, y compris le transport maritime et sur les voies navigables, les ports, les liens multimodaux et les infrastructures aéroportuaires, 
de façon à promouvoir une mobilité locale et régionale durable 
 

ID Indicateur Unité de 
mesure 

Valeur 
cible 

2018 2019 Observations 

E Nombre de 
nouveaux 
concepts, outils et 
installations 
favorisant les 
transports 
respectueux de 
l'environnement 

Concepts, 
outils et 
installations 

16 F 1 F 3 Les deux études lancées par la Région Grand Est en début de programmation sont à 
présent achevées et peuvent être comptabilisées au titre de cet indicateur puisqu’elles 
contribuent à l’évaluation d’une solution de transport plus respectueux de l’environnement : 
un matériel roulant (projet 7.1) et un THNS (projet 7.3). Seuls 18.75% de la valeur finale 
sont atteints à ce jour mais la durée des travaux d’étude et d’infrastructure typiques de 
cette PI en sont la cause. Les valeurs prévisionnelles sont cependant très encourageantes. 

S 18 S 25 5 nouveaux projets contribuant à cet indicateur ont été programmés en 2019, prévoyant de 
contribuer à la réalisation de 7 nouveaux concepts ou outils. La valeur prévisionnelle 
dépasse la cible, ce qui devrait assurer le programme dans l’atteinte de cet objectif.   

 
 
Objectif spécifique 7 
Limiter l’augmentation du trafic motorisé transfrontalier à travers le développement de transports à faible impact environnemental dans l’espace 
du Rhin supérieur 
 

 Indicateur Unité de 
mesure 

Valeur de 
référence 

Année de 
référence 

Valeur 
cible 

(2023) 

2019 Observations 

7 Trafic motorisé 
transfrontalier 

Valeur absolue 
(véhicules par 
jour) 

326 506,00 2012 392 613,00  Il n’est pas prévu de renseigner une valeur dans ce RAMO. La prochaine 
communication de l’information est prévue en 2022. 
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Axe prioritaire C 
Croissance inclusive – Promouvoir l’emploi dans l’espace transfrontalier du Rhin supérieur 
 
Priorité d’investissement 3b 
Développer et mettre en œuvre de nouveaux modèles d'activité à l'intention des PME, en particulier en en ce qui concerne leur 
internationalisation 
 

ID Indicateur Unité de 
mesure 

Valeur 
cible 

2018 2019 Observations 

CO01 Investissement 
productif: nombre 
d'entreprises 
bénéficiant d'un soutien 

Entreprises 116 F 0 F 80 Le projet 8.1 « ELENA » a permis de comptabiliser 80 entreprises qui ont pu 
bénéficier d'outils de conseil communs pour la production laitière dans le cadre du 
projet. Plus de 65% de la valeur finale est atteint.   

S 792 S 998 Le nouveau projet 8.3 « Clim’ability Design » prévoit d’accompagner 206 
entreprises dans leur adaptation aux risques liés aux changements climatiques. 
La valeur prévisionnelle dépasse largement la valeur cible. Ce niveau élevé 
s'explique notamment par la programmation en 2017 de deux projets contribuant 
fortement à cet indicateur. Il s'agit néanmoins de valeurs prévisionnelles (S).  

CO46 

Marché du travail et 
formation: Nombre de 
participants à des 
programmes communs 
d'éducation et de 
formation soutenant 
l'emploi des jeunes, les 
possibilités éducatives 
et l'enseignement 
supérieur et 
professionnel par- delà 
les frontières 

Personnes 395 

F 0 F 216 
 

Près de 55% de la valeur cible est atteint. En effet le projet 8.1 « ELENA » a 
largement dépassé sa valeur prévisionnelle de 80 personnes en rassemblant 168 
participants, alors que le projet 8.2 « Upper Rhine 4.0 » programmé fin 2017 fait 
déjà remonter 48 participants que les 60 prévus.  

S 140 S 350 
 

Le nouveau projet 8.3 « Clim’ability Design » prévoit d’accompagner 210 
participants lors de forums d’innovation ou de mises en situations dans leur 
démarche d’adaptation face aux changements climatiques.  
La valeur cible n’est pas encore couverte par les valeurs prévisionnelles des 
projets programmés mais les derniers projets en cours d’instruction devraient 
permettre de l’atteindre. 

 

Objectif spécifique 8 

Étendre les possibilités transfrontalières de développement et de débouchés pour les PME du Rhin supérieur 
 

 Indicateur Unité de 
mesure 

Valeur de 
référence 

Année de 
référence 

Valeur cible 
(2023)  

2019 
 

2018 
 

Observations 

8 Nombre de PME 
menant des activités 
transfrontalières 

Valeur absolue 
(entreprises) 

94 553 2016 121 034  68 893 Il n’est pas prévu de renseigner une valeur dans ce RAMO. 
La prochaine communication de l’information est prévue en 
2025. 
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Priorité d’investissement 8b 
Favoriser une croissance propice à l'emploi par le développement d'un potentiel endogène dans le cadre d'une stratégie territoriale concernant 
certaines régions, y compris la reconversion des régions industrielles en déclin ainsi que l'amélioration de l'accès aux ressources naturelles et 
culturelles spécifiques et de leur développement 
 

ID Indicateur Unité de 
mesure 

Valeur 
cible 

2018 2019 Observations 

CO01 Investissement productif: 
nombre d'entreprises 
bénéficiant d'un soutien 

Entreprises 582 F 0 F 0 Les 2 projets de cette Priorité d’investissement contribuant à cet 
indicateur n’ont pas encore fait remonter de résultats. Cela s’explique par 
le fait que la programmation dans cette PI n’a démarré qu’en 2017 et que 
les résultats sont attendus en fin de projet dans ces deux cas. 

S 35 S 35 Le nouveau projet 9.7 « La collection des 3 pays » programmé en 2019 
prévoit la construction d’un dépôt pour les musées du Rhin Supérieur. Il 
ne vise donc pas les entreprises et ne contribue pas à cet indicateur. 
Cette valeur reste donc encore très faible. Les derniers projets qui seront 
programmés en 2020 suite à l’appel à projet concernant l’OT8 devraient 
y contribuer, conformément au PAPS. 

CO46 Marché du travail et 
formation: Nombre de 
participants à des 
programmes communs 
d'éducation et de formation 
soutenant l'emploi des 
jeunes, les possibilités 
éducatives et 
l'enseignement supérieur 
et professionnel par- delà 
les frontières 

Personnes 791 F 0 F 16 Le projet 9.4 « Film en Rhin » a permis de comptabiliser 16 participants 
autour d’une formation « consultant vert » pour une production 
cinématographique durable.   

S 90 S 150 
Le nouveau projet 9.7 « La collection des 3 pays » programmé en 2019 
prévoit la formation de 60 personnes supplémentaires dans le cadre de 
cet indicateur.  
Cette valeur reste cependant encore faible. Les derniers projets qui 
seront programmés en 2020 suite à l’appel à projet concernant l’OT8 
devraient y contribuer, conformément au PAPS. 

F Nombre d'utilisateurs de 
produits, offres et services 
créés ou améliorés dans 
les secteurs du tourisme, 
des médias et de la 
créativité 

Personnes 555 345 F 94 441 F 126 915 Plus de 22,85% de la valeur finale sont atteints grâce au projet 9.1 
« Historial franco-allemand du Hartsmannwillerkopf », qui a ouvert en 
2017 et continue à contribuer fortement à cet indicateur, ainsi qu’au projet 
9.2 « Regio Mineralia » qui a réhabilité et constitué en réseau 
transfrontalier les mines d’argent du Rhin Supérieur pour en donner 
l’accès à un public transfrontalier de 10 882 personnes en 2019. Le projet 
9.4 y contribue également dans une moindre mesure.  

S 119 325 S 123 849 Le projet 9.7 devrait lui aussi contribuer à cet indicateur, à hauteur de 4 
524 personnes.  
Cette valeur prévisionnelle reste néanmoins encore inférieure à la valeur 
cible, c’est pourquoi  les derniers projets qui seront programmés en 2020 
suite à l’appel à projet concernant l’OT8 devraient y contribuer, 
conformément au PAPS. 
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Objectif spécifique 9 
Augmenter l’offre d’emploi à travers le développement de secteurs économiques stratégiques dans le Rhin supérieur 
 

 Indicateur Unité de 
mesure 

Valeur de 
référence 

Année de 
référence 

Valeur 
cible 

(2023)  

2019 
 

2018 Observations 

9 Nombre de personnes 
employées dans les 
secteurs tourisme, 
culture et créativité 

Valeur 
absolue 
(personnes) 

142 200 2015 162 934  150 192 Il n’est pas prévu de renseigner une valeur dans ce 
RAMO. La prochaine communication de l’information est 
prévue en 2022. 

 
 
  

G Nombre de nouvelles 
mesures de sensibilisation 
et campagnes 
d’information dans les 
secteurs du tourisme, des 
médias et de la créativité 

Mesures 517 F 1 F 7 5 mesures dans le secteur de la créativité ont été prises par le projet 9.4 
« Film en Rhin » et une dans le secteur du tourisme par le projet 9.2 
« Regio Mineralia » pour répondre à cet indicateur.   

S 23 S 30 Le projet 9.7 quant à lui 7 mesures et campagnes d’informations 
supplémentaires pour y contribuer.  
Cette valeur reste néanmoins encore très faible, c’est pourquoi la 
contribution à cet indicateur a été rendue obligatoire pour tout nouveau 
projet programmé dans cet axe. Les derniers projets qui seront 
programmés en 2020 suite à l’appel à projet concernant l’OT8 devraient 
donc y contribuer, conformément au PAPS. 
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Priorité d’investissement 8e 
Intégration des marchés transfrontaliers du travail, y compris la mobilité transfrontalière, les initiatives locales communes en matière d'emploi, 
les services d'information et de conseil et la formation commune (CTE-Transfrontalière) 
 
ID Indicateur Unité de 

mesure 
Valeur 

cible 
2018 2019 Observations 

CO01 Investissement productif: 
nombre d'entreprises 
bénéficiant d'un soutien 

Entreprises 699 F 169 F 203 34 entreprises supplémentaires ont pu être comptabilisées en 2019 via les 
premiers projets de la programmation 10.1 « Réussir sans frontières » (25), 10.2 
« Emploi 360° » (4) et 10.3 « Bassin d’emploi PAMINA » (5). Près de 30% de la 
valeur finale est réalisé.  

S 393 S 393 Le nouveau projet 10.8 « Smart Factory » est un projet de formation qui 
n’implique pas de nouvelles entreprises. Un peu plus de la moitié de la valeur 
cible est à présent programmée mais des efforts pour atteindre cette valeur 
devront encore être fournis. Les derniers projets qui seront programmés en 2020 
suite à l’appel à projet concernant l’OT8 devraient donc y contribuer, 
conformément au PAPS. 

CO43 Marché du travail et 
formation: nombre de 
participants à des 
initiatives de mobilité 
transfrontalière 

Personnes 9 328 F 324 F 744 Les projets 10.2 « Emploi 360° » et 10.3 « Bassin d’emploi PAMINA » remontent 
chacun de bons résultats sur les territoires respectifs, avec 353 participants pour 
l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau et 67 pour PAMINA en 2019.  

S 1 198 S 1 418 Le nouveau projet 10.8 « Smart Factory » programmé en 2019 y contribuera à 
hauteur de 220 participants. Cette valeur prévisionnelle ne présente que 15% de 
la valeur cible finale, c’est pourquoi la contribution à cet indicateur a été rendue 
obligatoire pour tout nouveau projet programmé dans cet axe et que les derniers 
projets qui seront programmés en 2020 suite à l’appel à projet concernant l’OT8 
devraient y contribuer, conformément au PAPS. 

CO46 Marché du travail et 
formation: Nombre de 
participants à des 
programmes communs 
d'éducation et de 
formation soutenant 
l'emploi des jeunes, les 
possibilités éducatives et 
l'enseignement supérieur 
et professionnel par- delà 
les frontières 

Personnes 3 163 F 2 128 F 2 910 Avec 782 participants supplémentaires en 2019, plus de 92% de la valeur finale 
de cet indicateur ont été réalisés à ce jour. Le projet 10.1 « Réussir sans 
frontières », avec ses 427 participants, y contribue le plus fortement, suivi par le 
10.2 « Emploi 360° » avec 327 participants et 10.3 « Bassin d’emploi PAMINA » 
avec 28 personnes.   

S 4 203 S 4 233 
Le nouveau projet 10.8 « Smart Factory » programmé en 2019 contribuera à cet 
indicateur à hauteur de 30 participants.  
La valeur prévisionnelle est plus élevée que la valeur finale. La valeur cible devrait 
être largement atteinte. 

H Nombre de nouvelles 
offres de formation 

Offres 18 F 13 F 13 Aucune nouvelle offre de formation n’a été comptabilisée en 2019. Cela s’explique 
par le fait que les premiers projets programmés (10.1 et 10.2) n’atteindront pas 
les valeurs prévues dans leurs plans de travail et les projets ayant démarré en 
2018 n’ont pas encore remonté d’informations à ce sujet.  
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ID Indicateur Unité de 
mesure 

Valeur 
cible 

2018 2019 Observations 

Plus de 72% de la valeur finale sont néanmoins atteints et les valeurs 
prévisionnelles restent encourageantes.  

S 89 S 92 Le nouveau projet 10.8 « Smart Factory » programmé en 2019 prévoit 3 nouvelles 
offres de formations. Même si tous les projets n’atteignent pas leurs objectifs, la 
valeur cible devrait être dépassée. 

 

Objectif spécifique 10 

Augmenter l’offre d’emploi à travers le développement de secteurs économiques stratégiques dans le Rhin supérieur 
 

 Indicateur Unité de 
mesure 

Valeur de 
référence 

Année de 
référence 

Valeur 
cible 

(2023)  

2019 
 

2018 
 

Observations 

10 Nombre de 
travailleurs 
frontaliers dans 
l'espace du Rhin 
supérieur 

Valeur 
absolue 
(personnes) 

93 972 2015 104 051  96 735 Il n’est pas prévu de renseigner une valeur dans ce RAMO. La 
prochaine communication de l’information est prévue en 2022. 
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Axe prioritaire D 
Cohésion territoriale – Promouvoir la coopération transfrontalière entre les administrations et les citoyens dans l’espace du Rhin supérieur 
 
Priorité d’investissement 11b 
Valorisation de la coopération juridique et administrative ainsi que de la coopération entre les citoyens et les institutions (CTE- Transfrontalière) 
 

ID Indicateur Unité de 
mesure 

Valeur 
cible 

2018 2019 Observations 

I Nombre de nouveaux 
concepts, outils et 
installations 

Concepts, 
outils et 
installations 

70 F 13 F 53 Plus de 75% de la valeur cible a été atteint. Ce bon en 2019 est principalement dû 
aux microprojets. Un grand nombre d’entre eux a fait remonter des résultats en 2019, 
et produit un rapport d’expérience, outil mis à disposition pour toute autre idée de 
projet de société civile qui voudrait se monter.   

S 131 S 254 114 nouveaux concepts, outils ou installations supplémentaires sont prévus par les 
projets 11.11 à 11.14 (73) ainsi que les 11 microprojets (41) programmés en 2019. 
La valeur prévisionnelle dépasse largement la valeur cible. Même si tous les projets 
n’atteignent pas leurs objectifs, la valeur cible devrait être dépassée. 

J Nombre d'utilisateurs 
de nouveaux 
concepts, outils, 
installations et 
services pour la 
coopération 
administrative et 
citoyenne 

Personnes 82 651 F 15 855 F 18 795 Plus de 22% de la valeur finale sont atteints. C’est le jeu numérique du projet 12.1 
« Passe-Partout » qui contribue le plus fortement à cet indicateur, avec 1500 
utilisateurs supplémentaires.  

S 57 141 S 95 158 Les projets de l’OS 11 et les microprojets programmés en 2019 devaient tous 
contribuer à cette indicateur (depuis la mise en place de cette mesure dans le PAPS 
en 2017). Cette règle a porté ses fruits et la valeur prévisionnelle dépasse à présent 
la valeur cible. Cela est dû principalement aux 10 nouveaux microprojets qui 
prévoient des manifestations de grande ampleur, impliquant la société civile. La 
modification du projet 10.2 « Société civile » a également permis de prévoir 9900 
utilisateurs supplémentaires.    

 

Objectif spécifique 11 

Réduire l’impact environnemental dans le cadre du développement de l'économie et de l'urbanisme dans le Rhin supérieur 
 

 Indicateur Unité de mesure Valeur de 
référence 

Année de 
référence 

Valeur 
cible 

(2023)  

2019 
 

Observations 

11.1 Intensité de l'offre de services 
transfrontalière des administrations et 
institutions dans l'espace du Rhin supérieur 

Valeur absolue 
(échelle 
d'intensité note sur 
60) 

46,57 2016 50,09  Il n’est pas prévu de renseigner une valeur 
dans ce RAMO. La prochaine communication 
de l’information est prévue en 2022. 
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 Indicateur Unité de mesure Valeur de 
référence 

Année de 
référence 

Valeur 
cible 

(2023)  

2019 
 

Observations 

11.2 Qualité de l'offre de services 
transfrontalière des administrations et 
institutions dans l'espace du Rhin supérieur 

Valeur absolue 
(échelle de qualité) 

81 2016 85  Il n’est pas prévu de renseigner une valeur 
dans ce RAMO. La prochaine communication 
de l’information est prévue en 2022. 

Objectif spécifique 12 

Augmenter l’identification des citoyens à l’espace transfrontalier du Rhin supérieur 
 

 Indicateur Unité de 
mesure 

Valeur de 
référence 

Année de 
référence 

Valeur 
cible 
(2023) 

2019 
 

Observations 

12 Part des citoyennes 
et citoyens qui 
s’identifient au Rhin 
supérieur en tant 
que région 
transfrontalière 

Pourcentage 69,5 2016 78,5  Il n’est pas prévu de renseigner une valeur dans ce RAMO. La prochaine 
communication de l’information est prévue en 2025. 
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Axe prioritaire E 
Assistance technique 
 

ID Indicateur Unité de 
mesure 

Valeur 
cible 

2018 2019 Observations 

K Nombre de 
demandes 
déposées 

Demandes / F 71 F 158 Depuis 2015, 158 demandes de concours communautaire ont été déposées dont 39 demandes 
dans le cadre de l’appel à microprojets. La valeur cible est donc atteinte. 

S 121 S 121 Aucune valeur cible n’a été déterminée au niveau du PO pour les indicateurs de l’axe E. Les 
seules valeurs cibles existantes sont celles définies dans le projet « Assistance technique 
INTERREG V ». La valeur indiquée pour 2015 correspond au nombre indiqué dans le cadre du 
projet « Assistance technique » programmé en 2015. Il s’agit du nombre de formulaires 
complets déposés auprès du secrétariat conjoint.  

L Nombre de 
mesures 
visant à faire 
connaître le 
programme 

Mesures / F 101 F 136 Depuis 2015, 136 mesures visant à faire connaître le programme ont été mises en place. Il 
s’agit soit des manifestations annuelles visant à faire connaître le programme (nombre 
conforme aux prévisions), soit de réunions d’information à destination des bénéficiaires 
(nombre plus important que prévu, notamment du fait de l’organisation de réunions 
d’information dans le cadre des appels à projets). Le taux de réalisation de cet indicateur est 
bon puisqu’il dépasse déjà largement 100%. 

S 91 S 91 Aucune valeur cible n’a été déterminée au niveau du PO pour les indicateurs de l’axe E. Les 
seules valeurs cibles existantes sont celles définies dans le projet « Assistance technique 
INTERREG V ».  
Les livrables du projet « Assistance technique » ayant été actualisés en 2016, la valeur cible 
pour le projet programmé en 2015 s’élève désormais à 91 mesures. Ce chiffre correspond aux 
évènements de communication organisés par le programme (manifestation de lancement, 
manifestations pendant lesquelles le programme INTERREG a été présenté). 

M Nombre de 
participants 
aux 
séminaires 
organisés par 
le Secrétariat 
commun et 
l'Autorité de 
gestion 

Personnes / F 349 F 473 Plusieurs formations ont été organisées en 2019. Il s'agit de formations Synergie et de 
formations à la Communication. Le nombre total de personnes ayant bénéficié des formations 
depuis le début de la programmation est de 473 personnes. A ce stade, le taux de réalisation 
est de 40,99%. Le ralentissement de la tendance est en partie due au fait que la période de 
programmation avançant, les bénéficiaires ont une meilleure connaissance du programme et 
ont déjà pu être formés en début de période de programmation. Le besoin en formation est 
donc moins important avec le temps.  

S 1 154 S 1 154 Aucune valeur cible n’a été déterminée au niveau du PO pour les indicateurs de l’axe E. Les 
seules valeurs cibles existantes sont celles définies dans le projet « Assistance technique 
INTERREG V ».  
Les livrables du projet « Assistance technique » ayant été actualisés en 2016, la valeur cible 
pour le projet programmé en 2015 s’élève à 1 154 personnes. Ce chiffre correspond aux 
bénéficiaires qui suivront la formation « SYNERGIE-CTE » et la formation « Communication » 
dispensées par le programme. 

N Nombre de 
demandes de 

Demandes / F 173 F 322 Depuis le début de la période de programmation, 322 demandes de versement ont été traitées. 
Le retard accumulé sur cet indicateur provient du fait que les premiers CSF n'ont pu être réalisés 
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ID Indicateur Unité de 
mesure 

Valeur 
cible 

2018 2019 Observations 

versement 
traitées 

qu'en 2017 et que le contrôle de premier niveau a pris du retard en début de période de 
programmation. Des recrutements de contrôleurs supplémentaires en 2018 permettent de faire 
évoluer ce chiffre à la hausse en 2019. On constate de plus que la cible annuelle est presque 
atteinte. A ce stade, le taux de réalisation de l'indicateur est de 38,02%. 

S 847 S 847 Aucune valeur cible n’a été déterminée au niveau du PO pour les indicateurs de l’axe E. Les 
seules valeurs cibles existantes sont celles définies dans le projet « Assistance technique 
INTERREG V ». Suite à la mise en place du système de contrôle de premier niveau en 2016, 
la valeur pour ce livrable a été définie et s’élève à 847 demandes de versement. Le projet 
« Assistance technique » ayant été programmé en 2015, cette valeur cible est à déclarer pour 
2015. 

O Nombre de 
mesures 
contribuant à 
augmenter la 
capacité 
administrative 
du programme 

Mesures / F 118 F 155 Depuis le début de la période de programmation, 155 mesures contribuant à augmenter la 
capacité administrative du programme ont été prises. Ces mesures correspondent soit à des 
actions de formation, soit à la participation à des réunions en lien avec la gestion du programme. 
A ce stade, la valeur cible est atteinte. 

S 130 S 130 Aucune valeur cible n’a été déterminée au niveau du PO pour les indicateurs de l’axe E. Les 
seules valeurs cibles existantes sont celles définies dans le projet « Assistance technique 
INTERREG V ». Les livrables du projet « Assistance technique » ayant été actualisés en 2016, 
la valeur cible pour le projet programmé en 2015 s’élève désormais à 130 mesures. Ce chiffre 
correspond aux mesures de simplification mise en place par le programme. Il comprend 
également le nombre de formations auxquelles les agents du service gestionnaire du 
programme ont pu participer permettant leur spécialisation et l’harmonisation des mesures. 

P Nombre 
d'emplois 
cofinancés 

Equivalents 
temps plein 

15.5 F 0 F 14,8 Le projet « Assistance technique » ne se terminant qu’à la fin de période de réalisation, les 
valeurs seront renseignées en 2023. Pour information, le nombre d’ETP pour 2019 s’élève à 
14,8 au 31/12/2019. 

S 16 S 16 Ce chiffre correspond au nombre de personnes en poste au sein du Secrétariat conjoint et de 
l’Autorité de gestion à la fin de la période de programmation. La valeur cible du projet est 
légèrement plus élevée que celle indiquée au niveau PO en raison des règles d’arrondis de 
l’outil SYNERGIE CTE (arrondi à l’unité supérieure pour les indicateurs). 
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3.3 Valeurs intermédiaires et cibles définies dans le cadre de performance 
 

Axe 
prior
itaire 

Type 
d’indicate
ur  

ID 
 

Unité de 
mesure s’il 
y a lieu 

Valeur 
intermédiaire 

pour 2018 

Valeur 
cible 

finale 
2023 

2017 2018 2019 Observations 

A Réalisation CO
42 

Organismes 9 88 0 187 203 Le niveau de réalisation de cet indicateur est très 
satisfaisant. Ce succès s’explique d’une part par 
une forte programmation sur cet axe et ce dès le 
démarrage de la programmation, et d’autre part par 
des consortiums de projets qui rassemblent de 
larges réseaux incluant de nombreux acteurs de la 
recherche dans le Rhin supérieur.  

A 
 

Réalisation CO
26 

Entreprises 159 2 059 0 268 598 Près de 30% de la valeur finale a été atteint. 

A Financier  € 6 693 353 54 852 482 5 603 025,82 16 192 792,19 27 546 722,88 Avec un montant de 11 353 930,69 € certifiés 
éligibles pour 2019, la moitié de la valeur finale est 
atteinte en 2019. Une légère sur-programmation 
sur cet axe devrait permettre d’atteindre la valeur 
finale.  

B Réalisation B Stratégies et 
instruments 

3 36 0 10 36 La valeur finale est d’ores et déjà atteinte. 

B Réalisation E Concepts, 
outils et 
installations 

1 16 0 1 3 18,75 % de la valeur finale est atteint et les valeurs 
prévisionnelles sont encourageantes pour l’atteinte 
de la valeur finale. 

B Financier  € 10 441 630 85 569 874 2 506 448,52 8 415 559,76 10 724 677,16 12.53 % de la valeur finale sont atteints. Ceci 
s’explique notamment par un taux d’engagement 
des crédits plus bas sur cet axe que sur les autres : 
en fin d’année 2019, le taux d’engagement était 
seulement de 62%.  Des mesures spécifiques ont 
été prises dans le cadre du plan d’action pour la 
programmation stratégique pour cet axe, avec la 
mise en place d’appels à manifestation d’intérêt.  

C Réalisation CO
46 

Personnes 450 4 349 0 2128 3142 72,25% de la valeur finale est atteint. 

C Financier  € 5 354 682.40 43 881 986 1 711 762,99 5 273 855,28 8 129 522,19 Avec 2 855 666,91 € supplémentaires certifiés en 
2019 sur l’axe C, 18,52% de la valeur finale sont 
atteints.  Le taux d’engagement des crédits de l’axe 
C devrait permettre une consommation régulière 
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Axe 
prior
itaire 

Type 
d’indicate
ur  

ID 
 

Unité de 
mesure s’il 
y a lieu 

Valeur 
intermédiaire 

pour 2018 

Valeur 
cible 

finale 
2023 

2017 2018 2019 Observations 

des fonds à disposition sur cet axe pour la suite de 
la période de programmation. 

D Réalisation J Personnes 9 522 82 651 0 15 855 18 795 Plus de 22% de la valeur finale sont atteints. Les 
valeurs prévisionnelles dépassent à présent la 
valeur cible. Des efforts restent à fournir mais 
l’atteinte de la valeur finale est possible.  

D Financier  € 2 231 117.60 18 284 161 1 209 604,41 3 460 119,53 5 469 717,56  Près d’un tiers de la valeur finale est d’ores et déjà 
atteint. Cela s’explique par une programmation 
rapide dans l’axe D, dès le début de la période de 
programmation. Le taux d’engagement des crédits 
de l’axe D devrait permettre une consommation 
régulière des fonds à disposition sur cet axe pour 
la suite de la période de programmation. 
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3.4 Données financières 
 
 
Informations financières au niveau de l’axe prioritaire et du programme 
 

Allocation financière de l’axe prioritaire 
sur la base du programme opérationnel 

Données cumulées sur les progrès financiers du programme opérationnel 

Axe 
priori-
taire 

Fonds 

Base 
pour le 
calcul 

du 
soutien 

de 
l’Union 

Financement total 
Taux de 
cofinan-
cement 

Coût total 
éligible des 
opérations 

sélectionnées 
pour un 
soutien 

Proportion 
de 

l’allocation 
totale 

couverte 
avec les 

opérations 
sélectionnée

s 

Coût public 
éligible des 
opérations 

sélectionnées 
pour un 
soutien 

Total des 
dépenses 
éligibles 

déclarées par 
les 

bénéficiaires à 
l’Autorité de 

gestion 

Proportion 
de l’alloca-
tion totale 
couverte 
par les 

dépen-ses 
éligibles 

déclarées 
par les 
béné-

ficiaires 

Nombre 
d’opérations 

sélectionnées 

   (€) (%) (€) (%) (€)  (%)  

A FEDER 
Montant 
total 

54 852 482,00 50,00 56 041 366,04 102,17 55 679 608,04 28 745 701,99 52,41 31 

B FEDER 
Montant 
total 

85 569 874,00 50,00 53 171 272,22 62,14 52 669 001,59 11 425 249,80 13,35 26 

C FEDER 
Montant 
total 

43 881 986,00 50,00 36 106 460,70 82,28 35 042 482,95 9 097 798,29 20,73 18 

D FEDER 
Montant 
total 

18 284 161,00 60,00 15 796 282,35 86,39 15 493 656,93 6 147 151,04 33,62 57 

E FEDER 
Montant 
total 

8 027 192,00 82,00 8 027 192,00 100,00 8 027 192,00 2 648 232,40 32,99 1 

Montant 
total 

FEDER  210 615 695,00 52,09 169 142 573,31 80,31 166 911 941,51 58 064 133,52 27,57 133 

Total 
général   210 615 695,00 52,09 169 142 573,31 80,31 166 911 941,51 58 064 133,52 27,57 133 
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Crédits programmés au titre du soutien du FEDER et du cofinancement national (état en 2019) 
 
Le texte ci-dessous est destiné aux membres du programme pour information. Il n’apparaitra pas dans le document transmis à la Commission. 
 

Axe 
prioritaire 

UE (FEDER) Contrepartie nationale 
Financement 
éligible total 

Taux de 
cofinancement 

Pour 
information 

  
Total 

Financement 
public  

Financement privé 
  Contribution 

suisse 

 (a) (b = c + d) (c)  (d) (e = a + b) (f= a / e)  

A 28 020 683,02 28 020 683,02 27 658 925,02 361 758,00 56 041 366,04 50,00% 8 527 643,32 

B 26 585 636,11 26 585 636,11 26 083 365,48 502 270,63 53 171 272,22 50,00% 6 871 873,18 

C 18 053 230,35 18 053 230,35 16 989 252,60 1 063 977,75 36 106 460,70 50,00% 1 199 407,03 

D 9 477 769,96 6 318 512,39 6 015 886,97 302 625,42 15 796 282,35 60,00% 2 887 170,21 

E 6 582 297,00 1 444 895,00 1 444 895,00 0,00 8 027 192,00 82,00% 326 558,00 

Total 88 719 616,44 80 422 956,87 78 192 325,07 2 230 631,80 169 142 573,31 52,93% 19 812 651,74 

 
 
 
La Suisse participe financièrement à 47 des 93 projets programmés et à 6 des 40 microprojets programmés, soit à 53 du total des 133 projets et 
microprojets programmés depuis le début de la programmation. Cette participation s’effectue soit sous forme de subventions, soit par la participation 
de partenaires suisses sous forme de dépenses directes. La participation de partenaires suisses à l’ensemble des projets et microprojets programmés 
s’élève à 19 812 651,74 € soit 10,48% du coût total de ces projets.  
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Ventilation des données financières cumulées par catégorie d’intervention pour transmission avant le 31 janvier 
 

Axe 
priori
taire 

Caracté-
ristiques 

des 
dépenses 

Catégorisation par dimension Données financières 

 

Fonds 
Domaine 
d'inter-
vention 

Forme 
de 

finan-
cement 

Di-
men-
sion 
terri-

toriale 

Méca-
nisme 
d’app-
lication 

terri-
torial 

Dimen
sion 

«objec-
tif 

théma-
tique» 

Thème 
secon-
daire 
FSE 

Di-
men-
sion 
éco-

nomi-
que 

Di-
men-
sion 

«loca-
lisa-
tion» 

Coût total 
éligible des 
opérations 

sélectionnées 
pour un 
soutien 

Coût public 
éligible des 
opérations 

sélectionnées 
pour un 
soutien 

Total des 
dépenses 
éligibles 

déclarées par 
les 

bénéficiaires 
à l’Autorité de 

gestion 

Nombre 
d’opéra-

tions 
sélec-
tion-
nées 

          (€) (€) (€)  

A FEDER 58 01 07 07 01 - 18 DE131 1 895 275,00 1 895 275,00 857 267,16 1 

A FEDER 60 01 07 07 01 - 1 DE131 3 944 207,10 3 944 207,10 2 613 415,70 1 

A FEDER 60 01 07 07 01 - 1 DE122 999 660,00 999 660,00 0,00 1 

A FEDER 60 01 07 07 01 - 7 DE134 991 918,00 991 918,00 636 018,35 1 

A FEDER 60 01 07 07 01 - 8 FR421 1 245 106,00 1 245 106,00 848 244,69 1 

A FEDER 60 01 07 07 01 - 11 DEB35 998 890,00 998 890,00 419 183,88 1 

A FEDER 60 01 07 07 01 - 18 DE131 3 925 982,00 3 925 982,00 2 962 741,87 1 

A FEDER 60 01 07 07 01 - 20 FR421 10 670 186,3 10 670 186,3 7 241 572,33 5 

A FEDER 60 01 07 07 01 - 22 DE131 3 334 536,00 3 334 536,00 2 659 679,46 1 

A FEDER 60 01 07 07 01 - 22 DE134 999 734,00 999 734,00 616 895,43 1 

A FEDER 60 01 07 07 01 - 24 DEB35 3 497 329,00 3 497 329,00 2 986 762,37 1 
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Axe 
priori
taire 

Caracté-
ristiques 

des 
dépenses 

Catégorisation par dimension Données financières 

 

Fonds 
Domaine 
d'inter-
vention 

Forme 
de 

finan-
cement 

Di-
men-
sion 
terri-

toriale 

Méca-
nisme 
d’app-
lication 

terri-
torial 

Dimen
sion 

«objec-
tif 

théma-
tique» 

Thème 
secon-
daire 
FSE 

Di-
men-
sion 
éco-

nomi-
que 

Di-
men-
sion 

«loca-
lisa-
tion» 

Coût total 
éligible des 
opérations 

sélectionnées 
pour un 
soutien 

Coût public 
éligible des 
opérations 

sélectionnées 
pour un 
soutien 

Total des 
dépenses 
éligibles 

déclarées par 
les 

bénéficiaires 
à l’Autorité de 

gestion 

Nombre 
d’opéra-

tions 
sélec-
tion-
nées 

A FEDER 62 01 07 07 01 - 11 FR421 999 988,00 999 988,00 0,00 1 

A FEDER 62 01 07 07 01 - 20 FR421 6 726 059,48 6 726 059,48 2 162 452,01 3 

A FEDER 62 01 07 07 01 - 20 DE136 916 791,00 916 791,00 0,00 1 

A FEDER 62 01 07 07 01 - 22 FR421 999 754,00 999 754,00 696 946,00 1 

A FEDER 62 01 07 07 01 - 22 FR422 1 884 330,24 1 522 572,24 456 981,63 1 

A FEDER 62 01 07 07 01 - 24 FR421 999 996,00 999 996,00 0,00 1 

A FEDER 62 01 07 07 01 - 24 DE122 3 367 194,00 3 367 194,00 0,00 1 

A FEDER 82 01 07 07 01 - 7 DE136 997 421,00 997 421,00 358 079,21 1 

A FEDER 119 01 07 07 01 - 18 DE134 1 211 428,92 1 211 428,92 709 195,99 2 

A FEDER 120 01 07 07 01 - 19 FR421 978 985,00 978 985,00 778 254,79 1 

A FEDER C65 01 07 07 01 - 5 FR421 997 224,00 997 224,00 0,00 1 

A FEDER C65 01 07 07 01 - 10 DE134 999 804,00 999 804,00 0,00 1 

A FEDER C65 01 07 07 01 - 22 FR421 2 459 567,00 2 459 567,00 1 742 011,12 1 
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Axe 
priori
taire 

Caracté-
ristiques 

des 
dépenses 

Catégorisation par dimension Données financières 

 

Fonds 
Domaine 
d'inter-
vention 

Forme 
de 

finan-
cement 

Di-
men-
sion 
terri-

toriale 

Méca-
nisme 
d’app-
lication 

terri-
torial 

Dimen
sion 

«objec-
tif 

théma-
tique» 

Thème 
secon-
daire 
FSE 

Di-
men-
sion 
éco-

nomi-
que 

Di-
men-
sion 

«loca-
lisa-
tion» 

Coût total 
éligible des 
opérations 

sélectionnées 
pour un 
soutien 

Coût public 
éligible des 
opérations 

sélectionnées 
pour un 
soutien 

Total des 
dépenses 
éligibles 

déclarées par 
les 

bénéficiaires 
à l’Autorité de 

gestion 

Nombre 
d’opéra-

tions 
sélec-
tion-
nées 

B FEDER 89 01 07 07 06 - 24 FR422 4 000 000,00 4 000 000,00 107 019,04 1 

B FEDER C12 01 07 07 06 - 10 DE131 3 390 941,98 3 338 124,08 0,00 1 

B FEDER C15 01 07 07 06 - 10 FR422 1 780 672,70 1 780 672,70 0,00 1 

B FEDER C21 01 07 07 06 - 11 DEB3H 3 999 450,00 3 999 450,00 0,00 1 

B FEDER C69 01 07 07 06 - 1 DE131 1 236 192,00 1 220 909,34 336 577,44 1 

B FEDER C84 01 07 07 06 - 11 FR422 2 109 655,00 2 109 655,00 2 057 908,54 1 

B FEDER C84 01 07 07 06 - 11 DE131 2 256 180,28 2 231 829,70 149 433,60 1 

B FEDER C85 01 07 07 06 - 1 DE122 3 966 535,78 3 882 801,21 2 679 417,59 1 

B FEDER C85 01 07 07 06 - 22 FR421 2 024 030,16 1 947 945,24 928 263,16 2 

B FEDER C85 01 07 07 06 - 22 DE139 743 046,08 743 046,08 387 623,73 1 

B FEDER C85 01 07 07 06 - 22 DEB35 3 451 455,22 3 451 455,22 183 543,89 1 

B FEDER C26 01 07 07 07 - 12 FR421 8 754 500,00 8 754 500,00 589 294,17 4 

B FEDER C27 01 07 07 07 - 12 FR421 175 600,00 175 600,00 75 848,78 1 
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Axe 
priori
taire 

Caracté-
ristiques 

des 
dépenses 

Catégorisation par dimension Données financières 

 

Fonds 
Domaine 
d'inter-
vention 

Forme 
de 

finan-
cement 

Di-
men-
sion 
terri-

toriale 

Méca-
nisme 
d’app-
lication 

terri-
torial 

Dimen
sion 

«objec-
tif 

théma-
tique» 

Thème 
secon-
daire 
FSE 

Di-
men-
sion 
éco-

nomi-
que 

Di-
men-
sion 

«loca-
lisa-
tion» 

Coût total 
éligible des 
opérations 

sélectionnées 
pour un 
soutien 

Coût public 
éligible des 
opérations 

sélectionnées 
pour un 
soutien 

Total des 
dépenses 
éligibles 

déclarées par 
les 

bénéficiaires 
à l’Autorité de 

gestion 

Nombre 
d’opéra-

tions 
sélec-
tion-
nées 

B FEDER C36 01 07 07 07 - 12 FR421 350 000,00 350 000,00 0,00 1 

B FEDER C42 01 07 07 07 - 12 DE122 1 140 000,00 1 140 000,00 0,00 1 

B FEDER C43 01 07 07 07 - 12 FR421 196 856,00 196 856,00 151 374,28 1 

B FEDER C43 01 07 07 07 - 12 FR422 3 376 572,40 3 376 572,40 1 679 166,06 1 

B FEDER C44 01 07 07 07 - 12 FR421 474 555,38 474 555,38 259 621,25 1 

B FEDER C44 01 07 07 07 - 12 DE122 2 799 244,24 2 799 244,24 0,00 1 

B FEDER C90 01 07 07 07 - 12 FR421 6 196 000,00 5 946 000,00 1 840 158,27 2 

B FEDER C90 01 07 07 07 - 12 FR422 749 785,00 749 785,00 0,00 1 

C FEDER 62 01 07 07 03 - 24 FR421 3 869 808,20 3 766 950,20 665 449,23 1 

C FEDER 66 01 07 07 03 - 1 FR421 2 088 946,00 2 088 946,00 470 435,31 1 

C FEDER C65 01 07 07 03 - 22 FR421 3 854 664,00 3 771 712,00 0,00 1 

C FEDER 50 01 07 07 08 - 19 DEB3E 2 010 000,00 2 010 000,00 0,00 1 

C FEDER 77 01 07 07 08 - 23 FR421 939 532,48 939 532,48 244 492,39 1 
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Axe 
priori
taire 

Caracté-
ristiques 

des 
dépenses 

Catégorisation par dimension Données financières 

 

Fonds 
Domaine 
d'inter-
vention 

Forme 
de 

finan-
cement 

Di-
men-
sion 
terri-

toriale 

Méca-
nisme 
d’app-
lication 

terri-
torial 

Dimen
sion 

«objec-
tif 

théma-
tique» 

Thème 
secon-
daire 
FSE 

Di-
men-
sion 
éco-

nomi-
que 

Di-
men-
sion 

«loca-
lisa-
tion» 

Coût total 
éligible des 
opérations 

sélectionnées 
pour un 
soutien 

Coût public 
éligible des 
opérations 

sélectionnées 
pour un 
soutien 

Total des 
dépenses 
éligibles 

déclarées par 
les 

bénéficiaires 
à l’Autorité de 

gestion 

Nombre 
d’opéra-

tions 
sélec-
tion-
nées 

C FEDER 93 01 07 07 08 - 15 FR421 2 224 893,30 2 224 893,30 22 420,42 1 

C FEDER 93 01 07 07 08 - 15 FR422 433 288,00 433 288,00 45 116,77 1 

C FEDER 94 01 07 07 08 - 15 FR422 1 830 839,00 1 626 433,00 1 271 161,95 1 

C FEDER 95 01 07 07 08 - 15 FR422 1 675 602,00 1 500 357,00 1 675 602,00 1 

C FEDER 95 01 07 07 08 - 15 DE139 3 966 232,00 3 966 232,00 0,00 1 

C FEDER 95 01 07 07 08 - 23 FR422 4 000 000,00 4 000 000,00 657 859,60 1 

C FEDER 102 01 07 07 08 - 21 FR421 265 991,50 265 991,50 163 511,44 1 

C FEDER 108 01 07 07 08 - 18 FR421 1 713 277,00 1 713 277,00 1 568 202,97 1 

C FEDER 109 01 07 07 08 - 21 DE134 836 682,56 488 165,81 253 450,34 1 

C FEDER 117 01 07 07 08 - 18 FR421 1 456 719,66 1 456 719,66 0,00 1 

C FEDER 118 01 07 07 08 - 19 FR421 4 000 000,00 3 850 000,00 1 856 461,21 1 

C FEDER 118 01 07 07 08 - 19 FR422 219 000,00 219 000,00 73 786,28 1 

C FEDER 118 01 07 07 08 - 19 DE134 720 985,00 720 985,00 129 848,38 1 
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Axe 
priori
taire 

Caracté-
ristiques 

des 
dépenses 

Catégorisation par dimension Données financières 

 

Fonds 
Domaine 
d'inter-
vention 

Forme 
de 

finan-
cement 

Di-
men-
sion 
terri-

toriale 

Méca-
nisme 
d’app-
lication 

terri-
torial 

Dimen
sion 

«objec-
tif 

théma-
tique» 

Thème 
secon-
daire 
FSE 

Di-
men-
sion 
éco-

nomi-
que 

Di-
men-
sion 

«loca-
lisa-
tion» 

Coût total 
éligible des 
opérations 

sélectionnées 
pour un 
soutien 

Coût public 
éligible des 
opérations 

sélectionnées 
pour un 
soutien 

Total des 
dépenses 
éligibles 

déclarées par 
les 

bénéficiaires 
à l’Autorité de 

gestion 

Nombre 
d’opéra-

tions 
sélec-
tion-
nées 

D FEDER 20 01 07 07 11 - 11 FR421 762 707,48 762 707,48 0,00 1 

D FEDER 55 01 07 07 11 - 15 FR421 49 962,60 49 962,60 41 613,31 1 

D FEDER 79 01 07 07 11 - 18 FR422 300 000,00 300 000,00 269 280,65 1 

D FEDER 79 01 07 07 11 - 13 FR421 1 206 698,45 1 206 698,45 192 691,68 1 

D FEDER 80 01 07 07 11 - 19 FR422 64 520,00 56 430,00 64 011,29 1 

D FEDER 80 01 07 07 11 - 19 DE131 66 042,20 39 625,32 0,00 1 

D FEDER 80 01 07 07 11 - 21 FR421 41 383,23 41 383,23 0,00 1 

D FEDER 80 01 07 07 11 - 23 FR421 346 833,38 346 833,38 218 963,63 1 

D FEDER 88 01 07 07 11 - 24 FR422 28 011,20 16 806,72 20 047,76 1 

D FEDER 88 01 07 07 11 - 24 DE122 438 908,53 438 908,53 0,00 1 

D FEDER 109 01 07 07 11 - 21 FR422 29 945,00 24 407,00 28 650,98 1 

D FEDER 109 01 07 07 11 - 23 FR421 58 924,00 35 354,40 0,00 1 

D FEDER 109 01 07 07 11 - 23 FR422 62 026,82 59 026,82 0,00 1 
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Axe 
priori
taire 

Caracté-
ristiques 

des 
dépenses 

Catégorisation par dimension Données financières 

 

Fonds 
Domaine 
d'inter-
vention 

Forme 
de 

finan-
cement 

Di-
men-
sion 
terri-

toriale 

Méca-
nisme 
d’app-
lication 

terri-
torial 

Dimen
sion 

«objec-
tif 

théma-
tique» 

Thème 
secon-
daire 
FSE 

Di-
men-
sion 
éco-

nomi-
que 

Di-
men-
sion 

«loca-
lisa-
tion» 

Coût total 
éligible des 
opérations 

sélectionnées 
pour un 
soutien 

Coût public 
éligible des 
opérations 

sélectionnées 
pour un 
soutien 

Total des 
dépenses 
éligibles 

déclarées par 
les 

bénéficiaires 
à l’Autorité de 

gestion 

Nombre 
d’opéra-

tions 
sélec-
tion-
nées 

D FEDER 112 01 07 07 11 - 21 FR421 66 656,16 58 222,16 45 507,49 1 

D FEDER 112 01 07 07 11 - 20 FR421 655 892,80 655 892,80 0,00 1 

D FEDER 118 01 07 07 11 - 19 DE122 49 773,45 49 773,45 0,00 1 

D FEDER 118 01 07 07 11 - 19 FR422 132 720,83 110 977,77 66 658,46 3 

D FEDER 119 01 07 07 11 - 15 DE124 40 022,50 40 022,50 0,00 1 

D FEDER 119 01 07 07 11 - 18 FR422 3 513 516,60 3 513 516,60 2 657 190,34 2 

D FEDER 119 01 07 07 11 - 18 FR421 1 215 085,56 1 215 085,56 376 370,73 1 

D FEDER 119 01 07 07 11 - 18 FR105 217 444,50 217 444,50 203 963,70 1 

D FEDER 119 01 07 07 11 - 18 DE111 219 000,00 219 000,00 0,00 1 

D FEDER 119 01 07 07 11 - 20 DE134 1 367 916,00 1 367 916,00 462 479,82 2 

D FEDER 119 01 07 07 11 - 20 FR421 1 331 933,18 1 331 933,18 446 193,24 1 

D FEDER 119 01 07 07 11 - 23 FR422 20 400,00 20 400,00 0,00 1 

D FEDER 119 01 07 07 11 - 24 FR422 16 420,50 16 420,50 0,00 1 
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priori
taire 

Caracté-
ristiques 

des 
dépenses 

Catégorisation par dimension Données financières 
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Domaine 
d'inter-
vention 

Forme 
de 
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théma-
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nomi-
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Di-
men-
sion 

«loca-
lisa-
tion» 

Coût total 
éligible des 
opérations 

sélectionnées 
pour un 
soutien 

Coût public 
éligible des 
opérations 

sélectionnées 
pour un 
soutien 

Total des 
dépenses 
éligibles 

déclarées par 
les 

bénéficiaires 
à l’Autorité de 

gestion 

Nombre 
d’opéra-

tions 
sélec-
tion-
nées 

D FEDER 120 01 07 07 11 - 15 DE124 46 477,00 46 477,00 31 257,00 2 

D FEDER 120 01 07 07 11 - 15 DE133 66 655,45 53 027,45 0,00 1 

D FEDER 120 01 07 07 11 - 15 FR422 66 145,20 66 145,20 0,00 1 

D FEDER 120 01 07 07 11 - 18 FR421 981 482,06 966 482,06 445 656,68 1 

D FEDER 120 01 07 07 11 - 19 FR421 83 296,50 78 208,50 0,00 2 

D FEDER 120 01 07 07 11 - 22 FR422 87 287,77 61 425,77 0,00 2 

D FEDER 120 01 07 07 11 - 23 DE124 12 234,00 7 340,40 0,00 1 

D FEDER 120 01 07 07 11 - 23 DE132 38 125,00 22 875,00 0,00 1 

D FEDER 120 01 07 07 11 - 23 DE134 193 920,00 130 983,00 71 157,24 4 

D FEDER 120 01 07 07 11 - 23 DE139 66 666,00 66 666,00 66 406,04 1 

D FEDER 120 01 07 07 11 - 23 DEB3E 64 039,00 64 039,00 0,00 1 

D FEDER 120 01 07 07 11 - 23 DEB3H 18 548,00 11 128,80 17 590,45 1 

D FEDER 120 01 07 07 11 - 23 FR421 68 998,00 55 078,80 45 225,00 2 
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dépenses 
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men-
sion 
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lisa-
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Coût total 
éligible des 
opérations 

sélectionnées 
pour un 
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Coût public 
éligible des 
opérations 

sélectionnées 
pour un 
soutien 

Total des 
dépenses 
éligibles 

déclarées par 
les 

bénéficiaires 
à l’Autorité de 

gestion 

Nombre 
d’opéra-

tions 
sélec-
tion-
nées 

D FEDER 120 01 07 07 11 - 23 FR422 75 062,50 47 537,50 70 619,73 2 

D FEDER 120 01 07 07 11 - 24 FR421 58 991,00 58 991,00 56 414,59 2 

D FEDER C84 01 07 07 11 - 22 FR421 1 241 028,80 1 237 921,40 221 678,76 1 

D FEDER C87 01 07 07 11 - 18 DEB3E 296 639,10 296 639,10 0,00 1 

D FEDER C87 01 07 07 11 - 22 FR421 27 942,00 27 942,00 27 522,47 1 

E FEDER 121 01 07 07 AT - 18 FR421 8 027 192,00 8 027 192,00 2 648 232,40 1 
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Coût cumulé de tout ou partie d'une opération mise en œuvre en dehors de la partie de la zone couverte par le programme qui 
appartient à l'Union 

 Montant du soutien du 
FEDER(*) envisagé pour 

tout ou partie d'une 
opération mise en œuvre 

dans la zone couverte 
par le programme, mais 

située en dehors de 
l'Union, sur la base de 
certaines opérations  

Part de l'enveloppe financière 
totale allouée à tout ou partie 

d'une opération située en 
dehors de la partie de la zone 

couverte par le programme qui 
appartient à l'Union 

Dépenses éligibles au soutien du 
FEDER engagées dans tout ou 
partie d'une opération mise en 

œuvre en dehors de la partie de la 
zone couverte par le programme 

qui appartient à l'Union, déclarées 
par le bénéficiaire à l'Autorité de 

gestion  

Part de l'enveloppe financière 
totale allouée à tout ou partie 

d'une opération située en 
dehors de la partie de la zone 
couverte par le programme 

qui appartient à l'Union 
 

 (en euros) (%) (en euros) (%) 

  (colonne 2/montant total alloué au soutien du 
FEDER au niveau du programme *100) 

 (colonne 4/montant total alloué au soutien 
du FEDER au niveau du programme 

*100) 

1.7 RARENET 257 305,50 0,23% 409 199,43 0,38% 

1.8 RELIGIONS 187 605,50 0,18% 288 228,81 0,26% 

1.9 RMTMO.RI 33 821,00 0,03% 31 436,19 0,03% 

1.10 KTUR  177 001,00 0,16% 0,00 0,00% 

3.2 TRIDIAG 409 528,00 0,37% 677 092,48 0,62% 

3.3 NANOTRANSMED 418 990,00 0,38% 140 985,17 0,13% 

3.4 SPIRITS 245 373,00 0,33% 154 272,73 0,14% 

3.7 HALFBACK 183 332,00 0,17% 234 155,64 0,21% 

3.8 HNBI 104 823,00 0,10% 118 744,52 0,11% 

3.12 PERSONALIS 31 333,00 0,03% 0,00 0,00% 

3.13 VEHICLE 124 936,00 0,11% 0,00 0,00% 

3.14 WaterPollutionSensor 143 732,00 0,13% 0,00 0,00% 

3.15 ACA-MODES 105 801,00 0,10% 0,00 0,00% 

3.16 DialogProTec 69 480,50 0,06% 0,00 0,00% 

3.17 TriMaBone 163 173,00 0,15% 0,00 0,00% 

5.1 ERMES-Rhin 61 965,00 0,06% 89 310,63 0,08% 

5.2 ECOSERV 138 756,58 0,13% 0,00 0,00% 
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 Montant du soutien du 
FEDER(*) envisagé pour 

tout ou partie d'une 
opération mise en œuvre 

dans la zone couverte 
par le programme, mais 

située en dehors de 
l'Union, sur la base de 
certaines opérations  

Part de l'enveloppe financière 
totale allouée à tout ou partie 

d'une opération située en 
dehors de la partie de la zone 

couverte par le programme qui 
appartient à l'Union 

Dépenses éligibles au soutien du 
FEDER engagées dans tout ou 
partie d'une opération mise en 

œuvre en dehors de la partie de la 
zone couverte par le programme 

qui appartient à l'Union, déclarées 
par le bénéficiaire à l'Autorité de 

gestion  

Part de l'enveloppe financière 
totale allouée à tout ou partie 

d'une opération située en 
dehors de la partie de la zone 
couverte par le programme 

qui appartient à l'Union 
 

 (en euros) (%) (en euros) (%) 

  (colonne 2/montant total alloué au soutien du 
FEDER au niveau du programme *100) 

 (colonne 4/montant total alloué au soutien 
du FEDER au niveau du programme 

*100) 

5.3 NAVEBGO 145 793,48 0,13% 15 648,48 0,01% 

6.4 SMI 120 890,00 0,11% 0,00 0,00% 

8.2 UPPER RHINE 4.0 165 959,00 0,15% 88 627,33 0,08% 

9.2 REGIO MINERALIA 198 145,50 0,18% 337 800,95 0,31% 

9.4 FILM EN RHIN 8 970,00 0,01% 2 992,22 0,00% 

MP27 MIX’ART 33 457,09 0,03% 0,00 0,00% 
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4 SYNTHESE DES EVALUATIONS 
 
Trois évaluations avaient été menées en 2018, sur la mise en œuvre du programme, l’Assistance 
Technique et la stratégie de communication. Les résultats de ces évaluations avaient été détaillés dans le 
RAMO correspondant.  

Le plan d’évaluation du programme prévoyait une première évaluation d’impact sur la seconde moitié de 
l’année 2019. Or, la part de projets clôturés au 1er semestre 2019 ne constituait pas encore de masse 
suffisante sur laquelle baser une étude d’impact du programme. Ainsi, il a été décidé de décaler la 
première étude d’impact à début 2020, pour pouvoir se baser sur un plus grand nombre de projets terminés 
à cette date. Cette première étude se concentrera sur l’Axe A (Recherche et Innovation) et sur l’Objectif 
spécifique 12, qui présentent la plus grande proportion de projets terminés au 1er janvier 2020. L’objectif 
de cette évaluation sera de récolter des informations sur l’impact du programme Interreg V, qui pourront 
encore aiguiller la détermination du programme opérationnel d’Interreg VI. Cette première évaluation sera 
complétée par une seconde phase d’évaluation d’impact en 2022, qui couvrira tous les axes de 
programmation.   

 

5 PROBLÈMES ENTRAVANT LA RÉALISATION DU PROGRAMME ET MESURES PRISES 

 
Au cours de l’année 2019, des mouvements de personnel ont eu lieu : 

- Au sein du Secrétariat conjoint, deux instructrices ont temporairement été remplacées en 2019 
pendant la durée de leurs congés maternité. L’un des remplacements était axé sur la préparation 
de la prochaine période de programmation (consultation publique, logique d’intervention), l’autre 
sur le soutien à la communication (nouveau site internet). Le premier de ces remplacements s’est 
concrétisé dans un poste supplémentaire pour un contrat d’un an, en appui à la préparation 
d’INTERREG VI.    

- Au sein de l’Autorité de gestion, une nouvelle collègue a intégré le service en 2019 : il s’agissait 
d’un remplacement suite à un départ. Le remplacement n’a pris effet qu’au bout de 4 mois, 
obligeant une répartition provisoire des dossiers auprès des autres membres.  

- Une stagiaire est venue en soutien de l’équipe pendant 6 mois de l’année. Principalement en appui 
sur l’appel à microprojets (contrôle des rapports d’expérience, des dépenses), elle a également 
été impliquée dans la communication et l’élaboration d’éléments pour la prochaine période de 
programmation.  

Quatre nouvelles personnes ont donc intégré le service en 2019, dont deux sont encore en poste 
aujourd’hui. Des mesures de formation ont été prises afin d’intégrer au mieux ces nouveaux membres de 
l’équipe : formations en interne par les collègues (planning détaillé, implication de différentes personnes 
en fonction des thématiques) mais aussi en externe par le biais de participations diverses aux formations 
organisées au niveau national (CGET) et européen (Interact).  

En plus de ces changements et des périodes d’effectif réduit, la charge de travail a été particulièrement 
importante en 2019. En effet, les appels à manifestation d’intérêt (AMI) en début d’année, suivi par les 
appels à projets (AAP) en fin d’année, les audits (second niveau et système), la communication, 
l’élaboration d’un RAMO complet et la préparation de la prochaine période de programmation ont mobilisé 
l’ensemble de l’équipe sur des sujets nombreux s’ajoutant au travail quotidien. 

Enfin, le risque lié au dégagement d’office étant élevé sur cette période de programmation, des objectifs 
chiffrés internes plus élevés que les premiers objectifs annuels ont été fixés dès 2017, afin d‘anticiper les 
tranches à certifier pour éviter un dégagement d’office qui seront très élevées à partir de 2020. L’Autorité 
de gestion a effectivement pu prendre de l’avance dans la certification depuis 2017, écartant déjà le risque 
de dégagement d’office pour 2020. Les efforts en ce sens devront être maintenus en 2020, car l’avance à 
prendre pour anticiper les années à venir devra être encore plus importante.  
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6 RÉSUMÉ À L'INTENTION DES CITOYENS 
 
Voir document joint. 

7 RAPPORT SUR LA MISE EN OEUVRE DES INSTRUMENTS FINANCIERS 
 
Le Programme opérationnel ne prévoit pas d’instruments financiers.  

8 LE CAS ÉCHÉANT, PROGRÈS DANS LA PRÉPARATION ET LA RÉALISATION DES 
GRANDS PROJETS ET DES PLANS D'ACTION COMMUNS 

 
Le Programme opérationnel ne prévoit pas de grands projets et de plans d’action communs. 
 
Début 2020 : évaluation d’impact sur la base de ces indicateurs de résultat. Grosse évaluation sur 
plusieurs mois, axe par axe voire OS par OS 

9 EVALUATION DE LA REALISATION DU PROGRAMME DE COOPERATION 
 
9.1 Informations de la partie A et réalisation des objectifs du programme 
 
Non pertinent pour le présent RAMO. 

9.2 Mesures spécifiques prises pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les 
femmes et promouvoir la non-discrimination, en particulier celles concernant 
l'accessibilité pour les personnes handicapées, et les modalités mises en œuvre pour 
garantir l'intégration de la dimension « hommes-femmes » dans le programme de 
coopération et les opérations  

 
Non pertinent pour le présent RAMO. 

9.3 Développement durable  
 
Non pertinent pour le présent RAMO. 

9.4 Communication des données relatives au soutien affecté aux objectifs liés au 
changement climatique  

 
Non pertinent pour le présent RAMO. 

9.5 Rôle des partenaires dans la réalisation du programme de coopération  
 
Non pertinent pour le présent RAMO. 

10 INFORMATIONS ET ÉVALUATIONS OBLIGATOIRES  
 

10.1 Progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan d'évaluation et le suivi donné aux 
résultats des évaluations 

 
Non pertinent pour le présent RAMO. 
 

10.2 Résultats des mesures d'information et de publicité relatives aux Fonds, prises en 
application de la stratégie de communication 

 
Non pertinent pour le présent RAMO. 
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11 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE AJOUTÉES EN 
FONCTION DU CONTENU ET DES OBJECTIFS DU PROGRAMME DE COOPÉRATION  

 

11.1 Progrès dans la mise en œuvre de l'approche intégrée de développement territorial, 
y compris le développement urbain durable et le développement local mené par les 
acteurs locaux, relevant du programme de coopération 

 
Non pertinent pour le présent RAMO. 
 

11.2 Progrès accomplis dans la réalisation d'actions visant à renforcer la capacité des 
autorités et des bénéficiaires de gérer et d'utiliser le FEDER 

 
Non pertinent pour le présent RAMO. 
 

11.3 Contribution aux stratégies macrorégionales et aux stratégies relatives aux bassins 
maritimes (le cas échéant)  

 
Non pertinent pour le présent RAMO. 
 

11.4 Progrès réalisés dans la mise en œuvre d'actions dans le domaine de l'innovation 
sociale 

 
Non pertinent pour le présent RAMO. 
 

12 INFORMATIONS FINANCIÈRES AU NIVEAU DE L'AXE PRIORITAIRE ET DU 
PROGRAMME  

 
Non pertinent pour le présent RAMO. 


