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2 VUE D'ENSEMBLE DE LA REALISATION DU PROGRAMME DE COOPERATION

2.1 Programmation

En 2019, 18 559 047,23 € de FEDER ont été engagés pour les 23 projets (dont 7 Offensives Sciences) et
13 microprojets programmés, portant le montant de I'enveloppe FEDER totale a 88 719 616,44 €, soit
80,9% du FEDER alloué au programme (et 80,3% du financement global éligible, pourcentage plus faible
en raison des taux de cofinancement différents des axes prioritaires respectifs).

La programmation globale de 93 projets et 40 microprojets (il est a noter que 3 microprojets ont été
déprogrammés en 2019) permet au programme d’avancer vers l'atteinte des valeurs cibles pour 2023.
Toutefois, le niveau réel d’atteinte des valeurs cibles en 2023 ne sera connu qu’au fur et a mesure de
'achévement des projets concernés. Si les projets réalisent et remontent leurs dépenses régulierement a
I'Autorité de gestion, le niveau de programmation atteint devrait également permettre d’éviter un
dégagement d’office.

2.2 Consommation des crédits et dégagement d’office

A ce stade, un montant d’environ 30,5 millions d’euros de FEDER a été certifié et 6 demandes de paiement
intermédiaires ont été transmises a la Commission européenne en 2017, 2018 et 2019. Au total, ce sont
plus de 325 certificats de service fait qui ont été émis par I'’Autorité de gestion et certifiés par I'Autorité de
certification, pour 79 projets (AT comprise).

Al'heure actuelle, le rythme de consommation des crédits est suffisant pour atteindre les premiers objectifs
annuels permettant d’éviter le dégagement d’office. Le montant consommé a d’'ores et déja permis
d’atteindre I'objectif global de 'année 2020. Il devra cependant étre maintenu, voire accru, en vue des
objectifs annuels suivants considérablement plus élevés a partir de 2021 et nécessitant de prendre dés
maintenant autant « d’avance » que possible.

2.3 Audits menés en 2019 et comptes annuels

Deux types d’audits ont été menés en 2019.

Un audit du systéme de gestion et de contrble a eu lieu du 30 septembre 2019 au 4 octobre 2020 dans
les locaux de I'Autorité de gestion, de I'Autorité de certification et du Secrétariat conjoint. La phase

contradictoire de cet audit est actuellement encore en cours.

De plus, comme chaque année, une campagne d’audits d’opérations a été menée. A I'’échantillon initial
tiré en mai 2019, qui concernait 5 projets et 8 bénéficiaires, s’est ajouté un complément d’échantillon,



concernant 2 bénéficiaires supplémentaires pour 2 des 5 projets déja concernés par I'échantillon initial.
Ainsi au total 10 audits d’'opérations ont été réalisés.

Le montant d’irrégularité détecté et corrigées s’éleve a 15 747,90 € pour un montant audité de plus de 4
millions d’euros. Le taux d’erreur constaté a l'issue de cette campagne d’audits d’opérations était donc
bien inférieur au plafond de 2% a ne pas dépasser, sous peine de sanctions financiéres.

Les résultats détaillés des audits d’opérations, ainsi que de I'ensemble des vérifications de gestion et
contrbles internes menés par I'Autorité de gestion et I'Autorité de certification ont été compilés dans le
résumeé annuel sur les contréles et pris en compte dans le cadre du rapport annuel de contréle de 'Autorité
d’audit.

Grace a un travail mené en bonne coopération par I'Autorité de gestion, I'Autorité de certification et
'Autorité d’audit, 'ensemble des documents constituant les comptes annuels a pu étre soumis a la
Commission européenne avant le 1" mars 2020. En raison de 'ajout d’'un complément d’échantillon, une
prolongation du délai du 15 février au 1" mars avait été demandée par I'Autorité d’audit.

2.4 Plan d’action pour la programmation stratégique (PAPS)

Les mesures précédemment mises en ceuvre suite aux constats formulés dans le PAPS adopté en 2016
se sont pour la plupart poursuivies en 2019.

- Une contribution obligatoire a certains indicateurs de réalisation a été appliquée aux projets
adoptés en 2019 afin d’orienter la contribution des projets vers les indicateurs de réalisation encore
trop peu couverts. L'Autorité de gestion devra dorénavant porter une attention particuliére aux
valeurs réelles remontées par les projets et vérifier que ces derniers respectent leurs
engagements.

- Une limitation de la programmation des OT 6 et 8 dans le cadre des appels a manifestation d’intérét
(AMI) puis des appels a projets (AAP) menés respectivement début et fin 2019.

- L’appel a micro-projet s’est poursuivi en 2019 et a été prolongé d’un an jusqu’au 31/12/2021.

L’année 2019 a été marquée par la tenue de 2 appels a projets pour les OT 6 (OS 4,5 et 6) et OT 8 (OS
9 et 10).
Ces 2 appels devraient permettre de programmer les derniéres opérations de la période d’ici juin 2020.

L’enjeu principal est a présent d’arriver en 2023 a un taux de consommation optimal des fonds du
Programme, tout en atteignant les objectifs du cadre de performance en termes d'indicateurs de
réalisation.

L’engagement des partenaires du programme aux cotés de I'Autorité de gestion et du Secrétariat conjoint
sera indispensable pour que le Comité de suivi puisse programmer les derniers projets de fagon optimale.
En effet, plusieurs éléments variables vont influencer la fin de programmation :

- Pour tous les axes : les rétrocessions générées par les projets achevés

- Axe B : les nombreuses inconnues concernant I'instruction des projets de transport dans 'OS 7

- Axe B et C : 'aboutissement des projets issus des AAP

- Axe D : les mesures pour éviter une sous-consommation des fonds

2.5 Microprojets

13 nouveaux microprojets, représentant une enveloppe FEDER de 394 003,06 € ont été programmés en
2019. Plus 85% de la dotation totale de 1,2 millions d’euros de FEDER réservée a cet appel a projets
spécifique est désormais programmée.

Par ailleurs a la fin 2019 prés de 386 697,96 €, soit prés d’1/3 de I'enveloppe globale, a été consommeé.
Le taux de consommation par microprojet est satisfaisant (prés de 90 % en moyenne).



Les thématiques couvertes par les microprojets sélectionnés concernent majoritairement I'art et la culture
et I'’éducation a I'environnement, aux sciences et aux technologies. 8 microprojets étaient a destination du
grand public alors que 5 microprojets ciblaient plus particuliérement les scolaires.

2.6 Accompagnement des projets

La programmation de 23 nouveaux projets et 13 microprojets s’est traduite par un travail important du
Secrétariat conjoint, notamment pour accompagner les projets dans la phase de montage et d’instruction
jusqu’a leur acceptation. Deux appels a projets pour les OT 6 et 8 ont également particulierement impacté
la fin d’'année 2019, avec une programmation de projets prévue en 2020.

En paralléle, 'année 2019 a été marquée par 'accompagnement des projets en cours de réalisation et les
premiéres clétures financiéres. Comme chaque année, des formations a I'utilisation de I'outil SYNERGIE-
CTE pour les bénéficiaires utilisateurs ainsi que des formations de communication ont été organisées.

2.7 Communication

L’année 2019 a été marquée par un tournant majeur pour la communication autour du programme : a
savoir I'élaboration d’'une stratégie de communication renouvelée, en réponse aux résultats de I'évaluation
a mi-parcours de la mise en ceuvre de la stratégie de communication initiale du programme. Cette stratégie
reformulée a été adoptée par le Comité de suivi au mois de juin et vise, de fagon générale, a améliorer le
regard porté sur le programme — tous publics confondus — en s’appuyant, d’'une part, sur les éléments
forts de la communication existante (en I'occurrence : les relations avec les publics et I'animation de la
communauté) et, d’autre part, sur un travail de refonte des principaux supports qui nuisent a I'attractivité
du programme (I'identité visuelle, 'accessibilité du langage ou encore la valorisation des résultats).

Dans ce contexte, la refonte du site Internet du programme — principale vitrine de son action auprés de
'ensemble de ses publics-cibles — a constitué la principale mesure de communication de I‘année. Ce
nouveau site, mis en ligne a la fin du mois de septembre, se distingue notamment par un design
modernisé, une meilleure mise en lumiére de I'actualité du programme, une présentation plus claire des
modalités d’accés au financement par le programme et un accés simplifié a la documentation en ligne.

L’année 2019 s’est, du reste, déroulée conformément au plan d’action établi au terme de l'année
précédente, ce qui s’est concrétement traduit par :

- Des mesures d’information ciblées quant a la disponibilité des fonds du programme, en particulier
dans le contexte des appels a projets lancés pour les OS 4, 5, 6, 9 et 10, pour lequel un format
inédit de réunions d’information a été concu et mis en ceuvre ;

- L'organisation, en tant que grand événement annuel d’information au sens de I'annexe XlI du
réglement (UE) n° 1303/2013 du 17 décembre 2013, de la troisieme édition de la campagne de
promotion « Avec I'Europe, c’est possible ! » dont le but est de présenter aux médias locaux
impact positif du programme sur le quotidien des citoyens du Rhin supérieur ;

- Et enfin des actions de communication interne visant a intensifier I'implication des partenaires du
programme dans la communication. Cette idée, particulierement appréciée, a conduit en fin
d’année a la constitution d’'un groupe Ad hoc « Communication », composé de partenaires du
programme volontaires.



3 REALISATION DE L’AXE PRIORITAIRE

3.1 Vue d'ensemble de la réalisation
Axe prioritaire A

Objectifs financiers :

L’axe A ayant déja atteint 80% de sa dotation FEDER globale dés 2017, aucun projet n’avait été
programmé en 2018. Dans le cadre du PAPS et aprés analyse des potentielles rétrocessions générés par
les premiers projets achevés, 9 projets supplémentaires ont été programmés en 2019. Une légére sur-
programmation permet donc a ce jour d’atteindre un taux dengagement de 102,2%.
Ce taux d’engagement des crédits élevé permet un taux de consommation trés satisfaisant: 54,9% de la
dotation FEDER de cet axe a d’ores et déja été consommée.

Etat de |a réalisation :

Pour la 2° année conseécutive, le programme remonte les valeurs des résultats atteints par les projets en
cours de réalisation. Les valeurs du cadre de performance ayant été atteintes en 2018, I'objectif est a
présent d’atteindre les valeurs finales. Trois d’entre elles sont d’ores et déja atteintes (IC 7 établissements,
IC 27 chercheurs et IC 46 participants). L'IC 28 (entreprises) est en bonne voie, atteignant 75% de sa
valeur cible. L’IS A ne pourra quant a lui pas étre atteint, les projets sélectionnés n’en prévoyant que 27
pour une cible de 52, dans un contexte ou plus aucun nouveau projet ne devrait étre programmé dans cet
OS.

Etat de la programmation :

Afin de consommer au mieux les fonds de I'axe A, de couvrir toutes les priorités thématiques et d’atteindre
les valeurs cibles 2023 des indicateurs de réalisations, un AMI avait été réalisé en 2018. La programmation
a ensuite pu étre rouverte en 2019 avec un projet dans 'OS1, contribuant a tous les indicateurs de I'axe,
et un projet dans I'OS 2, apportant une bonne contribution aux deux indicateurs de I'OS, notamment en
nombre d’entreprises coopérant avec des organismes de recherche (IC28). Le 2° appel a projets
« Offensive Sciences » a mené a la programmation de 7 projets sur 'OS 3 en juin 2019, contribuant tous
aux indicateurs.

Programmation stratégique :
La légére sur-programmation prévue dans cet axe devrait permettre de tenir les engagements prévus, tant
financiers qu’en terme de réalisations. Aucun autre projet ne devrait avoir a étre programmé.

Axe prioritaire B

Objectifs financiers :

Avec 7 projets supplémentaires programmeés en 2019, la programmation financiére de I'axe B passe de
48,2% a 62,1% de sa dotation FEDER globale. Ce taux d’engagement des crédits explique un taux de
consommation relativement faible. Il s’éleve a 13,4 % : 5 712 624,9 € de FEDER ont été consommés.

Etat de |a réalisation :

Les premiers projets achevés sur les OS 4 et 5 font remonter de beaux résultats permettant d’ores et déja
d’atteindre les valeurs cibles finales. Dans I'OS 7, deux études supplémentaires ont été achevées, portant
a 3 le nombre de concepts pour les transports avec un faible impact sur 'environnement, comparés aux
16 a atteindre d'ici la fin de la période de programmation. La programmation ayant démarré plus
tardivement dans I'OS 6, la remontée des résultats est encore lente.

Etat de la programmation

En 2019, 1 projet a été programmé dans I'OS 5, 1 dans I'OS 6 et 5 dans I'OS 7. Les valeurs finales des
indicateurs de réalisation des OS 4, 5 et 7 devraient toutes pouvoir étre atteintes avec les projets
programmeés a ce stade. Dans I'OS 6 certaines valeurs ne sont pas encore couvertes par le prévisionnel
(S).




Programmation stratégique :

De nombreuses idées de projet sont connues pour cet axe. Un appel a manifestation d’intérét (AMI) puis
un appel a projets (AAP) ont ainsi été conduits en 2019 sur 'OT 6 afin de répartir au mieux les fonds
restants a disposition. Cet AAP devrait déboucher sur la programmation des derniers projets de I'axe B
en juin 2020.

Axe prioritaire C

Obijectifs financiers :

Avec 3 projets supplémentaires programmeés en 2019, la programmation financiére de I'axe C passe de
59,9% a 82,3% de sa dotation FEDER. Le taux de consommation de cet axe s’éleve a 20,7% :
4 548 899,15 € de FEDER ont été consommeés pour cet axe.

Etat de |a réalisation :

Les premiers projets achevés sur I'OS 8 font remonter des résultats encourageants pour I'atteinte des
valeurs cibles finales. Au sein de I'OS 9, les projets continuent a faire remonter des résultats mais les
valeurs prévisionnelles étant encore faibles par rapport aux valeurs cibles, les derniers projets
programmés devront apporter une forte contribution a ces deux indicateurs communs et deux indicateurs
spécifiques. Les valeurs atteintes par les projets programmés dans I'OS 10 sont encourageantes.

Etat de la programmation :

En 2019, 3 projets ont été programmés dans I'axe C, un sur chaque OS. lIs devraient, s’ils atteignent leurs
valeurs, bien contribuer a I'atteinte des valeurs cibles finales, méme si celles de 'OS 9 restent pour l'instant
insuffisantes.

Programmation stratégique :

Un appel a manifestation d’intérét (AMI) pour I'OT 8 (couvrant les OS 9 et 10) a été mené de février a avril
2019. Il a été suivi d’'un appel a projets (AAP) de juillet a septembre 2019 afin de répartir au mieux les
fonds restants a disposition. Cet AAP devrait déboucher sur la programmation des derniers projets de
I'axe C en juin 2020.

Axe prioritaire D

Objectifs financiers :

Avec 4 projets supplémentaires et 13 microprojets programmés en 2019, la programmation financiére de
'axe D passe de 72,1% a 86,4% de sa dotation FEDER. Ce taux d’engagement des crédits élevé (prés
d’un tiers) permet un taux de consommation tres satisfaisant de 39%, correspondant a 3 695 657,63 € de
FEDER pour cet axe.

Etat de la réalisation :

Les projets en cours et nombreux microprojets achevés ont développé assez de concepts ou d’outils pour
atteindre les valeurs finales de l'indicateur IS I. La valeur intermédiaire de I'indicateur de I'’Axe prioritaire
D relevant du cadre de performance (IS J) a été atteinte en 2018 pour la revue de performance. Malgré
les 3688 utilisateurs comptabilisés en plus en 2019, atteindre la valeur finale représentera 'un des défis
majeurs de la 2e partie de période de programmation, puisque pour l'instant les prévisions des projets
sélectionnés (S) ne permettent pas encore d’atteindre I'objectif de 82 651 utilisateurs en 2023.

Etat de la programmation :
En 2019, 4 projets ont été programmés dans le cadre de 'OS 11. lIs contribuent tous aux indicateurs de
I'OS, comme prévu dans le PAPS. 13 nouveaux microprojets et 3 déprogrammations portent le nombre
total de microprojets a 40.

Programmation stratégique :
La programmation de I'axe prioritaire D étant déja trés bien engagée. Une partie des fonds restants est
réservée a I'appel a microprojets, qui a été prolongé d’'un an jusqu’au 31 décembre 2020. Afin d’atteindre




les valeurs cibles prévues pour les indicateurs de cet axe, la programmation de cet axe a été suivie de
prés en 2019 et le PAPS prévoit que tous les projets programmés dans cet axe contribuent aux deux
indicateurs de réalisation.

Axe prioritaire E

Un seul projet est a recenser sous 'axe prioritaire E. Il s’agit du projet d’assistance technique programmé
lors du Comité de suivi du 16 décembre 2015, couvrant 'ensemble des tadches a mener pour la mise en
ceuvre du programme INTERREG V et la totalité de la période de programmation. Ce projet a également
permis d’engager la totalité des fonds FEDER prévus pour cet axe (taux de programmation de 100% pour
I'axe prioritaire E). Par conséquent, aucun nouveau projet d’assistance technique n’a été programmé en
2019.

En 2019, les mesures entreprises précédemment se sont poursuivies. Des actions visant notamment a
accompagner les bénéficiaires, notamment via un appel a projets dédié aux OT 6 et 8, et a communiquer
autour du programme et des projets se sont tenues. Le contrdle de premier niveau s’est également
intensifié et les premiéres clbtures financieres ont eu lieu.

L’ensemble de ces actions permettra d’alimenter, au fur et a mesure de la mise en ceuvre des actions, les
indicateurs prévus de I'axe E.

3.2 Indicateurs communs et spécifiques au programme
Indication a propos de la colonne ,2019" dans les tableaux d’indicateurs de réalisation suivants :

F: Valeurs réalisées par les projets programmeés pour 'année concernée (valeur cumulée)
S: Valeurs prévisionnelles des projets programmés pour I'année concernée (valeur cumulée)

Pour I'évolution des valeurs depuis 2015, se reporter aux RAMO des années précédentes.



Axe prioritaire A
Croissance intelligente — Faire du Rhin supérieur une région transfrontaliere de la connaissance et de I'innovation compétitive sur le plan
international

Priorité d’investissement 1a

Améliorer les infrastructures de recherche et d'innovation (R&l) et les capacités a développer I'excellence en R&l, et faire la promotion des
centres de compétence, en particulier dans les domaines présentant un intérét européen

ID Indicateur Unité de Valeur 2018 2019 Observations

mesure cible

CO25 | Recherche et innovation: Equivalents 59,00 27 91 | La valeurfinale de cetindicateur a été dépassée. Le projet 1.7 « Rarenet », avec
nombre de chercheurs temps plein son large réseau d’acteurs, a permis a de nombreux chercheurs de profiter d’'une
travaillant dans des nouvelle banque de donnée commune et a dépassé sa propre valeur cible.
stru’cif[ur(les de recherche 50 100 | Le projet 1.10 « Knowledge Transfer Upper Rhine » adopté le 25.06.2019 a
ameliorees prévu que 50 chercheurs puissent accéder a la plateforme modulaire

d'information et d'échange pour le transfert de connaissances et de technologies
qui sera élaboré dans le cadre du projet.

CO26 | Recherche et innovation: Entreprises 257 40 233 | Quatre projets de 'OS1 (1.1 « European Campus », 1.3 « URCforSR », 1.6
nombre d'entreprises « SERIOR » et 1.9 « RMTMO.RI ») ont contribué a cet indicateur, permettant
coopérant avec des d’atteindre 90% de la valeur cible.
organismes de recherche 299 399 | Le projet 1.10 « Knowledge Transfer Upper Rhine » adopté le 25.06.2019 a

prévu I'implication de 100 entreprises dans le projet. La valeur prévisionnelle
dépasse a présent largement la cible, ce qui devrait assurer le programme dans
I'atteinte de cet objectif.
CO42 Organismes 15 102 122 | 35 organismes différents participent aux projets de 'OS 1. (2 organismes ont
été retirés par rapport au RAMO de I'an passé car il s’agissait d’une entreprise
Investissement productif: et d'un consultant). Comme certains organismes participent dans plusieurs
nombre d'organismes de projets, la valeur totale est de 122 organismes. Cet indicateur est plus élevé que
recherche participant a des prévu car les consortiums des projets de I'OS 1 rassemblent de larges réseaux
projets de recherche incluant de nombreux acteurs de la recherche.
transfrontaliers, 202 214 | Le nouveau projet 1.10 « Knowledge Transfer Upper Rhine » adopté en 2019 a
'transr]atllonaux ou prévu I'implication de 12 organismes de recherche supplémentaires.
interrégionaux Cette valeur prévisionnelle est trés élevée car elle tient compte des organismes
participant dans chaque projet. Les doublons ne pourront étre supprimés que
lors du compte des valeurs réelles.
CO46 | Marché du travail et Personnes 1624 3991 4190 | Cet indicateur, dont la valeur réelle a déja atteint 245% de la valeur cible en

formation: Nombre de
participants a des

2018, a continué de progresser grace aux projets 1.6 « SERIOR », 1.7
« Rarenet » et 1.8 « Inter-religio ».




ID Indicateur Unité de Valeur 2018 2019 Observations

mesure cible
programmes communs S [389% | S 4016
d'éducation et de formation Le projet 1.10 « Knowledge Transfer Upper Rhine » adopté le 25.06.2019 a
soutenant I'emploi des prévu limplication de 120 participants a des formations continues ou
jeunes, les possibilités spécialisées dans le cadre projet. La valeur prévisionnelle dépasse a présent
éducatives et I'enseignement largement la cible, ce qui devrait assurer le programme dans I'atteinte de cet
supérieur et professionnel objectif.
par- dela les frontiéres
A Nombre d'outils de Instruments 52| F |3 F 11 | 8 nouveaux outils ont pu étre comptabilisés cette année, dont 6 dans le cadre
coordination développés de du projet 1.6 « SERIOR » avec 3 banques de données et 3 manuels sur la
maniére transfrontaliére perception des risques , I'évaluation des risques, et la communication sur les
risques.
S |22 S 27 | Le projet 1.10 « Knowledge Transfer Upper Rhine » adopté le 25.06.2019 a
prévu le développement de 5 outils dans le cadre du projet.
Plus aucun nouveau projet ne devrait étre programmé dans cet OS, la valeur
cible finale ne pourra donc étre atteinte.

Objectif spécifique 1

Accroitre les capacités transfrontaliéres pour une R&l de pointe dans le Rhin supérieur

Indicateur Unité de Valeur de Année de Valeur cible 2019 Observations
mesure référence | référence (2023)
1 Part des chercheurs actifs | Pourcentage 16,10 2016 27,14 16,10 | Il n'est pas prévu de renseigner une valeur dans
sur le plan transfrontalier ce RAMO. La prochaine communication de
dans le Rhin supérieur l'information est prévue en 2022.
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Priorité d’investissement 1b
Favoriser les investissements des entreprises dans la R&l, en développant des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de
recherche et développement et le secteur de I'enseignement supérieur, en favorisant en particulier les investissements dans le développement
de produits et de services, les transferts de technologie, l'innovation sociale, I'éco-innovation, des applications de services publics, la
stimulation de la demande, des réseaux, des regroupements et de l'innovation ouverte par la spécialisation intelligente, et soutenir des activités
de recherche technologique et appliquée, des lignes pilotes, des actions de validation précoce des produits, des capacités de fabrication
avancée et de la premiére production, en particulier dans le domaine des technologies clés génériques et de la diffusion de technologies a
des fins générales

ID Indicateur Unité de Valeur 2018 2019 Observations

mesure cible

CO26 | Recherche et innovation: Entreprises 1802 228 397 | Plus de 22% de cette valeur finale sont atteints. Les données 2019 proviennent
nombre d'entreprises des projets de la premiére vague d’'Offensive Sciences dans I'OS 3 et du projet
coopérant avec des 2.2 « Vitifutur », avec 112 entreprises collaborant pour la protection des vignes.
organismes de recherche 973 1991 | Le projet 2.4 « Interneuron » et les 7 projets de I'Offensive Sciences adoptés en

2019 permettent de sécuriser I'atteinte de cette valeur finale, en dépassant la
valeur cible.

CO42 | Investissement productif: Organismes 73 85 81 | 51 organismes différents participent aux projets de 'OS 2 et 3. (4 ont été
nombre d'organismes de supprimés par rapport au RAMO de 'an passé parce qu'ils étaient en réalité des
recherche participant a des services de recherche au sein d'entreprises). Comme certains organismes
projets de recherche participent a plusieurs projets, la valeur totale est de 81 organismes, dépassant
transfrontaliers, ainsi la valeur cible.
transnationaux ou 102 159 | Le projet 2.4 « Interneuron » et les 7 projets de I'Offensive Sciences adoptés en

interrégionaux

2019 prévoient I'implication de 57 organismes de recherche.

Cette valeur prévisionnelle est trés élevée car elle tient compte les organismes
participant dans chaque projet. Les doublons ne pourront étre supprimés que
lors du compte des valeurs réelles.
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Objectif spécifique 2

Accroitre la participation des entreprises a des projets transfrontaliers de R&l en partenariat avec les organismes de recherche et
d'enseignement supérieur

Indicateur Unité de Valeur de Année de Valeur cible 2019 2015 | Observations
mesure référence référence (2023)
2 Nombre d'entreprises participant a | Valeur 0,31 2015 0,6 0,31 | lln’est pas prévu de renseigner une valeur dans
des projets transfrontaliers de R&D | absolue ce RAMO. La prochaine communication de
en partenariat avec des structures (entreprises) I'information est prévue en 2022.
de recherche et d'enseignement
supérieur

Objectif spécifique 3
Augmenter le nombre d’applications et d’'innovations développées par des consortiums transfrontaliers du Rhin supérieur

Indicateur Unité de Valeur de Année de Valeur cible 2019 2015 | Observations
mesure référence référence (2023)
3 Nombre d'applications et Valeur absolue 0,47 2015 0,7 0,47 | Il n’est pas prévu de renseigner une valeur dans
d'innovations développées par (applications et ce RAMO. La prochaine communication de
des consortiums transfrontaliers | innovations) I'information est prévue en 2022.

du Rhin supérieur
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Axe prioritaire B
Croissance durable — Promouvoir un développement respectueux de I'environnement dans les territoires, I'économie et la mobilité de I'espace
transfrontalier du Rhin supérieur

Priorité d’investissement 6d
Protéger et restaurer la biodiversité et les sols et favoriser les
d'infrastructures vertes

services liés aux écosystémes, y compris au moyen de Natura 2000 et

Indicateur Unité de Valeur Observations
mesure cible

CO23 | Nature et Hectares 4 361,00 0 F 8841 | Le projet n°4.3 « Naturerlebnis » a trés largement dépassé la valeur cible ainsi que
biodiversité: la surface prévue dans son formulaire de demande de concours communautaire.
Superficie des 7647 hectares ont en effet été réhabilités a proximité du vieux Rhin afin
habitats bénéficiant d’encourager la nidification des hirondelles de rivages. 604 hectares de frayéres du
d'un soutien pour canal d’Huningue et 590 hectares du parc de la Wiese ont également été
atteindre un meilleur revalorisés, préservant ainsi I'habitat d’'une quinzaine d’especes animales.
ctat de conservation 2941 S | 5711 | Un nouveau projet programmé en 2019 (5.4 « PAWENA ») devrait contribuer a plus

de la moitié de la valeur cible. La construction de la centrale de traitement d'eau a
Steinfeld prévue par le projet contribuera en effet a préserver 'humidité des habitats
naturels sur 2670 ha de zones de prairies, humides et forestiéres sur le coté francais
(portion des sites NATURA 2000 de la Lauter) et du cété allemand
Bienwaldschwemmfacher.

B Nombre de nouvelles | Stratégies 36 10 F 36 | La valeur cible finale est d’ores et déja atteinte. Les projets 4.2 « Invaprotect » et
stratégies et et 4.3 « Naturerlebnis grenzenlos» y contribuent particulierement, avec
instruments pour la instruments respectivement 15 et 8 stratégies ou instruments  développés.
protection des Dans le cadre du projet 4.2 qui vise la protection des vergers et vignes d’espéces
especes et invasives ont ainsi été élaborés des guides pour la mise en réseau de sites de
I'amélioration de la surveillance et de piégeage d'espéces invasives, des cartes de propagation des
qualité des services bioagresseurs, un modéle de prévisions du risque d’attaques et des plans d’action
liés aux écosystemes par groupe de culture.

Dans le cadre du projet 4.3 se dressent a présent 4 panneaux d’'information sur le
biotope dans la zone de la petite Camargue alsacienne. 4 plateformes d’observation
ont également été réalisées.

93 S 94 | Le projet 5.4 « PAWENA » prévoit la construction d’une infrastructure d’eau potable
transfrontaliere, et contribuera ainsi a lindicateur avec un instrument
supplémentaire. La valeur cible devrait étre largement dépassée. Cela s’explique
par la programmation en 2017 d’'un projet de grande envergure dans I'OS4, qui
prévoit I'élaboration de nombreuses stratégies et de plusieurs instruments. Il s'agit
néanmoins de valeurs prévisionnelles (S).
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Objectif spécifique 4
Améliorer la protection des espéces végétales et animales sur le plan transfrontalier dans I'espace du Rhin supérieur

Indicateur Unité de Valeur de @ Année de Valeur cible 2019 Observations
mesure référence référence (2023)

4 Nombre d'initiatives Valeur 19 2013 35 Il n'est pas prévu de renseigner une valeur dans ce RAMO. La
transfrontalieres en faveur absolue prochaine communication de I'information est prévue en 2022.
de la protection des (initiatives)
especes animales et
végétales

Objectif spécifique 5
Améliorer la qualité des services rendus par les écosystémes dans I'espace du Rhin supérieur

Indicateur Unité de mesure Valeurde | Année de Valeur cible Observations
référence | référence (2023)

5.1 Qualité globale des Pourcentage (part 33,00 2009 32,20 Il n’est pas prévu de renseigner une valeur dans ce RAMO. La
eaux souterraines de | des points de prochaine communication de I'information est prévue en 2025.
la nappe rhénane mesure dépassant

la limite)

Indicateur Unité de mesure Valeur de Année de Valeur cible Observations
référence | référence (2023)

5.2 | Superficie globale Valeur absolue 1300 507 2012 1293578 Il n’est pas prévu de renseigner une valeur dans ce RAMO. La
cumulée des foréts et | (hectares) prochaine communication de I'information est prévue en 2022.

prairies permanentes

14



Priorité d’investissement 6g
Soutenir la transition industrielle vers une économie utilisant les ressources de fagon rationnelle, favoriser une croissance verte, I'éco-
innovation et la gestion des performances environnementales dans les secteurs public et privé

ID Indicateur Unité de Valeur 2018 2019 Observations

mesure cible

COO01 | Investissement Entreprises 2453 67 | F 78 | 11 entreprises agricoles supplémentaires ont pu étre comptabilisées par le projet 6.1
productif: « Agroform » en 2019. Cette faible valeur s’explique par le fait que les premiers projets de
nombre cette Priorité d’Investissement n’ont été programmés qu’en 2017. Par conséquent, peu de
d'entreprises valeurs peuvent étre comptabilisées.
bénéficiant d'un 248 | s 463 | Un nouveau . " X ; - .

; projet a été programmé en 2019 sur I'OS 6, prévoyant I'implication de 15
soutien entreprises supplémentaires. La valeur prévisionnelle reste néanmoins faible.
Ceci est d0 au fait que les projets programmés dans cette Priorité d’Investissement ont
pour objectif la reconversion de friches industrielles, ce qui s’est révélé difficile en pratique.
C’est pourquoi les efforts pour atteindre cette valeur cible inscrits dans le PAPS devront
étre maintenus.

CO04 | Investissement Entreprises 2 447 67 | F 78 | 11 entreprises agricoles supplémentaires ont pu étre comptabilisées par le projet 6.1
productif: « Agroform ». Cette faible valeur s’explique par le fait que les premiers projets de cette
nombre Priorité d’Investissement n’ont été programmés qu’en 2017. Par conséquent, peu de
d'entreprises valeurs peuvent étre comptabilisées.
bénéficiant d'un 448 | S| 463 | Un nouveau projet a été 5 en 2019 sur [0S 6, pré ‘implicati 1
soutien non ! prOJgt a etg programmé en ,2. 9 sur | , plrevqunt Ilmpllcatlon de 15
financier entreprises supplémentaires. La valeur prévisionnelle reste néanmoins faible.

Ceci est d0 au fait que les projets programmés dans cette Priorité d’Investissement ont
pour objectif la reconversion de friches industrielles, ce qui s’est révélé difficile en pratique.
C’est pourquoi les efforts pour atteindre cette valeur cible inscrits dans le PAPS devront
étre maintenus.

C Nombre de Concepts, 42 0|F 0 | Aucun des projets programmés n’a remonté de résultat pour cet indicateur jusqu’a présent.
nouveaux outils et Cette faible valeur s’explique par le fait que les premiers projets de cette Priorité
concepts, outils | installation d’Investissement n’ont été programmés qu’en 2017. La valeur prévisionnelle est cependant
et installations s encourageante.
favorisant la 32| s 47

diminution de
I'impact
environnemental
dans le cadre du
développement
de I'économie et
de l'urbanisme
du Rhin
supérieur

Tous les projets programmés dans cette Priorité d’Investissement prévoient de contribuer
a cette valeur prévisionnelle. Le nouveau projet 6.4 « Smart Meter inclusif » programmé en
2019 devrait y contribuer avec un prototype de compteur intelligent pour prédire la
consommation des appareils électriques ainsi que 14 autres cartes ou rapports.
Cette valeur prévisionnelle dépasse a présent la valeur cible, ce qui devrait assurer la
bonne atteinte de la valeur finale.
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Indicateur

Nombre de
nouveaux
supports
d'information et
de mesures de
sensibilisation
mis en place

Unité de Valeur 2018 2019 Observations
mesure cible
Supports 733 0|F 1 | Le projet 6.2 « Vis-a-vis » qui prévoit 'aménagement commun des berges du Rhin entre
et mesures Weil am Rhein en Allemagne et Huningue en France, a permis de comptabiliser une
nouvelle mesure de sensibilisation en 2019.
La valeur reste pour l'instant faible, ce qui s’explique par le fait que les premiers projets de
cette Priorité d’Investissement n’ont été programmés qu’en 2017. Par conséquent, peu de
valeurs peuvent étre comptabilisées.
57 | S 66 | Le nouveau projet 6.4 « Smart Meter inclusif » programmé en 2019 devrait contribuer a cet

indicateur avec 9 mesures supplémentaires pour une meilleure consommation de I'énergie.

Cette valeur prévisionnelle reste faible, ce qui s’explique par le fait que les premiers projets
de cette Priorité d’Investissement n'ont été programmés qu’en 2017. Par ailleurs, cet
indicateur peut dans certains cas préter a confusion avec un indicateur de communication.
Des efforts pour atteindre cette valeur cible sont encore nécessaires et prévus dans le
PAPS : la contribution & au moins deux indicateurs de cette Pl a en effet été rendue
obligatoire pour tout nouveau projet programmé.

Objectif spécifique 6

Réduire I'impact environnemental dans le cadre du développement de I'économie et de I'urbanisme dans le Rhin supérieur

Indicateur

Unité de
mesure

Valeur de
référence

Année de
référence

Valeur cible

Observations

(2023)

6.1

6.2

Consommation
des sols
(surfaces
artificialisées)
Indicateur

Part des
énergies
renouvelables
dans la
consommation
finale d'énergie

Valeur
absolue
(hectares)

Unité de
mesure

Pourcentage

234 691

Valeur de
référence

6,93

2012

Année de
référence

2011

250 540

Valeur cible
(2023)

11,79

Il n’est pas prévu de renseigner une valeur dans ce RAMO. La prochaine
communication de I'information est prévue en 2022.

Observations

Il n’est pas prévu de renseigner une valeur dans ce RAMO. La prochaine
communication de I'information est prévue en 2022.
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Priorité d’investissement 7¢c

Elaborer et améliorer des systémes de transport respectueux de I'environnement, y compris les systémes peu bruyants, et & faible émission
de carbone, y compris le transport maritime et sur les voies navigables, les ports, les liens multimodaux et les infrastructures aéroportuaires,
de fagon a promouvoir une mobilité locale et régionale durable

ID Indicateur Unité de Valeur 2018 2019 Observations
mesure cible
E | Nombre de Concepts, 16 | F 1 F 3 | Les deux études lancées par la Région Grand Est en début de programmation sont a
nouveaux outils et présent achevées et peuvent étre comptabilisées au titre de cet indicateur puisqu’elles
concepts, outils et | installations contribuent a I'’évaluation d’une solution de transport plus respectueux de I'environnement :
installations un matériel roulant (projet 7.1) et un THNS (projet 7.3). Seuls 18.75% de la valeur finale
favorisant les sont atteints a ce jour mais la durée des travaux d’étude et d'infrastructure typiques de
transports cette Pl en sont la cause. Les valeurs prévisionnelles sont cependant trés encourageantes.
Fii?/ﬁgt:r?:;gst S |18 S 25 | 5 nouveaux projets contribuant a cet indicateur ont été programmeés en 2019, prévoyant de
contribuer a la réalisation de 7 nouveaux concepts ou outils. La valeur prévisionnelle
dépasse la cible, ce qui devrait assurer le programme dans l'atteinte de cet objectif.

Objectif spécifique 7
Limiter 'augmentation du trafic motorisé transfrontalier a travers le développement de transports a faible impact environnemental dans I'espace
du Rhin supérieur

Indicateur Unité de Valeur de Année de Valeur 2019 Observations

mesure référence référence cible
(2023)

7 Trafic motorisé | Valeur absolue | 326 506,00 2012 | 392 613,00 Il n’est pas prévu de renseigner une valeur dans ce RAMO. La prochaine
transfrontalier | (véhicules par communication de I'information est prévue en 2022.

jour)
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Axe prioritaire C
Croissance inclusive — Promouvoir I'emploi dans I'espace transfrontalier du Rhin supérieur

Priorité d’investissement 3b
Développer et mettre en ceuvre de nouveaux modeles d'activité a l'intention des PME, en particulier en en ce qui concerne leur
internationalisation

ID Indicateur Unité de Valeur 2018 2019 Observations
mesure cible
COO01 | Investissement Entreprises 116 | F 0|F 80 | Le projet 8.1 « ELENA » a permis de comptabiliser 80 entreprises qui ont pu
productif: nombre bénéficier d'outils de conseil communs pour la production laitiere dans le cadre du
d'entreprises projet. Plus de 65% de la valeur finale est atteint.
bénéficiant d'un soutien S 792 | S 998 | Le nouveau projet 8.3 « Clim’ability Design » prévoit d’accompagner 206

entreprises dans leur adaptation aux risques liés aux changements climatiques.
La valeur prévisionnelle dépasse largement la valeur cible. Ce niveau élevé
s'explique notamment par la programmation en 2017 de deux projets contribuant
fortement a cet indicateur. Il s'agit néanmoins de valeurs prévisionnelles (S).

Marché du travail et F 0|F 216 | Prés de 55% de la valeur cible est atteint. En effet le projet 8.1 « ELENA » a

CO46

formation: Nombre de
participants a des
programmes communs
d'éducation et de
formation soutenant
I'emploi des jeunes, les
possibilités éducatives
et 'enseignement
supérieur et
professionnel par- dela
les frontiéres

Personnes

395

largement dépassé sa valeur prévisionnelle de 80 personnes en rassemblant 168
participants, alors que le projet 8.2 « Upper Rhine 4.0 » programmé fin 2017 fait
déja remonter 48 participants que les 60 prévus.

140

350

Le nouveau projet 8.3 « Clim’ability Design » prévoit d’accompagner 210
participants lors de forums d’innovation ou de mises en situations dans leur
démarche d’adaptation face aux changements climatiques.

La valeur cible n'est pas encore couverte par les valeurs prévisionnelles des
projets programmeés mais les derniers projets en cours d’instruction devraient
permettre de I'atteindre.

Objectif spécifique 8

Etendre les possibilités transfrontaliéres de développement et de débouchés pour les PME du Rhin supérieur

Unité de
mesure

Valeur cible 2019
(2023)

2018 Observations

Année de
référence

Valeur de
référence

Indicateur

8 Nombre de PME Valeur absolue 94 553 2016 121 034 68 893 | Il n’est pas prévu de renseigner une valeur dans ce RAMO.
menant des activités (entreprises) La prochaine communication de l'information est prévue en
transfrontalieres 2025.
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Priorité d’investissement 8b

Favoriser une croissance propice a I'emploi par le développement d'un potentiel endogéne dans le cadre d'une stratégie territoriale concernant
certaines régions, y compris la reconversion des régions industrielles en déclin ainsi que I'amélioration de I'accés aux ressources naturelles et
culturelles spécifiques et de leur développement

ID Indicateur Unité de Valeur 2018 2019 Observations

mesure cible

COO01 | Investissement productif: Entreprises 582 0 0 | Les 2 projets de cette Priorité d’investissement contribuant a cet
nombre d'entreprises indicateur n’ont pas encore fait remonter de résultats. Cela s’explique par
bénéficiant d'un soutien le fait que la programmation dans cette Pl n’a démarré qu’en 2017 et que

les résultats sont attendus en fin de projet dans ces deux cas.

35 35 | Le nouveau projet 9.7 « La collection des 3 pays » programmé en 2019
prévoit la construction d’un dépdt pour les musées du Rhin Supérieur. Il
ne vise donc pas les entreprises et ne contribue pas a cet indicateur.
Cette valeur reste donc encore trés faible. Les derniers projets qui seront
programmés en 2020 suite a I'appel a projet concernant I'OT8 devraient
y contribuer, conformément au PAPS.

CO46 | Marché du travail et Personnes 791 0 16 | Le projet 9.4 « Film en Rhin » a permis de comptabiliser 16 participants
formation: Nombre de autour d'une formation « consultant vert» pour une production
participants a des cinématographique durable.
programmes communs 20 150
d'éducation et de formation Le nouveau projet 9.7 « La collection des 3 pays » programmé en 2019
soutenant I'emploi des prévoit la formation de 60 personnes supplémentaires dans le cadre de
jeunes, les possibilités cet indicateur.
elduca'tlves et - Cette valeur reste cependant encore faible. Les derniers projets qui
I'enseignement supérieur seront programmés en 2020 suite a I'appel a projet concernant 'OT8
et professionnel par- dela devraient y contribuer, conformément au PAPS.
les frontiéres

F Nombre d'utilisateurs de Personnes 555 345 94 441 126 915 | Plus de 22,85% de la valeur finale sont atteints grace au projet 9.1
produits, offres et services « Historial franco-allemand du Hartsmannwillerkopf », qui a ouvert en
créés ou améliorés dans 2017 et continue & contribuer fortement a cet indicateur, ainsi qu’au projet
les secteurs du tourisme, 9.2 « Regio Mineralia » qui a réhabilité et constitué en réseau
des médias et de la transfrontalier les mines d’argent du Rhin Supérieur pour en donner
créativité I'acces a un public transfrontalier de 10 882 personnes en 2019. Le projet

9.4 y contribue également dans une moindre mesure.
119 325 123 849 | Le projet 9.7 devrait lui aussi contribuer a cet indicateur, a hauteur de 4

524 personnes.

Cette valeur prévisionnelle reste néanmoins encore inférieure a la valeur
cible, c’est pourquoi les derniers projets qui seront programmés en 2020
suite a lappel a projet concernant 'OT8 devraient y contribuer,
conformément au PAPS.
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G Nombre de nouvelles Mesures 517 | F 1 F 7 | 5 mesures dans le secteur de la créativité ont été prises par le projet 9.4

mesures de sensibilisation « Film en Rhin » et une dans le secteur du tourisme par le projet 9.2
et campagnes « Regio Mineralia » pour répondre a cet indicateur.
d’information dans les S |23 S 30 | Le projet 9.7 quant a Iui 7 mesures et campagnes d’informations

secteurs du tourisme, des

médias et de |a créativité supplémentaires pour y contribuer.

Cette valeur reste néanmoins encore trés faible, c’est pourquoi la
contribution a cet indicateur a été rendue obligatoire pour tout nouveau
projet programmé dans cet axe. Les derniers projets qui seront
programmés en 2020 suite a I'appel a projet concernant I'OT8 devraient
donc y contribuer, conformément au PAPS.

Objectif spécifique 9
Augmenter I'offre d’emploi a travers le développement de secteurs économiques stratégiques dans le Rhin supérieur

Indicateur Unité de Valeur de Année de Valeur 2019 2018 Observations

mesure référence référence cible
(2023)

9| Nombre de personnes | Valeur 142 200 2015 | 162 934 150 192 | Il n'est pas prévu de renseigner une valeur dans ce
employées dans les absolue RAMO. La prochaine communication de I'information est

secteurs tourisme, (personnes) prévue en 2022.
culture et créativité
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Priorité d’investissement 8e

Intégration des marchés transfrontaliers du travail, y compris la mobilité transfrontaliére, les initiatives locales communes en matiére d'emploi,
les services d'information et de conseil et la formation commune (CTE-Transfrontaliére)

Indicateur

Unité de

Valeur

2018

2019

Observations

mesure

cible

COO01 | Investissement productif: | Entreprises 699 169 203 | 34 entreprises supplémentaires ont pu étre comptabilisées en 2019 via les
nombre d'entreprises premiers projets de la programmation 10.1 « Réussir sans frontiéres » (25), 10.2
bénéficiant d'un soutien « Emploi 360° » (4) et 10.3 « Bassin d’emploi PAMINA » (5). Pres de 30% de la

valeur finale est réalisé.

393 393 | Le nouveau projet 10.8 « Smart Factory » est un projet de formation qui
n’'implique pas de nouvelles entreprises. Un peu plus de la moitié de la valeur
cible est a présent programmée mais des efforts pour atteindre cette valeur
devront encore étre fournis. Les derniers projets qui seront programmés en 2020
suite a I'appel a projet concernant 'OT8 devraient donc y contribuer,
conformément au PAPS.

CO43 | Marché du travail et Personnes 9 328 324 744 | Les projets 10.2 « Emploi 360° » et 10.3 « Bassin d’emploi PAMINA » remontent
formation: nombre de chacun de bons résultats sur les territoires respectifs, avec 353 participants pour
participants a des I'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau et 67 pour PAMINA en 2019.
initiatives d.e\ mobilité 1198 1418 | Le nouveau projet 10.8 « Smart Factory » programmé en 2019 y contribuera a
transfrontaliére hauteur de 220 participants. Cette valeur prévisionnelle ne présente que 15% de

la valeur cible finale, c’est pourquoi la contribution a cet indicateur a été rendue
obligatoire pour tout nouveau projet programmé dans cet axe et que les derniers
projets qui seront programmés en 2020 suite a I'appel a projet concernant 'OT8
devraient y contribuer, conformément au PAPS.

CO46 | Marché du travail et Personnes 3163 2128 2910 | Avec 782 participants supplémentaires en 2019, plus de 92% de la valeur finale
formation: Nombre de de cet indicateur ont été réalisés a ce jour. Le projet 10.1 « Réussir sans
participants a des frontiéres », avec ses 427 participants, y contribue le plus fortement, suivi par le
programmes communs 10.2 « Emploi 360° » avec 327 participants et 10.3 « Bassin d’emploi PAMINA »
d'éducation et de avec 28 personnes.
formation soutenant 4203 4233
I'emploi des jeunes, les Le nouveau projet 10.8 « Smart Factory » programmé en 2019 contribuera a cet
possibilités éducatives et indicateur a hauteur de 30 participants.
I'enseignement supérieur La valeur prévisionnelle est plus élevée que la valeur finale. La valeur cible devrait
et professionnel par- dela étre largement atteinte.
les frontiéres

H Nombre de nouvelles Offres 18 13 13 | Aucune nouvelle offre de formation n’a été comptabilisée en 2019. Cela s’explique

offres de formation

par le fait que les premiers projets programmés (10.1 et 10.2) n’atteindront pas
les valeurs prévues dans leurs plans de travail et les projets ayant démarré en
2018 n’ont pas encore remonté d’informations a ce sujet.
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Indicateur Unité de Valeur 2018 Observations

mesure cible

Plus de 72% de la valeur finale sont néanmoins atteints et les valeurs
prévisionnelles restent encourageantes.

S| 89 S 92 | Le nouveau projet 10.8 « Smart Factory » programmé en 2019 prévoit 3 nouvelles
offres de formations. Méme si tous les projets n’atteignent pas leurs objectifs, la
valeur cible devrait étre dépassée.

Objectif spécifique 10

Augmenter I'offre d’emploi a travers le développement de secteurs économiques stratégiques dans le Rhin supérieur

Indicateur Unité de Valeur de Année de Valeur 2019 2018 Observations
mesure référence référence cible
(2023)

10 | Nombre de Valeur 93 972 2015 104 051 96 735 | Il n'est pas prévu de renseigner une valeur dans ce RAMO. La
travailleurs absolue prochaine communication de I'information est prévue en 2022.
frontaliers dans (personnes)

I'espace du Rhin
supérieur
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Axe prioritaire D
Cohésion territoriale — Promouvoir la coopération transfrontaliére entre les administrations et les citoyens dans I'espace du Rhin supérieur

Priorité d’investissement 11b
Valorisation de la coopération juridique et administrative ainsi que de la coopération entre les citoyens et les institutions (CTE- Transfrontaliere)

Indicateur Unité de Valeur Observations
mesure cible
| Nombre de nouveaux | Concepts, 70 | F 13 | F 53 | Plus de 75% de la valeur cible a été atteint. Ce bon en 2019 est principalement da
concepts, outils et outils et aux microprojets. Un grand nombre d’entre eux a fait remonter des résultats en 2019,
installations installations et produit un rapport d’expérience, outil mis a disposition pour toute autre idée de

projet de société civile qui voudrait se monter.

S 131 | S 254 | 114 nouveaux concepts, outils ou installations supplémentaires sont prévus par les
projets 11.11 & 11.14 (73) ainsi que les 11 microprojets (41) programmés en 2019.
La valeur prévisionnelle dépasse largement la valeur cible. Méme si tous les projets
n’atteignent pas leurs objectifs, la valeur cible devrait étre dépassée.

J | Nombre d'utilisateurs | Personnes 82651 | F 15855 | F | 18795 | Plus de 22% de la valeur finale sont atteints. C’est le jeu numérique du projet 12.1

de nouveaux « Passe-Partout » qui contribue le plus fortement & cet indicateur, avec 1500
concepts, outils, utilisateurs supplémentaires.
installations et S 57141 | S 95 158 | Les projets de 'OS 11 et les microprojets programmés en 2019 devaient tous

services pour la contribuer a cette indicateur (depuis la mise en place de cette mesure dans le PAPS

cgope.rei[tlop t en 2017). Cette regle a porté ses fruits et la valeur prévisionnelle dépasse a présent
;tg;'g:]sn;a lve e la valeur cible. Cela est di principalement aux 10 nouveaux microprojets qui

prévoient des manifestations de grande ampleur, impliquant la société civile. La
modification du projet 10.2 « Société civile » a également permis de prévoir 9900
utilisateurs supplémentaires.

Objectif spécifique 11

Réduire I'impact environnemental dans le cadre du développement de I'économie et de l'urbanisme dans le Rhin supérieur

Indicateur Unité de mesure Valeurde @ Année de Valeur 2019 | Observations
référence référence cible
(2023)

111 Intensité de l'offre de services Valeur absolue 46,57 2016 50,09 Il n’est pas prévu de renseigner une valeur
transfrontaliére des administrations et (échelle dans ce RAMO. La prochaine communication
institutions dans I'espace du Rhin supérieur | d'intensité note sur de l'information est prévue en 2022.

60)
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Indicateur Unité de mesure Valeur de Année de Observations

référence référence

11.2 Qualité de I'offre de services Valeur absolue 81 2016 85 Il n'est pas prévu de renseigner une valeur
transfrontaliere des administrations et (échelle de qualité) dans ce RAMO. La prochaine communication
institutions dans I'espace du Rhin supérieur q de l'information est prévue en 2022.

Objectif spécifique 12

Augmenter I'identification des citoyens a I'espace transfrontalier du Rhin supérieur

Indicateur Unité de Valeurde  Annéede @ Valeur 2019 Observations
mesure référence référence cible
(2023)
12 Part des citoyennes | Pourcentage 69,5 2016 78,5 Il n'est pas prévu de renseigner une valeur dans ce RAMO. La prochaine
et citoyens qui communication de I'information est prévue en 2025.

s’identifient au Rhin
supérieur en tant
que région
transfrontaliere
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Axe prioritaire E
Assistance technique

Indicateur

Unité de
mesure

Valeur
cible

Observations

Nombre de Demandes / 71 158 | Depuis 2015, 158 demandes de concours communautaire ont été déposées dont 39 demandes

demandes dans le cadre de I'appel a microprojets. La valeur cible est donc atteinte.

deposeces 121 121 | Aucune valeur cible n’a été déterminée au niveau du PO pour les indicateurs de I'axe E. Les
seules valeurs cibles existantes sont celles définies dans le projet « Assistance technique
INTERREG V ». La valeur indiquée pour 2015 correspond au nombre indiqué dans le cadre du
projet « Assistance technique » programmé en 2015. Il s’agit du nombre de formulaires
complets déposés auprés du secrétariat conjoint.

Nombre de Mesures / 101 136 | Depuis 2015, 136 mesures visant a faire connaitre le programme ont été mises en place. |l

mesures s’agit soit des manifestations annuelles visant a faire connaitre le programme (nombre

visant a faire conforme aux prévisions), soit de réunions d’information a destination des bénéficiaires

connaitre le (nombre plus important que prévu, notamment du fait de l'organisation de réunions

programme d’'information dans le cadre des appels a projets). Le taux de réalisation de cet indicateur est
bon puisqu’il dépasse déja largement 100%.

91 91 | Aucune valeur cible n’a été déterminée au niveau du PO pour les indicateurs de I'axe E. Les

seules valeurs cibles existantes sont celles définies dans le projet « Assistance technique
INTERREG V ».
Les livrables du projet « Assistance technique » ayant été actualisés en 2016, la valeur cible
pour le projet programmé en 2015 s’éléve désormais a 91 mesures. Ce chiffre correspond aux
évenements de communication organisés par le programme (manifestation de lancement,
manifestations pendant lesquelles le programme INTERREG a été présenté).

Nombre de Personnes / 349 473 | Plusieurs formations ont été organisées en 2019. Il s'agit de formations Synergie et de

participants formations a la Communication. Le nombre total de personnes ayant bénéficié des formations

aux depuis le début de la programmation est de 473 personnes. A ce stade, le taux de réalisation

séminaires est de 40,99%. Le ralentissement de la tendance est en partie due au fait que la période de

organisés par programmation avangant, les bénéficiaires ont une meilleure connaissance du programme et

le Secrétariat ont déja pu étre formés en début de période de programmation. Le besoin en formation est

commun et donc moins important avec le temps.

IAutprlte de 1154 1154 | Aucune valeur cible n'a été déterminée au niveau du PO pour les indicateurs de 'axe E. Les

gestion seules valeurs cibles existantes sont celles définies dans le projet « Assistance technique
INTERREG V ».
Les livrables du projet « Assistance technique » ayant été actualisés en 2016, la valeur cible
pour le projet programmé en 2015 s’éléve a 1 154 personnes. Ce chiffre correspond aux
bénéficiaires qui suivront la formation « SYNERGIE-CTE » et la formation « Communication »
dispensées par le programme.

Nombre de Demandes / 173 322 | Depuis le début de la période de programmation, 322 demandes de versement ont été traitées.

demandes de

Le retard accumulé sur cet indicateur provient du fait que les premiers CSF n'ont pu étre réalisés
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ID

Indicateur

Unité de
mesure

Valeur
cible

Observations

versement qu'en 2017 et que le contrle de premier niveau a pris du retard en début de période de
traitées programmation. Des recrutements de controleurs supplémentaires en 2018 permettent de faire
évoluer ce chiffre a la hausse en 2019. On constate de plus que la cible annuelle est presque
atteinte. A ce stade, le taux de réalisation de l'indicateur est de 38,02%.
847 847 | Aucune valeur cible n’a été déterminée au niveau du PO pour les indicateurs de I'axe E. Les
seules valeurs cibles existantes sont celles définies dans le projet « Assistance technique
INTERREG V ». Suite a la mise en place du systéme de contréle de premier niveau en 2016,
la valeur pour ce livrable a été définie et s'éleve a 847 demandes de versement. Le projet
« Assistance technique » ayant été programmé en 2015, cette valeur cible est a déclarer pour
2015.

O | Nombre de Mesures / 118 155 | Depuis le début de la période de programmation, 155 mesures contribuant a augmenter la
mesures capacité administrative du programme ont été prises. Ces mesures correspondent soit a des
contribuant a actions de formation, soit a la participation a des réunions en lien avec la gestion du programme.
augmenter la A ce stade, la valeur cible est atteinte.
capacité 130 130 | Aucune valeur cible n’a été déterminée au niveau du PO pour les indicateurs de I'axe E. Les
administrative seules valeurs cibles existantes sont celles définies dans le projet « Assistance technique
du programme INTERREG V ». Les livrables du projet « Assistance technique » ayant été actualisés en 2016,

la valeur cible pour le projet programmé en 2015 s’éléve désormais a 130 mesures. Ce chiffre
correspond aux mesures de simplification mise en place par le programme. Il comprend
également le nombre de formations auxquelles les agents du service gestionnaire du
programme ont pu participer permettant leur spécialisation et I'harmonisation des mesures.

P Nombre Equivalents 15.5 0 14,8 | Le projet « Assistance technique » ne se terminant qu’a la fin de période de réalisation, les
d'emplois temps plein valeurs seront renseignées en 2023. Pour information, le nombre d’ETP pour 2019 s’éléve a
cofinancés 14,8 au 31/12/2019.

16 16 | Ce chiffre correspond au nombre de personnes en poste au sein du Secrétariat conjoint et de

I’Autorité de gestion a la fin de la période de programmation. La valeur cible du projet est
Iégérement plus élevée que celle indiquée au niveau PO en raison des régles d’arrondis de
I'outil SYNERGIE CTE (arrondi a l'unité supérieure pour les indicateurs).
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3.3 Valeurs intermédiaires et cibles définies dans le cadre de performance

Axe
prior

itaire

Type
d’indicate
ur

Réalisation

Unité de
mesure s’il
y a lieu

Organismes

Valeur
intermédiaire
pour 2018

88

187

203

Observations

Le niveau de réalisation de cet indicateur est tres
satisfaisant. Ce succés s’explique d’'une part par
une forte programmation sur cet axe et ce dés le
démarrage de la programmation, et d’autre part par
des consortiums de projets qui rassemblent de
larges réseaux incluant de nombreux acteurs de la
recherche dans le Rhin supérieur.

Réalisation

CoO
26

Entreprises

159

2059

268

598

Prés de 30% de la valeur finale a été atteint.

Financier

6 693 353

54 852 482

5603 025,82

16 192 792,19

27 546 722,88

Avec un montant de 11 353 930,69 € certifiés
éligibles pour 2019, la moitié de la valeur finale est
atteinte en 2019. Une légere sur-programmation
sur cet axe devrait permettre d’atteindre la valeur
finale.

Réalisation

Stratégies et
instruments

36

10

36

La valeur finale est d’ores et déja atteinte.

Réalisation

Concepts,
outils et
installations

16

18,75 % de la valeur finale est atteint et les valeurs
prévisionnelles sont encourageantes pour I'atteinte
de la valeur finale.

Financier

€

10 441 630

85 569 874

2 506 448,52

8 415 559,76

10 724 677,16

12.53 % de la valeur finale sont atteints. Ceci
s’explique notamment par un taux d’engagement
des crédits plus bas sur cet axe que sur les autres :
en fin d’année 2019, le taux d’engagement était
seulement de 62%. Des mesures spécifiques ont
été prises dans le cadre du plan d’action pour la
programmation stratégique pour cet axe, avec la
mise en place d’appels a manifestation d’intérét.

Réalisation

Co
46

Personnes

450

4 349

2128

3142

72,25% de la valeur finale est atteint.

Financier

5354 682.40

43 881 986

1711 762,99

5273 855,28

8129 522,19

Avec 2 855 666,91 € supplémentaires certifiés en
2019 sur l'axe C, 18,52% de la valeur finale sont
atteints. Le taux d’engagement des crédits de I'axe
C devrait permettre une consommation réguliére
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Axe
prior

itaire

Type ID
d’indicate
ur

Unité de
mesure s’il
y a lieu

Valeur
intermédiaire
pour 2018

Valeur
cible
finale
2023

Observations

des fonds a disposition sur cet axe pour la suite de
la période de programmation.

D Réalisation | J Personnes 9 522 82 651 0 15 855 18 795 | Plus de 22% de la valeur finale sont atteints. Les
valeurs prévisionnelles dépassent a présent la
valeur cible. Des efforts restent a fournir mais
I'atteinte de la valeur finale est possible.

D Financier € 2231117.60 | 18 284 161 1209 604,41 3460 119,53 5469 717,56 | Pres d'un tiers de la valeur finale est d’ores et déja

atteint. Cela s’explique par une programmation
rapide dans I'axe D, dés le début de la période de
programmation. Le taux d’engagement des crédits
de l'axe D devrait permettre une consommation
réguliere des fonds a disposition sur cet axe pour
la suite de la période de programmation.
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3.4 Données financiéres

Informations financiéres au niveau de I’axe prioritaire et du programme

Allocation financiére de I’axe prioritaire
sur la base du programme opérationnel

Données cumulées sur les progrés financiers du programme opérationnel

Proportion
Proportion Total des d_e I'alloca-
Base . de . . " tion totale
Colt total , . Cout public dépenses
pour le A I'allocation oo P couverte
éligible des éligible des éligibles
Axe calcul Taux de A totale A p p par les Nombre
Sy . i opérations opérations déclarées par . ) o aa:
priori (o [1] Financement total = cofinan h . 7 couverte h . R dépen-ses d’opérations
. ; sélectionnées sélectionnées les ah s - . <
taire soutien cement avec les o igs ot s 5 éligibles sélectionnées
pour un e pour un bénéficiaires a A A
de . opérations . , " déclarées
r: soutien . . ) soutien I’Autorité de
I’'Union sélectionnée . par les
gestion s
s béné-
ficiaires
(€) (%) € (%) € (%)
A FEDER {‘(")?a“lta”t 54 852482,00 | 50,00 | 56041 366,04 102,17 55679 608,04 | 28745701,99 | 52,41 31
Montant
B FEDER total 85 569 874,00 50,00 53 171 272,22 62,14 52 669 001,59 11 425 249,80 13,35 26
Montant
C FEDER total 43 881 986,00 50,00 36 106 460,70 82,28 35042 482,95 9 097 798,29 20,73 18
Montant
D FEDER total 18 284 161,00 60,00 15796 282,35 86,39 15 493 656,93 6 147 151,04 33,62 57
Montant
E FEDER total 8027 192,00 82,00 8027 192,00 100,00 8 027 192,00 2648 232,40 32,99 1
Montant | copnpp 210 615 695,00 | 52,09 | 169 142 573,31 80,31 166 911 941,51 | 58064 133,52 | 27,57 133
total H ’ H I H b ’
;-Z:la(-’zlral 210 615 695,00 52,09 169 142 573,31 80,31 166 911 941,51 58 064 133,52 27,57 133
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Crédits programmeés au titre du soutien du FEDER et du cofinancement national (état en 2019)

Le texte ci-dessous est destiné aux membres du programme pour information. Il n’apparaitra pas dans le document transmis a la Commission.

Axe
prioritaire

Taux de Pour

Contrepartie nationale . . .
cofinancement information

UE (FEDER) Financement

éligible total

Financement

Financement privé

Contribution

public suisse
(@) (b=c+d) (c) (d) (e=a+b) (f=ale)
A 28 020 683,02 28 020 683,02 27 658 925,02 361 758,00 56 041 366,04 50,00% 8 527 643,32
B 26 585 636,11 26 585 636,11 26 083 365,48 502 270,63 53 171 272,22 50,00% 6 871873,18
C 18 053 230,35 18 053 230,35 16 989 252,60 1063 977,75 36 106 460,70 50,00% 1199 407,03
D 9 477 769,96 6318 512,39 6 015 886,97 302 625,42 15 796 282,35 60,00% 2887 170,21
E 6 582 297,00 1444 895,00 1444 895,00 0,00 8 027 192,00 82,00% 326 558,00
Total 88 719 616,44 80 422 956,87 78 192 325,07 2230631,80 169 142 573,31 52,93% 19 812 651,74

La Suisse participe financierement a 47 des 93 projets programmés et a 6 des 40 microprojets programmeés, soit a 53 du total des 133 projets et
microprojets programmeés depuis le début de la programmation. Cette participation s’effectue soit sous forme de subventions, soit par la participation
de partenaires suisses sous forme de dépenses directes. La participation de partenaires suisses a 'ensemble des projets et microprojets programmeés
s’éléve a 19 812 651,74 € soit 10,48% du codt total de ces projets.
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Ventilation des données financiéres cumulées par catégorie d’intervention pour transmission avant le 31 janvier

V) Caracte-
::i'g' rlsgg:es Catégorisation par dimension Données financiéres
dépenses
Total des
Di- Méca- | Dimen Di- Di- Coit total Coit public dépenses Nombre
Domaine Forme men- nisme sion Théme men- men- éligible des éligible des éligibles d’opéra-

dlinter- de . d’app- | «objec- secon- sion sion opérations opérations déclarées par tions

vel:ti?)rn finan- tselfr'i‘- lication tif daire éco- «loca- sélectionnées | sélectionnées les sélec-

cement torial terri- théma- nomi- lisa- pour un pour un bénéficiaires tion-

orale torial tique» que tion» soutien soutien a I’Autorité de nées

gestion
(€) (€) (€

A FEDER 58 01 07 07 01 18 DE131 | 1895275,00 | 1895 275,00 857 267,16 1
A FEDER 60 01 07 07 01 1 DE131 | 3944 207,10 | 3944 207,10 | 2613 415,70 1
A FEDER 60 01 07 07 01 1 DE122 999 660,00 999 660,00 0,00 1
A FEDER 60 01 07 07 01 7 DE134 991 918,00 991 918,00 636 018,35 1
A FEDER 60 01 07 07 01 8 FR421 | 1245106,00 | 1245 106,00 848 244,69 1
A FEDER 60 01 07 07 01 11 DEB35 998 890,00 998 890,00 419 183,88 1
A FEDER 60 01 07 07 01 18 DE131 | 3925982,00 | 3925982,00 | 2962 741,87 1
A FEDER 60 01 07 07 01 20 FR421 | 10670186,3 | 10670186,3 | 7241572,33 5
A FEDER 60 01 07 07 01 22 DE131 | 3334536,00 | 3334536,00 | 2659679,46 1
A FEDER 60 01 07 07 01 22 DE134 999 734,00 999 734,00 616 895,43 1
A FEDER 60 01 07 07 01 24 DEB35 | 3497 329,00 | 3497 329,00 | 2986 762,37 1
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Axe Caracteé-
priori ristiques

Catégorisation par dimension

Données financiéres

taire des
dépenses
Total des
Di- Méca- | Dimen Di- Coit total Coit public dépenses Nombre
Domaine Forme men- nisme sion Théme men- éligible des éligible des éligibles d’opéra-

dlinter- de sion d’app- | «objec- secon- sion opérations opérations déclarées par tions

vention finan- terri- lication tif «loca- sélectionnées | sélectionnées les sélec-

cement toriale terri- théma- lisa- pour un pour un bénéficiaires tion-

torial tique» tion» soutien soutien a I’Autorité de nées

gestion

A FEDER 62 01 07 07 01 11 FR421 999 988,00 999 988,00 0,00 1
A FEDER 62 01 07 07 01 20 FR421 | 6726 059,48 | 6726 059,48 | 2162 452,01 3
A FEDER 62 01 07 07 01 20 DE136 916 791,00 916 791,00 0,00 1
A FEDER 62 01 07 07 01 22 FR421 999 754,00 999 754,00 696 946,00 1
A FEDER 62 01 07 07 01 22 FR422 | 1884330,24 | 1522572,24 | 456 981,63 1
A FEDER 62 01 07 07 01 24 FR421 999 996,00 999 996,00 0,00 1
A FEDER 62 01 07 07 01 24 DE122 | 3367 194,00 | 3367 194,00 0,00 1
A FEDER 82 01 07 07 01 7 DE136 997 421,00 997 421,00 358 079,21 1
A FEDER 119 01 07 07 01 18 DE134 | 1211428,92 | 1211428,92 709 195,99 2
A FEDER 120 01 07 07 01 19 FR421 978 985,00 978 985,00 778 254,79 1
A FEDER C65 01 07 07 01 5 FR421 997 224,00 997 224,00 0,00 1
A FEDER C65 01 07 07 01 10 DE134 999 804,00 999 804,00 0,00 1
A FEDER C65 01 07 07 01 22 FR421 | 2459567,00 | 2459567,00 | 1742011,12 1
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Axe Caracteé-
priori ristiques

Catégorisation par dimension

Données financiéres

taire des
dépenses
Total des
Di- Méca- | Dimen Di- Coit total Coit public dépenses Nombre
Domaine Forme men- nisme sion Théme men- éligible des éligible des éligibles d’opéra-

dlinter- de sion d’app- | «objec- secon- sion opérations opérations déclarées par tions

vention finan- terri- lication tif «loca- sélectionnées | sélectionnées les sélec-

cement toriale terri- théma- lisa- pour un pour un bénéficiaires tion-

torial tique» tion» soutien soutien a I’Autorité de nées

gestion

B FEDER 89 01 07 07 06 24 FR422 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 107 019,04 1
B FEDER C12 01 07 07 06 10 DE131 | 3390941,98 | 3338 124,08 0,00 1
B FEDER C15 01 07 07 06 10 FR422 | 1780672,70 | 1780672,70 0,00 1
B FEDER c21 01 07 07 06 11 DEB3H | 3999 450,00 | 3999 450,00 0,00 1
B FEDER C69 01 07 07 06 1 DE131 | 1236192,00 | 1220909,34 336 577,44 1
B FEDER Cc84 01 07 07 06 11 FR422 | 2109 655,00 | 2 109 655,00 | 2057 908,54 1
B FEDER Cc84 01 07 07 06 11 DE131 | 2256 180,28 | 2231829,70 149 433,60 1
B FEDER C85 01 07 07 06 1 DE122 | 3966 535,78 | 3882801,21 | 2679417,59 1
B FEDER C85 01 07 07 06 22 FR421 | 2024 030,16 | 1947 945,24 | 928 263,16 2
B FEDER C85 01 07 07 06 22 DE139 743 046,08 743 046,08 387 623,73 1
B FEDER C85 01 07 07 06 22 DEB35 | 3451455,22 | 3451 455,22 183 543,89 1
B FEDER C26 01 07 07 07 12 FR421 | 8 754 500,00 | 8 754 500,00 589 294,17 4
B FEDER Cc27 01 07 07 07 12 FR421 175 600,00 175 600,00 75 848,78 1
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Axe
priori
taire

Caracteé-
ristiques
des
dépenses

Domaine
d'inter-
vention

Forme

de

finan-
cement

Catégorisation par dimension

Di-
men-
sion
terri-

toriale

Méca-
nisme
d’app-
lication
terri-
torial

Dimen
sion
«objec-

tif

théma-
tique»

Théme
secon-

Di-
men-
sion
éco-

nomi-

que

Di-
men-
sion

«loca-
lisa-
tion»

Colt total
éligible des
opérations

sélectionnées
pour un
soutien

Données financiéres

Coit public
éligible des
opérations
sélectionnées
pour un
soutien

Total des
dépenses Nombre
éligibles d’opéra-
déclarées par tions
les sélec-
bénéficiaires tion-
a I’Autorité de nées
gestion

B FEDER C36 01 07 07 07 12 | FR421 | 350000,00 | 350 000,00 0,00 1
B FEDER ca2 01 07 07 07 12 | DE122 | 1140000,00 | 1140 000,00 0,00 1
B FEDER c43 01 07 07 07 12 | FR421 | 196856,00 | 196 856,00 | 15137428 1
B FEDER c43 01 07 07 07 12 | FR422 | 3376572,40 | 3376572,40 | 1679 166,06 1
B FEDER ca4 01 07 07 07 12 | FR421 | 47455538 | 47455538 | 259 621,25 1
B FEDER ca4 01 07 07 07 12 | DE122 | 2799 244,24 | 2799 244,24 0,00 1
B FEDER C90 01 07 07 07 12 | FR421 | 6196 000,00 | 5946 000,00 | 1840 158,27 2
B FEDER €90 01 07 07 07 12 | FR422 | 749785,00 | 749 785,00 0,00 1
C FEDER 62 01 07 07 03 24 | FR421 | 3869808,20 | 3766950,20 | 665 449,23 1
C FEDER 66 01 07 07 03 1 FR421 | 2088946,00 | 2088 946,00 | 470 435,31 1
C FEDER C65 01 07 07 03 22 | FR421 | 3854664,00 | 3771712,00 0,00 1
C FEDER 50 01 07 07 08 19 | DEB3E | 2010 000,00 | 2 010 000,00 0,00 1
C FEDER 77 01 07 07 08 23 | FR421 | 939532,48 | 939532,48 | 244 492,39 1
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Axe Caracteé-
priori ristiques

Catégorisation par dimension

Données financiéres

taire des
dépenses
Total des
Di- Méca- | Dimen Di- Di- Coit total Coit public dépenses Nombre
Domaine Forme men- nisme sion Théme men- men- éligible des éligible des éligibles d’opéra-

d'inter- de sion d’app- | «objec- secon- sion sion opérations opérations déclarées par tions

vention finan- terri- lication tif éco- «loca- sélectionnées | sélectionnées les sélec-

cement toriale terri- théma- nomi- lisa- pour un pour un bénéficiaires tion-

torial tique» que tion» soutien soutien a I’Autorité de nées

gestion

C FEDER 93 01 07 07 08 15 FR421 | 2224 893,30 | 2224 893,30 22 420,42 1
C FEDER 93 01 07 07 08 15 FR422 | 433288,00 | 433288,00 45 116,77 1
C FEDER 94 01 07 07 08 15 FR422 | 1830839,00 | 1626433,00 | 1271161,95 1
C FEDER 95 01 07 07 08 15 FR422 | 1675602,00 | 1500357,00 | 1675602,00 1
C FEDER 95 01 07 07 08 15 DE139 | 3966 232,00 | 3966 232,00 0,00 1
C FEDER 95 01 07 07 08 23 FR422 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 657 859,60 1
C FEDER 102 01 07 07 08 21 FR421 | 265991,50 | 265991,50 | 163 511,44 1
C FEDER 108 01 07 07 08 18 FR421 | 1713277,00 | 1713277,00 | 1568 202,97 1
C FEDER 109 01 07 07 08 21 DE134 836 682,56 488 165,81 253 450,34 1
C FEDER 117 01 07 07 08 18 FR421 | 1456719,66 | 1456 719,66 0,00 1
C FEDER 118 01 07 07 08 19 FR421 | 4 000 000,00 | 3850000,00 | 1856461,21 1
C FEDER 118 01 07 07 08 19 FR422 219 000,00 219 000,00 73 786,28 1
C FEDER 118 01 07 07 08 19 DE134 720 985,00 720 985,00 129 848,38 1
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Axe Caracteé-
priori ristiques

Catégorisation par dimension

Données financiéres

taire des
dépenses
Total des
Di- Méca- | Dimen Di- Di- Coit total Coit public dépenses
Domaine Forme men- nisme sion Théme men- men- éligible des éligible des éligibles
dlinter de sion d’app- | «objec- secon- sion sion opérations opérations déclarées par
- finan- ; lication tif éco- «loca- sélectionnées | sélectionnées les
vention terri- . . . ) T
cement tori terri- théma- nomi- lisa- pour un pour un bénéficiaires
oriale . . . . . < L.
torial tique» que tion» soutien soutien a I’Autorité de
gestion
D FEDER 20 01 07 07 11 11 FR421 762 707,48 762 707,48 0,00
D FEDER 55 01 07 07 11 15 FR421 49 962,60 49 962,60 41 613,31
D FEDER 79 01 07 07 11 18 FR422 300 000,00 300 000,00 269 280,65
D FEDER 79 01 07 07 11 13 FR421 | 1206698,45 | 1206 698,45 192 691,68
D FEDER 80 01 07 07 11 19 FR422 64 520,00 56 430,00 64 011,29
D FEDER 80 01 07 07 11 19 DE131 66 042,20 39 625,32 0,00
D FEDER 80 01 07 07 11 21 FR421 41 383,23 41 383,23 0,00
D FEDER 80 01 07 07 11 23 FR421 346 833,38 346 833,38 218 963,63
D FEDER 88 01 07 07 11 24 FR422 28 011,20 16 806,72 20047,76
D FEDER 88 01 07 07 11 24 DE122 438 908,53 438 908,53 0,00
D FEDER 109 01 07 07 11 21 FR422 29 945,00 24 407,00 28 650,98
D FEDER 109 01 07 07 11 23 FR421 58 924,00 35 354,40 0,00
D FEDER 109 01 07 07 11 23 FR422 62 026,82 59 026,82 0,00
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Axe Caracteé-
priori ristiques

Catégorisation par dimension

Données financiéres

taire des
dépenses
Total des
Di- Méca- | Dimen Di- Di- Coit total Coit public dépenses
Domaine Forme men- nisme sion Théme men- men- éligible des éligible des éligibles
dlinter- de sion d’app- | «objec- secon- sion sion opérations opérations déclarées par
vention finan- terri- lication tif éco- «loca- sélectionnées | sélectionnées les
cement toriale terri- théma- nomi- lisa- pour un pour un bénéficiaires
torial tique» que tion» soutien soutien a I’Autorité de
gestion
D FEDER 112 01 07 07 11 21 FR421 66 656,16 58 222,16 45 507,49
D FEDER 112 01 07 07 11 20 FR421 655 892,80 655 892,80 0,00
D FEDER 118 01 07 07 11 19 DE122 49 773,45 49 773,45 0,00
D FEDER 118 01 07 07 11 19 FR422 132 720,83 110977,77 66 658,46
D FEDER 119 01 07 07 11 15 DE124 40 022,50 40 022,50 0,00
D FEDER 119 01 07 07 11 18 FR422 | 3513516,60 | 3513516,60 | 2657 190,34
D FEDER 119 01 07 07 11 18 FR421 | 1215085,56 | 1215 085,56 376 370,73
D FEDER 119 01 07 07 11 18 FR105 217 444,50 217 444,50 203 963,70
D FEDER 119 01 07 07 11 18 DE111 219 000,00 219 000,00 0,00
D FEDER 119 01 07 07 11 20 DE134 | 1367916,00 | 1367916,00 | 462479,82
D FEDER 119 01 07 07 11 20 FR421 | 1331933,18 | 1331933,18 446 193,24
D FEDER 119 01 07 07 11 23 FR422 20 400,00 20 400,00 0,00
D FEDER 119 01 07 07 11 24 FR422 16 420,50 16 420,50 0,00
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Axe Caracteé-
priori ristiques

Catégorisation par dimension

Données financiéres

taire des
dépenses
Total des
Di- Méca- | Dimen Di- Di- Coit total Coit public dépenses Nombre
Domaine Forme men- nisme sion Théme men- men- éligible des éligible des éligibles d’opéra-

dlinter- de sion d’app- | «objec- secon- sion sion opérations opérations déclarées par tions

vention finan- terri- lication tif éco- «loca- sélectionnées | sélectionnées les sélec-

cement toriale terri- théma- nomi- lisa- pour un pour un bénéficiaires tion-

torial tique» que tion» soutien soutien a I’Autorité de nées

gestion

D FEDER 120 01 07 07 11 15 DE124 46 477,00 46 477,00 31 257,00 2
D FEDER 120 01 07 07 11 15 DE133 66 655,45 53 027,45 0,00 1
D FEDER 120 01 07 07 11 15 FR422 66 145,20 66 145,20 0,00 1
D FEDER 120 01 07 07 11 18 FR421 981 482,06 966 482,06 445 656,68 1
D FEDER 120 01 07 07 11 19 FR421 83 296,50 78 208,50 0,00 2
D FEDER 120 01 07 07 11 22 FR422 87 287,77 61 425,77 0,00 2
D FEDER 120 01 07 07 11 23 DE124 12 234,00 7 340,40 0,00 1
D FEDER 120 01 07 07 11 23 DE132 38 125,00 22 875,00 0,00 1
D FEDER 120 01 07 07 11 23 DE134 193 920,00 130 983,00 71157,24 4
D FEDER 120 01 07 07 11 23 DE139 66 666,00 66 666,00 66 406,04 1
D FEDER 120 01 07 07 11 23 DEB3E 64 039,00 64 039,00 0,00 1
D FEDER 120 01 07 07 11 23 DEB3H 18 548,00 11 128,80 17 590,45 1
D FEDER 120 01 07 07 11 23 FR421 68 998,00 55 078,80 45 225,00 2
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Axe Caracté-

{)r_iori B LGS Catégorisation par dimension Données financiéres
aire des
dépenses
Total des
Di- Méca- | Dimen Di- Coit total Coit public dépenses Nombre
D . Forme nisme sion Théme men- éligible des éligible des éligibles d’opéra-
omaine men- . . . A AN . . .
d'inter- _de sion d app- «ob_jec- secon- sion ’oper_atlon,s ’oper_atlon’s déclarées par tl’ons
. finan- ; lication tif daire «loca- sélectionnées | sélectionnées les sélec-
vention terri- . . ; f g . .
cement tori terri- théma- FSE lisa- pour un pour un bénéficiaires tion-
oriale . . . . . < L. "
torial tique» tion» soutien soutien a I’Autorité de nées
gestion
D FEDER 120 01 07 07 11 - 23 FR422 75 062,50 47 537,50 70 619,73 2
D FEDER 120 01 07 07 11 - 24 FR421 58 991,00 58 991,00 56 414,59 2
D FEDER C84 01 07 07 11 - 22 FR421 | 1241028,80 | 1237921,40 221 678,76 1
D FEDER Cc87 01 07 07 11 - 18 DEB3E 296 639,10 296 639,10 0,00 1
D FEDER Cc87 01 07 07 11 - 22 FR421 27 942,00 27 942,00 27 522,47 1
E FEDER 121 01 07 07 AT - 18 FR421 | 8027 192,00 | 8027 192,00 | 2 648 232,40 1
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Coit cumulé de tout ou partie d'une opération mise en ceuvre en dehors de la partie de la zone couverte par le programme qui

appartient a I'Union

Montant du soutien du
FEDER(*) envisagé pour
tout ou partie d'une
opération mise en ceuvre
dans la zone couverte
par le programme, mais
située en dehors de
I'Union, sur la base de

Part de I'enveloppe financiére
totale allouée a tout ou partie
d'une opération située en

dehors de la partie de la zone
couverte par le programme qui
appartient a I'Union

Dépenses éligibles au soutien du
FEDER engagées dans tout ou
partie d'une opération mise en

ceuvre en dehors de la partie de la

zone couverte par le programme
qui appartient a I'Union, déclarées
par le bénéficiaire a I'Autorité de
gestion

Part de I'enveloppe financiére
totale allouée a tout ou partie
d'une opération située en
dehors de la partie de la zone
couverte par le programme
qui appartient a I'Union

certaines opérations

(en euros)

(%)

(en euros)

(%)

(colonne 2/montant total alloué au soutien du
FEDER au niveau du programme *100)

(colonne 4/montant total alloué au soutien
du FEDER au niveau du programme
*100)

1.7 RARENET 257 305,50 0,23% 409 199,43 0,38%
1.8 RELIGIONS 187 605,50 0,18% 288 228,81 0,26%
1.9 RMTMO.RI 33 821,00 0,03% 31436,19 0,03%
1.10 KTUR 177 001,00 0,16% 0,00 0,00%
3.2 TRIDIAG 409 528,00 0,37% 677 092,48 0,62%
3.3 NANOTRANSMED 418 990,00 0,38% 140 985,17 0,13%
3.4 SPIRITS 245 373,00 0,33% 154 272,73 0,14%
3.7 HALFBACK 183 332,00 0,17% 234 155,64 0,21%
3.8 HNBI 104 823,00 0,10% 118 744,52 0,11%
3.12 PERSONALIS 31 333,00 0,03% 0,00 0,00%
3.13 VEHICLE 124 936,00 0,11% 0,00 0,00%
3.14 WaterPollutionSensor 143 732,00 0,13% 0,00 0,00%
3.15 ACA-MODES 105 801,00 0,10% 0,00 0,00%
3.16 DialogProTec 69 480,50 0,06% 0,00 0,00%
3.17 TriMaBone 163 173,00 0,15% 0,00 0,00%
5.1 ERMES-Rhin 61 965,00 0,06% 89 310,63 0,08%
5.2 ECOSERV 138 756,58 0,13% 0,00 0,00%
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Montant du soutien du
FEDER(*) envisagé pour
tout ou partie d'une
opération mise en ceuvre
dans la zone couverte
par le programme, mais
située en dehors de
I'Union, sur la base de

Part de I'enveloppe financiére
totale allouée a tout ou partie
d'une opération située en

dehors de la partie de la zone
couverte par le programme qui
appartient a I'Union

Dépenses éligibles au soutien du
FEDER engagées dans tout ou
partie d'une opération mise en

ceuvre en dehors de la partie de la

zone couverte par le programme
qui appartient a I'Union, déclarées
par le bénéficiaire a I'Autorité de
gestion

Part de I'enveloppe financiére
totale allouée a tout ou partie
d'une opération située en
dehors de la partie de la zone
couverte par le programme
qui appartient a I'Union

certaines opérations

(en euros)

(%)

(en euros)

(%)

(colonne 2/montant total alloué au soutien du
FEDER au niveau du programme *100)

(colonne 4/montant total alloué au soutien
du FEDER au niveau du programme

*100)
5.3 NAVEBGO 145 793,48 0,13% 15 648,48 0,01%
6.4 SMI 120 890,00 0,11% 0,00 0,00%
8.2 UPPER RHINE 4.0 165 959,00 0,15% 88 627,33 0,08%
9.2 REGIO MINERALIA 198 145,50 0,18% 337 800,95 0,31%
9.4 FILM EN RHIN 8 970,00 0,01% 299222 0,00%
MP27 MIXART 33 457,09 0,03% 0,00 0,00%
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4 SYNTHESE DES EVALUATIONS

Trois évaluations avaient été menées en 2018, sur la mise en ceuvre du programme, I'Assistance
Technique et la stratégie de communication. Les résultats de ces évaluations avaient été détaillés dans le
RAMO correspondant.

Le plan d’évaluation du programme prévoyait une premiére évaluation d'impact sur la seconde moitié de
'année 2019. Or, la part de projets cléturés au 1er semestre 2019 ne constituait pas encore de masse
suffisante sur laquelle baser une étude d’impact du programme. Ainsi, il a été décidé de décaler la
premiére étude d’'impact a début 2020, pour pouvoir se baser sur un plus grand nombre de projets terminés
a cette date. Cette premiére étude se concentrera sur 'Axe A (Recherche et Innovation) et sur I'Objectif
spécifique 12, qui présentent la plus grande proportion de projets terminés au 1er janvier 2020. L’objectif
de cette évaluation sera de récolter des informations sur I'impact du programme Interreg V, qui pourront
encore aiguiller la détermination du programme opérationnel d’Interreg VI. Cette premiére évaluation sera
complétée par une seconde phase d'évaluation d'impact en 2022, qui couvrira tous les axes de
programmation.

5 PROBLEMES ENTRAVANT LA REALISATION DU PROGRAMME ET MESURES PRISES

Au cours de I'année 2019, des mouvements de personnel ont eu lieu :

- Au sein du Secrétariat conjoint, deux instructrices ont temporairement été remplacées en 2019
pendant la durée de leurs congés maternité. L’un des remplacements était axé sur la préparation
de la prochaine période de programmation (consultation publique, logique d’intervention), I'autre
sur le soutien a la communication (nouveau site internet). Le premier de ces remplacements s’est
concrétisé dans un poste supplémentaire pour un contrat d’'un an, en appui a la préparation
d'INTERREG VI.

- Au sein de I'Autorité de gestion, une nouvelle collegue a intégreé le service en 2019 : il s’agissait
d'un remplacement suite a un départ. Le remplacement n’a pris effet qu'au bout de 4 mois,
obligeant une répartition provisoire des dossiers auprés des autres membres.

- Une stagiaire est venue en soutien de I'équipe pendant 6 mois de I'année. Principalement en appui
sur I'appel a microprojets (contréle des rapports d’expérience, des dépenses), elle a également
été impliquée dans la communication et I'élaboration d’éléments pour la prochaine période de
programmation.

Quatre nouvelles personnes ont donc intégré le service en 2019, dont deux sont encore en poste
aujourd’hui. Des mesures de formation ont été prises afin d’intégrer au mieux ces nouveaux membres de
I’équipe : formations en interne par les collegues (planning détaillé, implication de différentes personnes
en fonction des thématiques) mais aussi en externe par le biais de participations diverses aux formations
organisées au niveau national (CGET) et européen (Interact).

En plus de ces changements et des périodes d’effectif réduit, la charge de travail a été particulierement
importante en 2019. En effet, les appels a manifestation d’intérét (AMI) en début d’année, suivi par les
appels a projets (AAP) en fin d’année, les audits (second niveau et systéme), la communication,
I'élaboration d’'un RAMO complet et la préparation de la prochaine période de programmation ont mobilisé
I'ensemble de I'équipe sur des sujets nombreux s’ajoutant au travail quotidien.

Enfin, le risque lié au dégagement d’office étant élevé sur cette période de programmation, des objectifs
chiffrés internes plus élevés que les premiers objectifs annuels ont été fixés dés 2017, afin d‘anticiper les
tranches a certifier pour éviter un dégagement d’office qui seront trés élevées a partir de 2020. L’Autorité
de gestion a effectivement pu prendre de I'avance dans la certification depuis 2017, écartant déja le risque
de dégagement d’office pour 2020. Les efforts en ce sens devront étre maintenus en 2020, car 'avance a
prendre pour anticiper les années a venir devra étre encore plus importante.
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6 RESUME A L'INTENTION DES CITOYENS

Voir document joint.

7 RAPPORT SUR LA MISE EN OEUVRE DES INSTRUMENTS FINANCIERS
Le Programme opérationnel ne prévoit pas d’instruments financiers.

8 LE CAS ECHEANT, PROGRES DANS LA PREPARATION ET LA REALISATION DES
GRANDS PROJETS ET DES PLANS D'ACTION COMMUNS

Le Programme opérationnel ne prévoit pas de grands projets et de plans d’action communs.

Début 2020 : évaluation d’'impact sur la base de ces indicateurs de résultat. Grosse évaluation sur
plusieurs mois, axe par axe voire OS par OS

9 EVALUATION DE LA REALISATION DU PROGRAMME DE COOPERATION

9.1 Informations de la partie A et réalisation des objectifs du programme

Non pertinent pour le présent RAMO.

9.2 Mesures spécifiques prises pour promouvoir I'égalité entre les hommes et les
femmes et promouvoir la non-discrimination, en particulier celles concernant
I'accessibilité pour les personnes handicapées, et les modalités mises en ceuvre pour
garantir l'intégration de la dimension « hommes-femmes » dans le programme de
coopération et les opérations

Non pertinent pour le présent RAMO.

9.3 Développement durable

Non pertinent pour le présent RAMO.

9.4 Communication des données relatives au soutien affecté aux objectifs liés au
changement climatique

Non pertinent pour le présent RAMO.

9.5 ROle des partenaires dans la réalisation du programme de coopération
Non pertinent pour le présent RAMO.

10 INFORMATIONS ET EVALUATIONS OBLIGATOIRES

10.1 Progrés accomplis dans la mise en ceuvre du plan d'évaluation et le suivi donné aux
résultats des évaluations

Non pertinent pour le présent RAMO.

10.2 Résultats des mesures d'information et de publicité relatives aux Fonds, prises en
application de la stratégie de communication

Non pertinent pour le présent RAMO.
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11 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUSCEPTIBLES D'ETRE AJOU:I'I'EES EN
FONCTION DU CONTENU ET DES OBJECTIFS DU PROGRAMME DE COOPERATION

11.1 Progrés dans la mise en ceuvre de I'approche intégrée de développement territorial,
y compris le développement urbain durable et le développement local mené par les
acteurs locaux, relevant du programme de coopération

Non pertinent pour le présent RAMO.

11.2 Progrés accomplis dans la réalisation d'actions visant a renforcer la capacité des
autorités et des bénéficiaires de gérer et d'utiliser le FEDER

Non pertinent pour le présent RAMO.

11.3 Contribution aux stratégies macrorégionales et aux stratégies relatives aux bassins
maritimes (le cas échéant)

Non pertinent pour le présent RAMO.

11.4 Progrés réalisés dans la mise en ceuvre d'actions dans le domaine de l'innovation
sociale

Non pertinent pour le présent RAMO.

12 INFORMATIONS FINANCIERES AU NIVEAU DE L'AXE PRIORITAIRE ET DU
PROGRAMME

Non pertinent pour le présent RAMO.
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